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Settore Infrastrutture e Viabilità

Oggetto:  FSC  Infrastrutture  2014-2020  –  Regione Marche  -  Interventi nel  settore  stradale  –  Fano (PU)  -
Viabilità di adduzione al nuovo Ospedale Unico Marche Nord – Richiesta proroga termine dell’obbligazione
giuridicamente vincolante. Riferimento nota MIT 19282/2022.

La presente riscontra la nota del MIT del 15/11/2022,  in atti ente con p.g. 108954 del 15/11/2022, circa la disamina
giuridica afferente la sussistenza dell''obbligo relativo alla OGV fissato al 31/12/2022.

In ordine a quanto indicato si osserva che l'intervento in oggetto sarà presumibilmente approvato e coerentemente
finanziato, anche con risorse proprie, da parte del Comune di Fano; ciò in relazione ai rilievi posti dagli enti pubblici
interessati al  procedimento tenuto conto della  complessità  dell'opera e  del  fatto che la  stessa  richiede parziali
modifiche al tracciato del PRG ponendosi in un contesto paesaggistico ed ambientale di tutela. 
Pertanto lo scrivente ente riafferma che si intende procedere con apposito "accordo di programma".

E' dirimente, quanto doveroso, rendere edotto il MIT (in conformità alla nota di questo ente del 3/11/2022 -già
inviata  alla  Regione  Marche-  in  atti  ente  con  p.g.n.104744  del  3/11/2022  che,  per  ogni  migliore  ed  agevole
comprensione,  si  allega alla  presente)  circa  l'intendimento del   Comune di  Fano di  approvare  un tracciato  che
comporterà  necessariamente  un  quadro  economico  dell'opera  conforme  ad  una  delle  fattispecie  normative
introdotte dal D.L.n.50/2022 cui accede termine dilatorio OGV.  Lo scrivente ente indicava già, in tale nota, due
quadri economici dell'opera pari a 29,4 e di 25 milioni di euro, arrotandando per eccesso il primo dato e per difetto il
secondo a fronte di diverse opzioni progettuali.  Infatti le due opzioni progettuali, oggetto di prossima valutazione del
Consiglio Comunale di Fano, comportano un valore complessivo finanziario superiore a 25 milioni di euro  in piena
aderenza alla formulazione del comma 7-bis dell'art.44 del D.L.n.34/2019 come introdotto dall'art.56, comma n.3 del
D.L.n.50/2022.

Pertanto il finanziamento comunale, di oltre 5 milioni di euro, consente di maturare, ope legis, il termine per la OGV
al 30/06/2023; si allegano al riguardo i due quadri economici da cui risultano valori di euro 25.065.146,29 e di euro
29.398.546,66 applicabili alle alternative opzioni progettuali ferma restando l'identità dell'opera convenuta con la
Regione Marche.

Esigenze di celerità impongono a questa amministrazione di interloquire, con la presente, direttamente con il MIT
tenuto conto che il soggetto passivo sostanziale del paventato definanziamento è il Comune di Fano.
Si richiede un gentile e sollecito riscontro alla presente.
Distinti saluti.
                                                                                                                       IL SINDACO
                                                                                                                     Massimo SERI
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 Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente, predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39  del 12 dicembre 1993.
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