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Preparazione delle aree 19 i
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 Z1I
Apprestamenti del cantiere 19 i
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 19 Z1 I
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1I
Impianti del cantiere 19 i
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1I
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 19 Z1I
VIA DANTE ALIGHIERI 9g V—¢
Cantiere temporaneo su strada 19 ﬁ
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1 I
Demolizioni e rimozioni 19 v‘
Rimozione di segnaletica orizzontale 19 Z1 I
Scavi di sbancamento 49 ﬁ
Scavo di sbancamento preparazione banchine 49 Z1 -
Sede stradale 3g ﬁ
Formazione di rilevato stradale 39 Z1 -
STRADA COMUNALE DA BELGATTO DA CARMINE_VIALE RO 12g vﬁ
Cantiere temporaneo su strada 19 i
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1 I
Demolizioni e rimozioni 49 ﬁ
Asportazione di strato di usura e collegamento 49 Z1 -
Opere d'arte 3g vv‘
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 39 Z1 .
Sede stradale 49 w
Formazione di fondazione stradale 2g Z1 .
Formazione di manto di usura e collegamento 29 Z1 .
Opere complementari VIA DANTE ALIGHIERI E BELGATTO 39 v—v‘
Posa di segnaletica verticale 19 Z1I
Realizzazione di segnaletica orizzontale 29 Z1 .
SANT'ORSO VIA SONCINO 169 v—ﬂ
Cantiere temporaneo su strada 19 i
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1I
Demolizioni e rimozioni 49 v—vf
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 19 Z1I
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Taglio di asfalto di carreggiata stradale 19 Z1I
Asportazione di strato di usura e collegamento 39 Z1 -
Opere d'arte 59 ﬁ
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 39 Z1 .
Cordoli, zanelle e opere d'arte 29 Z1 .
guaina termoadesiva 19 i
MEMBRANA TERMOADESIVA RINFORZO TRACCE | 19 Z1 I
Sede stradale 59 ﬁ
Formazione di fondazione stradale 29 Z1 .
Formazione di manto di usura e collegamento 39 Z1 .
SANT'ORSO VIA SONCINO MARCIAPIEDI 69 vﬁ‘
Cantiere temporaneo su strada 19 ﬁ
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1 I
Demolizioni e rimozioni 49 ﬁ
Rimozione di segnaletica verticale 19 Z1 I
Asportazione di strato di usura e collegamento 39 Z1 -
Sede stradale 2g VV‘
Formazione di manto di usura e collegamento 29 Z1 .
SANT'ORSO VIA SONCINO TRAVERSE 5¢g ﬁ
Cantiere temporaneo su strada 19 i
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 21
Scavi di sbancamento 19 v‘
Scavo di sbancamento preparazione banchine 19 Z1 I
Demolizioni e rimozioni 29 ﬁ
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 19 Z1I
Asportazione di strato di usura e collegamento 29 Z1 -
Opere d'arte 19 v‘
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 19 Z1 I
guaina termoadesiva 19 v‘
MEMBRANA TERMOADESIVA RINFORZO TRACCE | 19 Z1 I
Sede stradale 19 i
Formazione di manto di usura e collegamento 19 Z1 I
BELLANDRA NODO PERTINI 129 V—€
Cantiere temporaneo su strada 19 v‘
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1I
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Demolizioni e rimozioni 49 ﬁ
Rimozione di segnaletica orizzontale 19 Z1I
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 19 Z1I
Demolizione di misto cemento 19 Z1 I
Asportazione di strato di usura e collegamento 29 Z1 .
Opere d'arte 39 w
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 19 Z1I
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 19 Z1I
Cordoli, zanelle e opere d'arte 19 Z1I
Realizzazione di marciapiedi 29 Z1 .
guaina termoadesiva 19 v‘
MEMBRANA TERMOADESIVA RINFORZO TRACCE | 19 Z1 I
Sede stradale 39 W
Formazione di fondazione stradale 19 Z1I
Formazione di manto di usura e collegamento 29 Z1 .
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI 19 v‘
Formazione di tappeto erboso 19 Z1 I
Impianto di illuminazione ATTRAVERSAMENTO CANALE ALB/ 49 ﬁ
Scavo a sezione ristretta e RIPRISTINO 19 Z1I
Posa di conduttura elettrica 19 21 I
Posa di pali per pubblica illuminazione 19 b4 |
Montaggio di apparecchi illuminanti 19 Z1I
ATTRAVERSAMENTO CANALE ALBANI _PAPIRIA 49 vv‘
Cantiere temporaneo su strada 19 i
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1I
Demolizioni e rimozioni 19 i
Asportazione di strato di usura e collegamento 19 Z1I
Sede stradale 19 ﬁ
Formazione di manto di usura e collegamento 19 Z1 I
Opere complementari SANT'ORSO 39 ﬁ
Posa di segnaletica verticale 19 Z1 I
Realizzazione di segnaletica orizzontale 29 21 .
CASERMA-PASSEGGI VIA NEGUSANTI 349 v V‘
Cantiere temporaneo su strada 19 ﬁ
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1 I

lavori relativi ad interventi sulle strade, piste ciclopedonali, altre infrastrutture viarie comunali e loro pertinenze — anno 2019 - manutenzione straordinaria - Pag. 4




Nome attivita DMFaSt%-ﬂ'\gise\ 1 s1 | s2 | s3 | s‘zﬂe\seszs s6 | s7 | s8 “\\Aessge 3\ 10 | s11 [ s12 | ‘?fsse\ 4s14 [ s15 [ s16 | 51‘;\/'73:158 [s19 [ 20 | s21 Msezsze ? s23 | s24 | s25 Msezsae \7 527 | 528 | 529 | S\3|\(/)|e,‘¢,es§1 |
Demolizioni e rimozioni 69 v—¢
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 19 Z1 I
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 29 Z1 .
Asportazione di strato di usura e collegamento 2g Z1 .
Demolizione di misto cemento 19 pal |
Scavi via Negusanti 39 ﬁ
Scavo di sbancamento 19 Z1I
Scavo a sezione obbligata 29 Z1 .
Opere d'arte 99 ﬁ
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 19 Z1 I
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 249 Z1 .
Cordoli, zanelle e opere d'arte 29 Z1 .
Realizzazione di marciapiedi 49 Z1 -
Impianti a rete 79 ﬁ
Posa di conduttura elettrica 19 Z1 I
Posa di conduttura idrica 29 Z1 .
Posa di conduttura fognaria 19 Z1I
Posa di pali per pubblica illuminazione 29 Z1 .
Montaggio di apparecchi illuminanti 19 Z1I
guaina termoadesiva 19 i
MEMBRANA TERMOADESIVA RINFORZO TRACCE | 19 Z1 I
Sede stradale 5¢g ﬁ
Formazione di fondazione stradale 19 Z1 I
Formazione di manto di usura e collegamento 19 Z1 I
Posa di pavimenti per esterni in masselli 39 Z1 -
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI 2g w
Formazione di tappeto erboso 19 Z1 I
Messa a dimora di piante 19 Z1 I
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 19 Z1 I
CASERMA-PASSEGGI VIA IV NOVEMBRE 159 V%
Cantiere temporaneo su strada 19 i
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1I
Demolizioni e rimozioni 49 ﬁ
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 19 Z1 I
Rimozione di segnaletica orizzontale 19 Z1 I

lavori relativi ad interventi sulle strade, piste ciclopedonali, altre infrastrutture viarie comunali e loro pertinenze — anno 2019 - manutenzione straordinaria - Pag. 5




Nome attivita DMFaSt%'ﬂMese 1 IMese 2 IMese 3 IMese 4 IMese 5 Mese 6 Mese 7 IMese 8
s1 | s1 [ s2 [ s3 [s4 |5 [ 6 [s7 | s8 [ s9 [s10[s11[s12[513[s14 515516 [s17 [s18 [ s19 [ 520 | 21 [ s22 [ 523 [ 524 | 525 | 526 | 527 | s28 | s29 | s30 | s31 |
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 19 Z1 I
Demolizione di misto cemento 19 Z1 I
Asportazione di strato di usura e collegamento 19 Z1I

Scavi a sezione obbligata 19 i
Scavo a sezione obbligata 19 Z1I

Impianti a rete 29 VV‘

Posa di conduttura elettrica 19 Z1 I
Posa di conduttura idrica 29 Z1 .

Opere d'arte 39 W
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 19 Z1I
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 19 Z1I
Cordoli, zanelle e opere d'arte 39 Z1 .
Realizzazione di marciapiedi 39 Z1 .

Sede stradale 39 ﬁ
Formazione di fondazione stradale 19 Z1 I
Formazione di manto di usura e collegamento 29 Z1 .

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI 249 w
Formazione di tappeto erboso 19 Z1 I
Messa a dimora di piante 19 Z1 I

Opere complementari CASERMA - PASSEGGI 3g W
Posa di segnaletica verticale 2g Z1 .
Realizzazione di segnaletica orizzontale 3g 21l

Smobilizzo del cantiere 19 i
Smobilizzo del cantiere 19 Z1I

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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