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Nome attività Durata

Preparazione delle aree 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Impianti del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

VIA DANTE ALIGHIERI 9 g

Cantiere temporaneo su strada 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Demolizioni e rimozioni 1 g

Rimozione di segnaletica orizzontale 1 g

Scavi di sbancamento 4 g

Scavo di sbancamento preparazione banchine 4 g

Sede stradale 3 g

Formazione di rilevato stradale 3 g

STRADA COMUNALE DA BELGATTO DA CARMINE_VIALE ROMAGNA12 g

Cantiere temporaneo su strada 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Demolizioni e rimozioni 4 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 4 g

Opere d'arte 3 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 3 g

Sede stradale 4 g

Formazione di fondazione stradale 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Opere complementari VIA DANTE ALIGHIERI E BELGATTO 3 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

SANT'ORSO VIA SONCINO 16 g

Cantiere temporaneo su strada 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Demolizioni e rimozioni 4 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 1 g
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Nome attività Durata

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

Opere d'arte 5 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 3 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

guaina termoadesiva 1 g

MEMBRANA TERMOADESIVA RINFORZO TRACCE URBANIZZAZIONI1 g

Sede stradale 5 g

Formazione di fondazione stradale 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

SANT'ORSO VIA SONCINO MARCIAPIEDI 6 g

Cantiere temporaneo su strada 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Demolizioni e rimozioni 4 g

Rimozione di segnaletica verticale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

Sede stradale 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

SANT'ORSO VIA SONCINO TRAVERSE 5 g

Cantiere temporaneo su strada 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Scavi di sbancamento 1 g

Scavo di sbancamento preparazione banchine 1 g

Demolizioni e rimozioni 2 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Opere d'arte 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

guaina termoadesiva 1 g

MEMBRANA TERMOADESIVA RINFORZO TRACCE URBANIZZAZIONI1 g

Sede stradale 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

BELLANDRA NODO PERTINI 12 g

Cantiere temporaneo su strada 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g
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Nome attività Durata

Demolizioni e rimozioni 4 g

Rimozione di segnaletica orizzontale 1 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 1 g

Demolizione di misto cemento 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Opere d'arte 3 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 g

Realizzazione di marciapiedi 2 g

guaina termoadesiva 1 g

MEMBRANA TERMOADESIVA RINFORZO TRACCE URBANIZZAZIONI1 g

Sede stradale 3 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI 1 g

Formazione di tappeto erboso 1 g

Impianto di illuminazione ATTRAVERSAMENTO CANALE ALBANI 4 g

Scavo a sezione ristretta e RIPRISTINO 1 g

Posa di conduttura elettrica 1 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 1 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 1 g

ATTRAVERSAMENTO CANALE ALBANI _PAPIRIA 4 g

Cantiere temporaneo su strada 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Demolizioni e rimozioni 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Sede stradale 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Opere complementari SANT'ORSO 3 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

CASERMA-PASSEGGI VIA NEGUSANTI 34 g

Cantiere temporaneo su strada 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g
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Nome attività Durata

Demolizioni e rimozioni 6 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Demolizione di misto cemento 1 g

Scavi via Negusanti 3 g

Scavo di sbancamento 1 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Opere d'arte 9 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Realizzazione di marciapiedi 4 g

Impianti a rete 7 g

Posa di conduttura elettrica 1 g

Posa di conduttura idrica 2 g

Posa di conduttura fognaria 1 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 1 g

guaina termoadesiva 1 g

MEMBRANA TERMOADESIVA RINFORZO TRACCE URBANIZZAZIONI1 g

Sede stradale 5 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 3 g

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI 2 g

Formazione di tappeto erboso 1 g

Messa a dimora di piante 1 g

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 1 g

CASERMA-PASSEGGI VIA IV NOVEMBRE 15 g

Cantiere temporaneo su strada 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Demolizioni e rimozioni 4 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Rimozione di segnaletica orizzontale 1 g
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Nome attività Durata

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 1 g

Demolizione di misto cemento 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Scavi a sezione obbligata 1 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

Impianti a rete 2 g

Posa di conduttura elettrica 1 g

Posa di conduttura idrica 2 g

Opere d'arte 3 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 3 g

Realizzazione di marciapiedi 3 g

Sede stradale 3 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI 2 g

Formazione di tappeto erboso 1 g

Messa a dimora di piante 1 g

Opere complementari CASERMA - PASSEGGI 3 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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