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PROGETTO FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA- NEXT GENE-

RATION EU 
 

D. Diret. 08.11.2021 del Ministero dell’interno “Contributi ai Comuni per la rea-
lizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio 
anno 2021. Scorrimento graduatoria di cui al D.M. 23 febbraio 2021, come retti-

ficato dal D.M. 25 agosto 2021” 

 
 

 
 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

(CRITERIO DEL MINOR PREZZO MEDIANTE RIBASSO UNICO SULL’ELENCO PREZZI DI PROGETTO) 
 
 

LAVORI DI  

PNRR - M2C4 -TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – 2.2: INTER-
VENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFI-
CIENZA ENER-GETICA DEI COMUNI. INTERVENTI SULLE STRADE, PISTE CICLOPE-
DONALI ED ALTRE INFRASTRUTTURE VIARIE COMUNALI    CUP E37H19002460004.
CUI  L00127440410201900059; PROGETTO FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA-
NEXT GENERATION EU. 

 
DATI APPALTO  

Codice unico di progetto (CUP)E3719002460004 

Codice Identificativo Gara (CIG)……………………………….. 

ContrattoA MISURA 

Importo dei lavori € 321.316,90 

Costi della Sicurezza OSE € 10.040,35 

 

TOTALE APPALTO€ 500˙000,00 

 

PARTE NORMATIVA 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Roberto Briscoli 

 

 

 

Il Progettista 
Ing. Stefano Gramolini 
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DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE 

DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE 
 

 

CAPO 1 

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO 
 

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e definizioni 
 
1. Ai sensi dell'articolo 1 del Codice degli appalti, l'oggetto dell'appalto (Lavori di “Manutenzione straordinaria

del sottopasso sito in localita’ Ponte Sasso del Comune di Fano) consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e 
forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2. 
 

2. L'intervento è così individuato: 
  a)  denominazione  conferita  dalla  Stazione  appaltante:  Interventi  di  Manutenzione  straordinaria  del 

sottopasso  sito  in  località  Ponte  Sasso  del  Comune  di  Fano  ‐  CUP  E3719002460004  ‐  CUI  
L00127440410201900059 

b) descrizione sommaria:  
L’intervento consiste nella realizzazione MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOTTOPASSO SITO IN 

LOCALITA’ PONTE SASSO DEL COMUNE DI FANO – CONSISTENTE NEL RIPRISTINO DEL CALCESTRUZO 

AMMALORATO E RELATIVA TINTEGGIATURA, INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE E BALAUSTRA DEI 

TRATTI PEDONALI 
 

c)  ubicazione: SOTTOPASSO IN LOCALITA’ PONTE SASSO DEL COMUNE DI FANO. 

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati,
con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver
preso completa ed esatta conoscenza. 

 

4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi;  trova  sempre applicazione
l'articolo 1374 del codice civile. 

 

4 ‐
bis 

L’Intervento di che trattasi, è finanziato per euro 500.000,00 nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR) a valere sulle risorse che saranno assegnate alla stessa Regione dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri ‐ Dipartimento della Protezione Civile (Missione 2 Componente 4 – Investimento
2.2). Pertanto l’Opera in questione è soggetta alla disciplina vigente per l’accelerazione degli appalti di
lavori, servizi e  forniture a valere sulle risorse del PNRR, PNC e  fondi strutturali dell’Unione Europea,
contenuta nel decreto‐legge 31 maggio 2021 n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure”, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, sono stati
acquisiti i seguenti codici: 

 

  a. Codice identificativo della gara (CIG): ………………………  

  b. Codice Unico di Progetto (CUP): CUP E3719002460004   

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:  
  a. Codice dei contratti: il D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i.    
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  b. Legge n.120/2020 di conversione  in  legge, con modificazioni, del D.L. 16‐07‐2020 n.75 recante 
“Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitali”  ‐  Decreto  semplificazioni  e 
successive modifiche ed integrazioni (come D.L. 77/2021 – Decreto Semplificazioni Bis ‐ convertito 
con Legge n. 108 del 29 Luglio 2021, ed altri); 

   

  c. Regolamento  generale:  il  D.P.R.  207  del  5  Ottobre  2010  ‐  Regolamento  di  esecuzione  ed
attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate 

   

  d. Capitolato Generale: il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145 del 19 Aprile 2000,
per le parti non abrogate; 

   

  e. D.Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

   

  f. Marche L.R. 18/11/2008 n.33: Norme  in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili; 

   

  g. D.M. M.I.T. n.248 del 10/11/2016: il decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 10 novembre 2016 n. 248, Regolamento recante individuazione delle opere per le
quali  sono  necessari  lavori  o  componenti  di  notevole  contenuto  tecnologico  o  di  rilevante 
complessità  tecnica e dei  requisiti di  specializzazione  richiesti per  la  loro esecuzione,  ai  sensi
dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

   

  h. D.M. M.I.T. n.49 del 07/03/2018: il decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle  linee guida sulle
modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»; 

   

  i. Norme UNI EN ISO, CNR, CEI , di riferimento e specifiche in materia    

  l. D.Lgs n.152/2006 e s.m.i (T.U. Norme in materia Ambientale)    

   m D.Lgs n.42/2004 e s.m.i. ‐ Codice dei beni culturali e del paesaggio  

  n. Stazione appaltante: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di
cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui
alla lettera g) dell'articolo 3 del codice dei contratti; 

   

  o. Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali
persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità
giuridica,  ivi  compreso  il gruppo europeo di  interesse economico  (GEIE) costituito ai  sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere. 

   

   p. Appaltatore: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto.    

  q. RUP:  il  soggetto  incaricato dalla  Stazione  appaltante  a  svolgere  i  compiti di norma  affidati  al
Responsabile dei lavori; 

   

  r. DL:  l'ufficio  di Direzione  dei  lavori,  titolare  della  direzione  dei  lavori,  di  cui  è  responsabile  il
direttore dei lavori; 

   

  s. DURC:  il  Documento  unico  di  regolarità  contributiva  previsto  dagli  articoli  6  e  196  del
Regolamento generale; 

   

  t. DURC di Congruità:  il Documento previsto dal sistema di verifica della congruità dell'incidenza
della manodopera  impiegata nella realizzazione di  lavori edili di cui al decreto del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021 e di cui all’Art.8, comma 10‐bis, della 
Legge n.120/2020 di conversione del D.L.76/2020; 

   

  u. SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione; 

   

  v. PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008;    

  w. POS:  il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1,  lettera h) e 96, comma 1,
lettera g), del D. Lgs. 81/2008; 

   

  x. Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla Stazione
appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa,
comprensivo  degli  oneri  previdenziali  e  assicurativi,  al  netto  delle  spese  generali  e  degli  utili
d'impresa; 
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   y. Oneri  Aziendali  della  Sicurezza  (anche  OAS):  i  costi  che  deve  sostenere  l'Appaltatore  per
l'adempimento  alle  misure  di  sicurezza  aziendali,  specifiche  proprie  dell'impresa,  connesse
direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per
le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento
di valutazione dei rischi, all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del D. Lgs. 81/2008;
Tali oneri aziendali della sicurezza sono quelli di cui all’Art.95, comma 10, del D.lgs 50/2016 e
s.m.i. 

   

  z. Costi/Oneri  della  sicurezza  (anche  CS):  Costi  per  l'attuazione  del  PSC,  relativi  ai  rischi  da
interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi D. Lgs. 81/2008 e del 
Capo 4 dell'Allegato XV allo stesso D. Lgs. 81/2008. Tali Costi di sicurezza comprendono  i Costi 
della sicurezza compresi/inclusi nei Prezzi (anche CSI ‐ L.R. Marche 18 novembre 2008, n. 33, art.
5) e i Costi della sicurezza esclusi dai Prezzi o aggiuntivi (anche CSA ‐ L.R. Marche 18 novembre 
2008, n. 33, art. 6). I Costi della sicurezza compresi/inclusi nei prezzi (CSI) vengono calcolati dal
Committente, per il tramite del Progettista, anche quando non ricorrono gli estremi per la nomina
del  Coordinatore  della  Sicurezza.  Se  del  caso  (condizioni  di  nomina  Coordinatore  e  caso  di
redazione del PSC), i Costi della sicurezza esclusi dai Prezzi o Aggiuntivi che si vogliano chiamare
(CSA), vengono calcolati dal Committente per il tramite del Coordinatore della Sicurezza. 
I Costi della Sicurezza (CSI+ CSA) non sono soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’Art.7 della citata 
L.R. Marche 18 novembre 2008, n. 33 (B.U. 27 Novembre 2008, n.111). 

   

  aa. Regolamento Comunale dei Contratti così come applicabile ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i    

  bb.  Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano Nazionale degli investimenti Complementari
(PNC): la disciplina di tali strumenti è contenuta nel decreto‐legge 31 maggio 2021 n. 77 recante
“Governance del Piano nazionale di  ripresa e  resilienza e prime misure di  rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito in legge 29 
luglio 2021 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni. 

   

  cc. Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche
sociali  e  di  crisi  ucraina”  (cd. Decreto Aiuti)  pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale  Serie Generale
n.114 del 17 maggio 2022 – art.26 recante “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di
lavori” 

   

 

Art. 2 - Ammontare dell'appalto e importo del contratto 
 
1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella: 

 

Descrizione TOTALE (L) 

1 Lavori (L) A Misura 312.357,25 € 

  di cui Costo del Personale (CP) euro ___________  

Descrizione A Corpo A Misura In Economia TOTALE (SS) 

2 
Costi della Sicurezza (CSI) 
Inclusi nei prezzi (CSI) 
 

0,00 €  8.482,59 €  0,00 €  8.482,59 € 

3 

Costi della Sicurezza (CSE) 
Speciali non Inclusi nei prezzi 
(CSE) 
 

0,00 € 10.040,35 € 0,00 € 10.040,35 € 

T IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3) 331.357,25 € 
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2. Prezziario di riferimento utilizzato nel progetto: 

a)  Prezziario Regione Marche Edizione 2022‐2 aggiornato in adempimento all’art. 26 comma 2 del D.L.
50/2022. 

3. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi: 

a)  importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale
offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo; 

b)  importo degli Oneri/Costi di sicurezza (CS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE». 

4. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue: 

 

    Soggetti a ribasso NON soggetti a ribasso 

1 Lavori a Misura 312.834,31 €  

2 Costi di Sicurezza (CSI) INCLUSI   8.482,59 € 

3  Costi di Sicurezza (CSE) SPECIALI    10.040,35 

TOTALE 312.834,31 €  18.522,94 € 

 
5. Ai  fini  della  determinazione  degli  importi  di  classifica  per  la  qualificazione  di  cui  all'articolo  61  del

Regolamento  generale,  rileva  l'importo  riportato  nella  casella  della  tabella  di  cui  al  comma  1,  in
corrispondenza del rigo "T – IMPORTO TOTALE APPALTO" e dell'ultima colonna "TOTALE". 

 
Art. 3 - Modalita' di stipulazione del contratto 
 
1. Il contratto è stipulato “A Misura” ai sensi dell'articolo 59, comma 5‐bis, del D.Lgs n.50/2016 e dell’articolo 

43, comma 7 del D.P.R. 207/2010. 

2. L’importo del  contratto può  variare,  in aumento o  in diminuzione,  in base alle quantità effettivamente
eseguite, fermi restando  le condizioni di cui agli articoli Art. 34 e Art. 35 previste dal presente Capitolato
speciale. 

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara (criterio del minor prezzo mediante massimo
ribasso sull’Elenco Prezzi di progetto) si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco al netto 
degli oneri sicurezza inclusi (CSI). I prezzi così ribassati ed a cui vanno aggiunti i relativi Costi della Sicurezza
inclusi (CSI) e non soggetti a ribasso, costituiscono  i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità
eseguite. 

4. I prezzi contrattuali, comprensivi dei prezzi unitari della sicurezza inclusa e non soggetti a ribasso così come
individuato dal Committente, sono vincolanti anche per  la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali  modifiche,  varianti,  addizioni  o  detrazioni  in  corso  d’opera,  se  ammissibili  ed  ordinate  o
autorizzate, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n.50/2016. 

5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e
3. 

6. Il  contratto  è  stipulato,  a  pena  di  nullità,  con  atto  pubblico  notarile  informatico,  ovvero,  in modalità
elettronica secondo  le norme vigenti per  la Stazione appaltante,  in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata e comunque ai sensi
dell'art. 32 del codice dei contratti e come previsto dal vigente Regolamento Comunale dei Contratti così
come applicabile ai sensi del richiamato D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;. 

 
 
 
Art. 4 - Categorie dei lavori 
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1. I lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere OG 1 (Unica Categoria di lavori). Tale categoria, 

unitamente alle categorie scorporabili di cui al successivo comma 3, costituisce indicazione per il rilascio del
certificato di esecuzione lavori. 

2. L'importo della categoria prevalente di cui al comma 1, al netto dell'importo delle categorie scorporabili di
cui al comma 3, ammonta a 331.357,25 €. 

3. I lavori appartenenti alle categorie diverse da quelle prevalenti, indicati nel bando di gara/lettera invito, con 
i  relativi  importi,  sono  scorporabili e  riportati nel  seguito e, a  scelta dell'appaltatore,  subappaltabili alle
condizioni di legge e alle condizioni del presente Capitolato speciale di appalto. 
 

  CATEGORIE UINICA PREVALENTE  

Categoria Declaratoria Importo € % sul totale 

OG1 Edifici civili e industriali 331.357,25 100 % 
‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐% 

 
 
Art. 5 - Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 
 
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43, comma 7, 8 e 9 del Regolamento generale, sono

riportate nella seguente tabella: 
 

Categoria 
Importi in euro Incidenza 

su Totale Lavori Oneri Sicurezza Totale 

  LAVORI A MISURA        

OG 1   312.834,31  18.522,94  331.357,25  100,00% 

         % 

  Sommano a Misura       100,00% 

    312.834,31  18.522,94  331.357,25   
           

  Totale APPALTO 312.834,31  18.522,94  331.357,25   

 
2. Gli importi a misura sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo Art. 21. 
3. Le lavorazioni da eseguirsi da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 37/2008, artt.3 e 4, sono

così individuate: 
  a. NESSUNO; 
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CAPO 2 

DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto – rinvii di 
Legge e precisazioni 
 
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il

lavoro è stato progettato e comunque quella meglio  rispondente ai criteri di  ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo 
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni  legislative o regolamentari oppure all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è
fatta  tenendo  conto  delle  finalità  del  contratto  e  dei  risultati  ricercati  con  l'attuazione  del  progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari,
la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un
contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa. 

5. Qualunque  disposizione  non  riportata  o  comunque  non  correttamente  riportata  nel  presente  CSA,
contenuta  però  nelle  normative  che  regolano  l’appalto  e  l’esecuzione  dei  lavori  pubblici,  si  intende
comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale. 

6, Per  quanto  non  previsto  o  non  richiamato  dal  presente  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  si  intendono
espressamente richiamate e sottoscritte e si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti
Pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al D.P.R. n.207/2010 così come applicabile ai sensi delle disposizioni
transitorie del D.Lgs n.50/2016, al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i., alla L.R. Marche 18/11/2008 n.33 (Norme  in
materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili),
al D.M. M.I.T. n. 49 del 07/03/2018, al D.M. n. 248 del 10‐11‐2016, al capitolato generale approvato con
D.M. 19  aprile 2000, n. 145, quest’ultimo  limitatamente  a quanto non previsto dal  capitolato  speciale
d’appalto, alle Normative Tecniche di Settore, comprese le Norme UNI EN ISO di riferimento. 

7. I  riferimenti  al  collaudo  provvisorio,  ovunque  ricorrano  nel  presente  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  si
intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 237 del D.P.R. n. 207/2010. 

8. Ove non previsto o non richiamato dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, si fa altresì riferimento ai
dispositivi normativi e di Legge e comunque a tutte le misure adottate dallo Stato Italiano per fronteggiare
gli effetti legati alla Pandemia da Covid‐19: Legge n.120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, 
del D.L. 16‐07‐2020 n.76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” ‐ Decreto 
semplificazioni e successive modifiche ed integrazioni, Legge n. 108 del 29 Luglio 2021 di conversione, con
modificazioni,  del D.L.  n.77  del  31‐05‐2021  e  s.m.i.,  la  Legge  n.25  del  28‐03‐2022  di  conversione,  con 
modificazioni, del D.L. n.4 del 27‐01‐2022, ed altri dispositivi normativi, nonché al Decreto del Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021  relativo al  sistema di verifica della  congruità
dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, se applicabile e/o per quanto
applicabile. Si fa infine riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano Nazionale degli 
investimenti  Complementari  (PNC)  di  cui  alla  richiamata  Legge  n.  108/2021  di  conversione,  con
modificazioni, del D.L. n.77 del 31‐05‐2021 e s.m.i.. 
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Art. 7 - Documenti contrattuali 
 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati: 
a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto

non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo; 
b) il presente Capitolato speciale comprese  le tabelle allegate allo stesso, con  i  limiti, per queste ultime,

descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 
c) tutti gli elaborati grafici,  le  relazioni  tecniche e specialistiche e gli altri atti e documenti del progetto

esecutivo; 
d) il computo metrico estimativo richiamato nel bando o invito; 
e) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'Art. 3, comma 3; 

e‐ 
bis) 

l'elenco dei prezzi unitari della sicurezza non soggetti a ribasso così come individuato dal Committente e
richiamati all'Art. 3, commi 3 e 4; 

f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell'allegato XV allo stesso decreto ; 

g) il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al 
punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto; 

h) il Cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale; 

i) le polizze di garanzia di cui agli articoli Art. 31 e Art. 33; 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte  le  leggi e  le norme vigenti  in materia di  lavori pubblici e  in
particolare: 

a) il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.); 

a bis) la Legge 120/2020 e s.m.i. e la Legge 108/2021 e s.m.i., la Legge n.25/2022 e s.m.i., il DM Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021 se e per quanto applicabile,  la disciplina del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano Nazionale degli investimenti Complementari (PNC) 
di cui alla richiamata Legge n. 108/2021 di conversione, con modificazioni, del D.L. n.77 del 31‐05‐2021 
e s.m.i.. 

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile (DPR 207/2010); 

c) Il Capitolato Generale d’Appalto per le parti ancora in vigore ( D.M. 145 del 19 Aprile 2000); 

d) il decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., con i relativi allegati, e la L.R. Marche 18/11/2008 n.33 (Norme
in materia di costi per  la prevenzione degli  infortuni e  la tutela della salute nei cantieri temporanei o
mobili); 

e) Il decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.49 del 07‐03‐2018 (Direzione Lavori); 

f) Il R.D. n.2232 del 16‐11‐1939 “Norme per l’accettazione delle pietre naturali da costruzione” per 
quanto ancora applicabile; 

 
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto  
 
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e 

incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

Operatori economici che occupano un numero pari o superiore 15 dipendenti 

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari 
o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del perso-
nale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei 
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mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di ge-
nere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in rela-
zione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei pas-
saggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integra-
zione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effetti-
vamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappre-
sentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.  

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, 
comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto 
all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonchè l'impossibilità di partecipare in 
forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori 
procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da 
PNRR e PNC. 

Operatori economici che occupano da 15 a 50 dipendenti 

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero 
pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a 
consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli ob-
blighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni 
e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della 
presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle 
rappresentanze sindacali aziendali.  

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, 
comma 6, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto 
all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 
marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto 
sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la di-
chiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro delle persone con disabilità. 
 

 
Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore  
 
1. In  caso  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta  e  concordato  preventivo,  ovvero  procedura  di  insolvenza

concorsuale o di  liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell' articolo 108 del
codice dei  contratti, ovvero di  recesso dal  contratto  ai  sensi dell'articolo 88,  comma 4‐ter, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la
stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di
gara,  risultanti  dalla  relativa  graduatoria,  al  fine  di  stipulare  un  nuovo  contratto  per  l'affidamento  del
completamento dei lavori. 

2. In  caso  di  fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa,  amministrazione  controllata,  amministrazione 
straordinaria,  concordato  preventivo  ovvero  procedura  di  insolvenza  concorsuale  o  di  liquidazione  del
mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione
o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia,  la stazione appaltante può
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proseguire  il  rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi
previsti dal codice dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture
ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto 

 
Art. 10 -Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - direttore di cantiere 
 
1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia

in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista,
o gli uffici di società legalmente riconosciuta. 

2. L'appaltatore deve comunicare, secondo le modalità previste dall'art. 3 del Capitolato generale, le persone
autorizzate a riscuotere. 

3. L'appaltatore che non conduce  i  lavori personalmente  conferisce mandato con  rappresentanza, ai  sensi
dell'art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà
necessarie  per  l'esecuzione  dei  lavori  a  norma  del  contratto.  La  stazione  appaltante,  previo  richiesta
motivata, può richiedere  la sostituzione del rappresentante. Nel caso  in cui  la qualifica di appaltatore sia
rivestita da  imprese  costituite  in  forma  societaria,  ai  fini del presente  articolo  all'appaltatore  s'intende 
sostituito il legale rappresentante della medesima società. 

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del  cantiere.  La  DL  ha  il  diritto  di  esigere  il  cambiamento  del  direttore  di  cantiere  e  del  personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella 
somministrazione o nell'impiego dei materiali. 

5. Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono essere comunicate alla
stazione appaltante accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato. 

 
Art. 11 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali 
 
1. I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato d'appalto, essere della migliore qualità e

possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del direttore dei lavori. 
2. I materiali  previsti  dal  progetto  sono  campionati  e  sottoposti  all'approvazione  del  direttore  dei  lavori,

completi  delle  schede  tecniche  di  riferimento  e  di  tutte  le  certificazioni  in  grado  di  giustificarne  le
prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. 

3. Il direttore dei  lavori o  l'organo di  collaudo possono disporre prove o  analisi ulteriori  rispetto  a quelle
previste dalla legge o dal presente capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali 
o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore (Art. 6,
comma 4, del DM 49 del 07‐03‐2018); 

4. Il direttore dei lavori, se del caso, verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, 
tra cui  le modalità poste  in atto dall'esecutore  in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro  lo
stesso confine di cantiere. 

5. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei 
lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per
qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto.
In tal caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 
Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'Amministrazione
può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi
danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. 

 

CAPO 3 

TERMINI PER L'ESECUZIONE 

 
Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori 
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1. Il Direttore dei  lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei  lavori non oltre  i 45 giorni

dalla stipula del contratto. Il direttore dei lavori comunica con congruo preavviso all'esecutore il giorno e il

luogo  in  cui  deve  presentarsi. All'esito  delle  operazioni  di  consegna  dei  lavori,  il  direttore  dei  lavori  e 

l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale, in accordo a quanto previsto dall'articolo 5 comma 8 del DM n.

49 del 07/03/2018. 
Ai sensi dell’Art.8, comma 1 – lettera a), della Legge n.120/2020 e s.m.i. è sempre autorizzata la consegna 

dei lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art.32, comma 8, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica

dei requisiti di cui all’Art.80 del medesimo D.Lgs n.50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti

per  la  partecipazione  alla  procedura  di  gara;  in  tale  fattispecie  la  DL  provvede  in  via  d’urgenza,  su

autorizzazione del RUP, e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio

dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 
2. Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne

frazionate di cui all’Art. 5, comma 9, del DM n. 49 del 07/03/2018, qualora, in relazione alla natura dei lavori,
si dovessero presentare eventuali casi particolari che saranno valutate dal RUP o in presenza di temporanea
indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di
consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo
dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. 

3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per
la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure,
di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data
della prima convocazione. 

4. Qualora  la  consegna  avvenga  in  ritardo  per  causa  imputabile  alla  stazione  appaltante,  l'esecutore  può
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al
rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai 
limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'articolo 5 del DM n. 49 del 07/03/2018. Ove l'istanza dell'esecutore non
sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri
dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14 del suddetto articolo. 

5. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore,
la  sospensione non può durare oltre  sessanta giorni. Trascorso  inutilmente  tale  termine,  si applicano  le
disposizioni di cui ai comma 3. 

6. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla
consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle

differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle

successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare. 
 
Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori 
 
1. Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a 180 giorni (diconsi centottanta) naturali consecutivi decorrenti 

dalla data  riportata nel verbale di  inizio  lavori.  In  tali giorni  sono da  considerarsi  compresi  i giorni non 
lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole. 

2. L'appaltatore  è  obbligato  a  rispettare  l'esecuzione  delle  lavorazioni  secondo  quanto  disposto  dal
cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010. 

3. Il termine di ultimazione di cui al presente articolo può essere prorogato, ai sensi del successivo Art.14, per
cause non imputabili all’Impresa riconducibili a circostanze eccezionali ed imprevedibili nella misura di 20 
giorni. 

4. In ogni caso, sarà cura dell’impresa con apposite comunicazioni, dichiarare  i giorni di non operatività per
cause meteo  avverse  attraverso  l’immediata  comunicazione,  via  email  all’Ufficio  di  D.L.,  da  effettuarsi
obbligatoriamente entro  le ore 10 della mattina del giorno stesso dichiarando che  i mezzi  impiegati per  i
lavori di che trattasi, rimarranno inattivi per le cause suddette. Non verranno prese in considerazione quelle
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comunicazioni ricevute oltre  il termine suddetto. Sarà cura dei preposti al controllo delle opere della D.L. 
(medesimo  Direttore  Lavori  e/o  Direttori  Operativi  /  Ispettori  di  cantiere)  verificare  quanto  dichiarato
dall’Impresa. 

5. Ad  insindacabile  giudizio  del Direttore  dei  Lavori  e  qualora  ricorrano  le  condizioni,  ai  sensi  dell’Art.12,
comma  1,  del  Decreto  M.I.T.  n.49  del  07  marzo  2018,  il  certificato  di  ultimazione  può  prevedere
l’assegnazione  di  un  termine  perentorio,  non  superiore  a  sessanta  giorni,  per  il  completamento  di
lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del medesimo direttore dei lavori come del tutto marginali
e  non  incidenti  sull’uso  e  sulla  funzionalità  dei  lavori.  Il mancato  rispetto  di  questo  termine  comporta
l’inefficacia  del  certificato  di  ultimazione  e  la  necessità  di  redazione  di  nuovo  certificato  che  accerti 
l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. 

 
Art. 14 - Proroghe 
 
1. Ai sensi dell’articolo 107, comma 5, del Codice dei Contratti, nel caso si verifichino ritardi per ultimare  i

lavori, per cause non imputabili all'appaltatore, quest'ultimo può chiedere la proroga presentando specifica
richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui all'articolo Art. 13. 

1 Bis La richiesta di proroga deve essere formulata con anticipo di almeno 20 giorni sulla scadenza del termine
contrattuale, salvo che il fatto determinante la necessità di proroga non si verifichi, causa di forza maggiore,
successivamente alla citata data di anticipo e comunque prima della fine lavori. 

2. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile unico del procedimento entro
30 giorni dal ricevimento della richiesta e sentito il parere del direttore dei lavori. 

3. ll Responsabile unico del procedimento può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se questi non si
esprime entro 10 giorni e può discostarsi dal parere stesso. In tale provvedimento di proroga è riportato il
parere del Direttore dei lavori se difforme rispetto alle conclusioni del Responsabile unico del procedimento.

4. La mancata emissione del provvedimento di cui al comma 2 corrisponde al rigetto della richiesta di proroga
 
Art. 15 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori 
 
1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano

utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore
dei  lavori  può  disporre  la  sospensione  dell'esecuzione  del  contratto,  compilando,  con  l'intervento 
dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni
che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere
la cui esecuzione rimane  interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa  le stesse possano essere
continuate  ed  ultimate  senza  eccessivi  oneri,  della  consistenza  della  forza  lavoro  e  dei mezzi  d'opera
esistenti in cantiere al momento della sospensione. 

2. La sospensione ordinata dal direttore dei lavori è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo,
del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'appaltatore e tramesso al Responsabile unico del
procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione. 

3. La sospensione permane per  il tempo strettamente necessario a far cessare  le cause che hanno  imposto
l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. 

4. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica per iscritto
al RUP affinché quest’ultimo disponga  la ripresa dei  lavori e  indichi  il nuovo termine contrattuale. Entro
cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla 
redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’Appaltatore, deve indicare
i giorni effettivi della sospensione e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il verbale
di  sospensione  dei  lavori,  controfirmato  dall'Appaltatore,  è  tramesso  al  Responsabile  unico  del
procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione. 

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento
dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei
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lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. 
 
Art. 16 - Sospensioni ordinate dal RUP 
 
1. La  sospensione  può  essere  disposta  dal  RUP  per  ragioni  di  necessità  o  di  pubblico  interesse,  tra  cui

l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato
delle amministrazioni competenti. 

2. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista dall'articolo Art. 13, o comunque superano 6 mesi complessivamente,
l'appaltatore  può  richiedere  lo  scioglimento  del  contratto  senza  indennità.  La  Stazione  appaltante  può
opporsi  allo  scioglimento  del  contratto  riconoscendo, però,  al medesimo  i maggiori oneri derivanti dal
prolungamento  della  sospensione  oltre  i  termini  suddetti,  iscrivendoli  nella  documentazione  contabile.
Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi. 

 
Art. 16 bis- risarcimento danni subiti dall’appaltatore per sospensioni 
 
1. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei  lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da

quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’Art.107 del Codice dei Contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento
dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo 
criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1. 

2. In riferimento al precedente comma 1, il risarcimento dovuto all’Appaltatore è quantificato sulla base dei
criteri di cui all’Art. 10, comma 2 lettere a, b, c, d del . 

 
Art. 16 ter- danni di forza maggiore 
 
1. I danni di forza maggiore saranno accertati con la seguente procedura:  

“1. L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza 
maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. 

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini 
stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal 
diritto al risarcimento. 

3. L’esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo 
stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. 

4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo 
verbale alla presenza dell’esecutore, all'accertamento: 

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; 
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; 

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso. 

5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle 
persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati 
ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. 
Mancando la misurazione, l’esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di 
prova, ad eccezione di quella testimoniale” 
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e che pertanto si intende riportato nel presente Capitolato anche se non materialmente trascritto. Per cui
nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei Lavori nel termine di
3 (tre) giorni da quello dell’evento a pena di decadenza del diritto di risarcimento. 

  
2. In proposito va chiarito che non verranno inserite in contabilità quelle opere che possono essere esposte al

pericolo di danno in relazione a difetto nell'osservanza delle prescrizioni sopra indicate e che non saranno
riconosciuti come dovuti a forza maggiore ed, anzi, dovranno essere riparati a cura e spese dell'Esecutore o
dalla stessa indennizzati, tutti i danni comunque relazionabili a tale difetto. 

 
Art. 17 - Penale per ritardi e Penali per inadempimenti relativi al PNRR 
 
1. Il mancato rispetto del termine stabilito per  l'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione della penale

per ogni giorno naturale consecutivo pari allo UNO per mille dell'importo contrattuale. 
2. Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi: 
  a. nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'art Art. 12; 
  b. nell'inizio  dei  lavori  per  mancata  consegna  o  per  inefficacia  del  verbale  di  consegna  imputabili

all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti; 
  c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL; 
  d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 

3. In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni: la penale irrogata ai sensi del
comma 2, lettera a), non si applica se l'appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo Art. 18 ; la penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d),
è applicata all'importo dei  lavori ancora da eseguire;  la penale di cui al comma 2,  lettera c) è applicata
all'importo dei  lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati. 

4. Il  DL  segnala  al  RUP  tutti  i  ritardi  e  la  relativa  quantificazione  temporale  tempestivamente  e
dettagliatamente. 
Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in
sede di collaudo provvisorio. 

5. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per
cento) dell'importo contrattuale, altrimenti si applica l'Art. 20, in materia di risoluzione del contratto. 

6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

7.In merito alla disciplina del PNRR – PNC il mancato rispetto degli impegni previsti nei documenti di gara e di
cui all’Art. 47, Ai sensi dell’art. 47 c 6 Dl 77/2021 e' prevista  l'applicazione delle penali come definite al
comma 1 anche nel caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3 ‐bis ovvero al comma
4 dell’art. 47 Dl 77/2021. 

L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1, 1 bis e 2 non può superare il 20% 
(venti per cento) dell’importo contrattuale; 

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla 
Stazione appaltante a causa dei ritardi 

(In caso di operatori economici che occupano un numero da 15 a 50 dipendenti) 

La violazione degli obblighi di cui all’art. 47 comma 3 Dl 77/2021 determina, altresì, l’impossibilità per l’ope‐
ratore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo
di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse PNRR, PNC e altri fondi Europei; 
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L’inadempimento dell'obbligo, in caso di aggiudicazione dell’appalto e di necessità di assumere 3 o più unità
di personale per  l’esecuzione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni
necessarie sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, rilevato prima della sottoscrizione del
contratto determina l’annullamento dell’aggiudicazione, se rilevato dopo la sottoscrizione del contratto si
applicheranno le penali previste. 
Le  Penali  in  questione,  commisurate  alla  gravità della  violazione  e proporzionali  rispetto  all’importo  di
aggiudicazione/del contratto o alle prestazioni del contratto, sono quantificate dalla Stazione Appaltante,
per il tramite del RUP, come segue: 

per ogni  violazione  relativa all’inadempimento di  ciascuno dei  commi 2, 3, 3‐bis, 4 dell’Art. 47 del D.L.
77/2021 convertito con Legge n.108/2021 e s.m.i , si applicherà un penale in euro compresa fra un valore
minimo, corrispondente all’0,6% (ZEROVIRGOLASEIPERMILLE) dell’Importo di aggiudicazione/di contratto,
e valore massimo corrispondente alL’1% (UNOPERMILLE) dell’Importo di aggiudicazione/di contratto. 

 
 
Art. 18 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 
 
1. Nel rispetto dell’articolo 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore, entro 15 giorni dalla stipula del

contratto,  e  comunque  prima  dell'inizio  dei  lavori,  predispone  e  consegna  al  direttore  dei  lavori  il
programma esecutivo dei lavori, rapportato alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché  l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei  lavori
alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve essere coerente
con  i  tempi  contrattuali  di  ultimazione  e  deve  essere  approvato  dal  direttore  dei  lavori,  mediante
apposizione  di  un  visto,  entro  cinque  giorni  dal  ricevimento. Qualora  il  direttore  dei  lavori  non  si  sia
pronunciato entro tale termine,  il programma esecutivo dei  lavori si  intende accettato, fatte salve palesi
illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

2. La Stazione appaltante può modificare o  integrare  il programma esecutivo dei  lavori, mediante ordine di
servizio, nei seguenti casi: 

  a. per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
  b. per  l'intervento o  il mancato  intervento di  società concessionarie di pubblici  servizi  le cui  reti  siano

coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione appaltante; 

  c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate
o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti  titolari di diritti  reali sui beni  in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale
della Stazione appaltante; 

  d. per l'opportunità o la necessità di eseguire prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti,
prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici; 

  e. se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,
comma  1,  del Decreto  n.  81  del  2008.  In  ogni  caso  il  programma  esecutivo  dei  lavori  deve  essere
coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, a corredo del progetto esecutivo, che la
Stazione appaltante ha predisposto e può modificare nelle condizioni di cui al comma 2. 

 
Art. 19 - Inderogabilità dei termini di esecuzione 
 
1. Non sono concesse proroghe dell'inizio dei  lavori, della  loro mancata regolare o continuativa conduzione
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secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi: 
  a. ritardo  nell'installazione  del  cantiere  e  nell'allacciamento  alle  reti  tecnologiche  necessarie  al  suo

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 
  a 

bis
. 

Ritardo nel reperimento / ricevimento del materiale oggetto di appalto da parte dei Fornitori; 

  b. adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di
vigilanza  in materia  sanitaria  e di  sicurezza,  ivi  compreso  il  coordinatore per  la  sicurezza  in  fase di
esecuzione, se nominato; 

  c. esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle  opere  di  fondazione,  delle  strutture  e  degli  impianti,  salvo  che  siano  ordinati  dalla  DL  o
espressamente approvati da questa; 

  d. tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 

  e. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; 

  f. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; 

  g. eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 
  h. sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza

in fase di esecuzione (se nominato) o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori
nel  cantiere  o  inosservanza  degli  obblighi  retributivi,  contributivi,  previdenziali  o  assistenziali  nei
confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

  i. sospensioni  disposte  dal  personale  ispettivo  del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

2. Se  l’appaltatore non abbia  tempestivamente denunciato per  iscritto alla Stazione appaltante  le cause di
ritardo  imputabili a ritardi o  inadempimenti di ditte,  imprese,  fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti
contrattuali con la Stazione appaltante, tali ritardi non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento
dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma
o della loro ritardata ultimazione. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'Art. 14, di
sospensione dei  lavori di cui all’Art. 15, per  la disapplicazione delle penali di cui all’Art. 17, né possono
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 20. 

 
Art. 20 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 
 
1. Qualora  l'esecuzione  delle prestazioni  ritardi  per negligenza dell'appaltatore  rispetto  alle previsioni del

contratto, la stazione appaltante, assegna un termine (messa in mora), che, salvo i casi d'urgenza, non può
essere  inferiore a dieci giorni, entro  i quali  l'appaltatore deve eseguire  le prestazioni. Scaduto  il termine 
assegnato,  e  redatto  processo  verbale  in  contraddittorio  con  l'appaltatore,  qualora  l'inadempimento
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 

2. Nel  caso di  risoluzione del contratto  la penale di cui all’articolo 17, comma 1, è computata  sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e
il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 1. 

3. I  danni  subiti  dalla  Stazione  appaltante  in  seguito  alla  risoluzione  del  contratto,  comprese  le  eventuali
maggiori spese connesse al completamento dei  lavori affidato a terzi, sono dovuti dall'appaltatore. Per  il
risarcimento  di  tali  danni  la  Stazione  appaltante  può  trattenere  qualunque  somma maturata  a  credito
dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

 

CAPO 4 
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CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 
 
Art. 21 - Lavori a misura 
 
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme

del  capitolato  speciale  e  nell'enunciazione  delle  singole  voci  in  elenco;  in  caso  diverso  si  utilizzano  le
dimensioni nette delle opere eseguite  rilevate  in  loco, senza che  l'appaltatore possa  far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. 
Ai sensi dell'articolo 59, comma 5‐bis, del codice dei contratti, il prezzo convenuto può variare, in aumento 
o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. I prezzi per unità di misura, invece, sono
invariabili. 

2. Ingrossamenti o aumenti dimensionali o aumenti dei pesi dei materiali di qualsiasi genere non rispondenti 
ai disegni ed alle quantità di progetto non sono riconosciuti nella valutazione dei  lavori a misura se non
saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori. 

3 Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati
e previsti negli atti progettuali di contratto. 

4 La  contabilizzazione delle opere e delle  forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite  i prezzi
unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo Art. 3, comma 3, del presente Capitolato.
La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive rispetto a quanto previsto
nel contratto d’appalto. Pertanto, le lavorazioni previste nel progetto ma realizzate in quantità aggiuntive
rispetto a quelle previste nel contratto, e dunque non autorizzate, sono contabilizzate senza l'applicazione
di  alcun  prezzo  unitario  e  non  concorrono  alla  valutazione  economica  e  alla  liquidazione  degli  stati  di
avanzamento e della contabilità finale. Le lavorazioni diverse da quelle previste nel contratto d’appalto, e
dunque non autorizzate, non sono contabilizzate, non sono considerate e, qualora non conformi, dannose
e non pertinenti, vengono  fatte rimuovere a  totale carico dell’Appaltatore con rivalsa, se del caso, della
Stazione Appaltante (vedasi anche Art. 34, comma 2, del presente Capitolato). 

4‐ 
bis
. 

La contabilizzazione dei costi della sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo Art. 2, comma 1, per
la  parte  a misura  viene  effettuata  sulla  base  dei  prezzi  unitari  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso
determinati  dal  Committente  e  di  cui  all'Elenco  appartenente  al  contratto  d’appalto,  con  le  quantità
rilevabili ai sensi del presente articolo. 

5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate per l'accertamento della regolare esecuzione
delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e
tali documenti non siano  stati consegnati al direttore dei  lavori. Tuttavia,  il direttore dei  lavori, sotto  la
propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di
incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio. 
 

 
Art. 22 - Lavori in economia 
 
1. Gli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto sono valutati come segue:
  a. per i materiali si applica il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell'articolo Art. 36; 
  b. per i noli, i trasporti e il costo della manodopera o del personale si adoperano i prezzi vigenti al momento

della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei
prezzi vigenti) e si applica il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti. 

2. La  contabilizzazione  degli  eventuali  oneri  per  la  sicurezza  individuati  in  economia  è  effettuata  con  le
modalità di cui al comma precedente, senza applicare alcun ribasso. 

3. Per quanto concerne il comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza degli utili e delle spese generali, sono
determinate con le seguenti modalità: 

   Nella  misura  individuata  dal  Committente,  per  il  tramite  del  Direttore  dei  Lavori,  nell’apposito
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documento  che  sarà  denominato  ‐  Lista  Lavori  in  Economia  ‐  qualora  il  medesimo  Committente
decidesse di introdurre, ai sensi di Legge, i lavori in economia di cui al presente articolo. 

 

CAPO 5 

DISCIPLINA ECONOMICA 

 
Art. 23 - Anticipazione del prezzo 
 
1. In applicazione di quanto previsto all’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta l’anticipa‐

zione pari al 20% dell’importo del contratto da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio
dei lavori, ancorchè in pendenza della stipula del contratto in caso di consegna sotto riserva di legge ex art.
91 c. 1 D.L. n. 18 del 17/03/2020 e s.m.i.. 

2. L'erogazione  dell'anticipazione  è  subordinata  alla  costituzione  di  garanzia  fideiussoria  bancaria  o
assicurativa di  importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di  interesse  legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 

3. La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione
e che  rispondano ai  requisiti di  solvibilità previsti dalle  leggi che ne disciplinano  la  rispettiva attività. La 
garanzia  può  essere,  altresì,  rilasciata  dagli  intermediari  finanziali  iscritti  nell'albo  degli  intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 

4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 

5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede,
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali
con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

6. E’ facoltà dell’Appaltatore richiedere, con comunicazione scritta da inoltrare alla Stazione Appaltante entro
15  (quindici)  giorni  dalla  data  di  stipula  contrattuale  e  comunque  prima  dell’inizio  dei  lavori,  la  non
erogazione dell’Anticipazione del prezzo contrattuale. 

 
Art. 24 - Pagamenti in acconto 
 
1 Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore
a euro 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00), come risultante dal Certificato di Pagamento. 
La  liquidazione  del  credito maturato  nel  certificato  di  pagamento,  ove  ricorra  il  caso,  è  condizionata
dall’integrale adempimento degli obblighi comunicativi ex art. 17 bis c. 2) D.L.vo 241/97, come introdotto
dall’art. 4 del “decreto fiscale 2019” (d.l. 124/2019), convertito in L. 19 dicembre 2019, n. 157. Nel caso in
cui il contraente, o le eventuali imprese subappaltatrici operanti in cantiere, non abbiano ottemperato agli
obblighi sopra rappresentati, ivi incluso l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai
dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente sospende, rispettivamente e finche' perdura
l'inadempimento,  il pagamento dei corrispettivi maturati dal contraente sino a concorrenza del 20% del
valore complessivo dell'opera ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto
ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle
ritenute, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente
competente  nei  suoi  confronti.Gli  obblighi  previsti  dal  precedente  comma  6  non  trovano  applicazione
qualora l’appaltatore o le imprese 
subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa autocertificazione, la sussistenza, nell’ul‐
timo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista  (versamento entro  il giorno sedici del
mese di scadenza), dei seguenti requisiti: 
a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel 
corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio com‐
plessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare
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dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;  
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscos‐
sione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai 
contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti
e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.  
Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per
i quali non sia intervenuta decadenza. 
La certificazione di cui al presente comma è messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate e ha validità di 
quattro mesi dalla data del rilascio. 

2. La  somma  del  pagamento  in  acconto  è  costituita  dall'importo  progressivo  determinato  nella
documentazione di cui al comma 1: 

  a. al  netto  del  ribasso  d'asta  contrattuale  applicato  agli  elementi  di  costo  ribassabili  come  previsto
all'articolo Art. 2, comma 3; 

  b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 5,
colonna Sicurezza del PSC; 

  c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle
norme  in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da  liquidarsi, salvo cause ostative,  in
sede di conto finale; 

  d. al netto dell'importo degli acconti relativi agli stati di avanzamento precedenti. 
3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige prontamente la contabilità ed

emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura «lavori a tutto il ___» con l'indicazione
della data di chiusura. 

4. Il RUP, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 113‐bis del codice dei contratti e dell’Art.14, comma 1 –
lettera  d)  del D.M. M.I.T.  n.49  del  07/03/2018,  emette,  contestualmente  all’adozione  di  ogni  Stato  di
avanzamento  Lavori  e  comunque  entro  sette  giorni  dall’adozione  degli  stessi  S.A.L.,  il  conseguente
certificato di pagamento. Per adozione dello Stato di Avanzamento Lavori si intende la data di emissione del
medesimo SAL da parte del Direttore dei Lavori. 
Sul  certificato  di  pagamento  è  operata  la  ritenuta  per  la  compensazione  dell’anticipazione  ai  sensi
dell’articolo 35, comma 18, del codice dei contratti. Tale ritenuta (recupero dell’anticipazione contrattuale)
è pari all’importo  in euro ottenuto come prodotto della percentuale di  incidenza dell’importo del S.A.L.
sull’importo  del  contratto  d’appalto  per  l’importo  complessivo  dell’anticipazione  contrattuale  di  cui
all’Art.23 del presente Capitolato. 

 5. La  Stazione  appaltante,  ai  sensi dell'articolo  113‐bis del  codice  dei  contratti, provvede  a  corrispondere
l'importo  del  certificato  di  pagamento  di  ciascun  Stato  di Avanzamento  Lavori  entro  30  (trenta)  giorni
dall’adozione del S.A.L., mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 6. Nel caso di sospensione dei  lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati
fino alla data di sospensione. 

7. In deroga al comma 1, se  i  lavori eseguiti raggiungono un  importo pari o superiore al 90%  (novanta per
cento) dell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a
quello minimo previsto allo stesso comma 1, a condizione che  l’importo dei  lavori contabilizzati sia non
superiore  al  90%  (novanta  per  cento)  dell'importo  contrattuale.  Quando  la  differenza  tra  l'importo
contrattuale  e  i  certificati  di  pagamento  precedentemente  emessi  sia  uguale  o  inferiore  al  15,00%
dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori
è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 25. Per importo contrattuale si intende
l'importo del contratto originario eventualmente adeguato  in base all'importo degli atti di sottomissione
approvati. 

8. In deroga alle specifiche di cui al presente Articolo, per l’emissione degli Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.),
per  l’emissione  dei  Certificati  di  Pagamento  e  per  i  pagamenti  in  favore  dell’Appaltatore  e  degli  altri
Operatori  Economici  che  concorrono  alla  realizzazione  dei  lavori  di  che  trattasi  (Subappaltatori,  Sub‐
affidatari,  Lavoratori  Autonomi),  in  considerazione  dell’emergenza  COVID  19,  è  comunque  fatto  salvo
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quanto disciplinato dall’Art.8,  comma 4, della  Legge n.120/2020 e  successive modifiche ed  integrazioni
nonché di eventuali altre disposizioni normative . 

 
Art. 25 - Pagamenti a saldo 
 

 Il conto finale dei  lavori, redatto entro 30 giorni dalla data della  loro ultimazione, accertata con apposito
verbale, è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento; esso accerta e
propone  l'importo  della  rata  di  saldo,  di  qualsiasi  entità,  la  cui  liquidazione  definitiva  ed  erogazione  è 
subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 

   
2. Il  conto  finale dei  lavori deve essere  sottoscritto dall'appaltatore,  su  richiesta del RUP, entro  il  termine

perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare  le eccezioni già formulate nel registro di contabilità,  il conto finale si ritiene definitivamente
accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale. 

3.La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo Art. 24, comma 2, al netto dei pagamenti già
effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostative, è pagata entro 60 giorni dall'emissione del certificato
di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs.
267/2000. 
Per  i motivi  espressi  nel  successivo  Art.50  del  presente  Capitolato,  e  fatte  salve  eventuali modifiche
contrattuali che possano introdurre/configurare la tipologia di lavori edili, il pagamento della rata di saldo
non prevede la Verifica di Congruità di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 
del 25 giugno 2021  (DURC di  congruità) e  s.m.i. Sono  fatte  salve modifiche/variazioni/integrazioni della 
normativa di verifica di congruità dell’incidenza della manodopera sopra richiamata. 

4. Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera. 

4.
bis 

L'appaltatore è tenuto a presentare le certificazioni di qualità e le schede tecniche di conformità per tutti i
prodotti, forniti ed installati, per i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni tecniche del Capitolato
Speciale d’Appalto lo prevedono. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’avvenuta presentazione
di dette certificazioni. 

5. Il  pagamento  della  rata  di  saldo  è  disposto  solo  se  l'appaltatore  abbia  presentato  apposita  garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti. 

 6. Fatto  salvo  l'articolo 1669 del  codice  civile,  l'appaltatore  risponde per  la difformità ed  i  vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori 
riconosciuta e accettata. 

 7.  L'appaltatore  e  il  direttore  dei  lavori  devono  utilizzare  la massima  professionalità  e  diligenza,  nonché
improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi e i 
difetti riscontabili e i relativi rimedi da adottare. 

 
Art. 26 - Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti 
 
1. Per  qualsiasi  pagamento  occorre  presentare  alla  Stazione  appaltante  la  pertinente  fattura  fiscale,

contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013,
n. 55. 

2. Ogni pagamento è, inoltre, subordinato: 
  a. all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo Art. 50,

comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere
corredato dagli estremi del DURC; 

  b. all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3; 
  c. agli  adempimenti  in  favore  dei  subappaltatori  e  subcontraenti,  se  sono  stati  stipulati  contratti  di

subappalto o subcontratti; 
  d. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo Art. 62 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
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  e. ai  sensi  dell'articolo  48‐bis  del  D.P.R.  n.  602  del  1973,  all'accertamento,  da  parte  della  Stazione
appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di
una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da 
corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato,
la  Stazione  appaltante  sospende  il  pagamento  e  segnala  la  circostanza  all'agente  della  riscossione
competente per territorio. 

3. Nel  caso  in  cui  il  personale  dipendente  dell'appaltatore,  dei  subappaltatori  o  dei  soggetti  titolari  di
subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, subisca ritardi nel pagamento delle retribuzioni, il responsabile
del procedimento invita per iscritto il soggetto in difetto, e in ogni caso l'appaltatore, ad adempiere entro
15  (quindici)  giorni. Decorso  tale  termine  senza  esito  e  senza  che  sia  stata  contestata  formalmente  e
motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato
di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di
cui all'articolo Art. 49, comma 2. 

 
Art. 27 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo 
 
1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle

circostanze  per  l'emissione  del  certificato  di  pagamento  ai  sensi  dell'articolo Art.  24  e  la  sua  effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorsi i 30 giorni senza 
che  sia emesso  il  certificato di pagamento,  sono dovuti all'appaltatore gli  interessi  legali per  i primi 60
(sessanta) giorni di ritardo; trascorso inutilmente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi
di mora. 

2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'articolo 5, comma 2, del
D.Lgs. 231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali. 

3. Il  pagamento  degli  interessi  avviene  d'ufficio,  senza  necessità  di  domande  o  riserve,  in  occasione  del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo; il pagamento dei predetti interessi prevale
sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

4. Ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, l'appaltatore può, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti,
oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso
il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo netto contrattuale, rifiutarsi di adempiere
alle  proprie  obbligazioni  se  la  Stazione  appaltante  non  provveda  contemporaneamente  al  pagamento
integrale di quanto maturato; in alternativa, l'appaltatore può, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta)
giorni dalla data della predetta costituzione in mora 

 
Art. 28 - Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo 
 
1. L’eventuale revisione dei prezzi di contratto potrà essere riconosciuta solo a seguito di specifica istrut‐

toria, avviata dall’appaltatore nei termini di cui all’art 29 comma 4 del DL 4/2022, ed approvata dal RUP 
(sentito il DL ed il collaudatore qualora nominato).  

L’istruttoria dovrà tener conto delle variazioni dei prezzi pubblicate con decreto del Ministero delle in‐
frastrutture unitamente alle modalità di realizzazione delle opere e dei tempi previsti nel cronopro‐
gramma di cui al precedente art.18, il tutto in applicazione di quanto previsto dall’art 106 comma 1 lett. 
a) del Codice e dell’art 29 del DL 4/2022 e successive modifiche ed integrazioni. 

2. Ai prezzi di contratto relativi a materiali non oggetto di variazione prezzi da parte di specifici atti mini‐
steriali non sarà riconosciuta alcuna revisione in corso di realizzazione dei lavori. 

 
3. Per il presente appalto si applicano integralmente le disposizioni di cui all’Art. 29 del Decreto‐legge 27 

gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con modificazioni,  con  Legge  28 marzo  2022,  n.25.  In  particolare  si 
evidenzia che: 
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  a) Le  variazioni  di prezzo  dei  singoli materiali da  costruzione,  in  aumento o  in  diminuzione,  sono
valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento 
rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto
previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2,
secondo periodo. 

  b) In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente
il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle
risorse di cui al comma 7 

  c) La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per
cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione  impiegati nelle  lavorazioni contabilizzate nei
dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal
direttore dei lavori. 

  d) A pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione, ai
sensi  del  comma  1,  lettera  b)  del  richiamato  decreto,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica periodo esclusivamente per i lavori eseguiti
nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. 

  e) Il direttore dei  lavori della  stazione appaltante  verifica  l’eventuale effettiva maggiore onerosità
subita dall’esecutore, e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione,  ivi compresa  la
dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per
i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore,
rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. 

  f) Il direttore dei lavori verifica altresì che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini 
indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall’esecutore sia relativa ad
una variazione percentuale  inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del
comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la
sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. 

  g) Ove  sia  provata  dall’esecutore  una maggiore  onerosità  relativa  ad  una  variazione  percentuale 
superiore  a  quella  riportata  nel  predetto  decreto,  la  compensazione  è  riconosciuta  nel  limite
massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la
sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. 

  h) Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta

  i) La compensazione non è  soggetta al  ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni 
precedentemente accordate. 

4. Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione limiti e le disposizioni di cui all'art. 106 del 
codice  dei  contratti  e  dell’articolo  29  del  Decreto‐legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con 
modificazioni, con Legge 28 marzo 2022, n.25. 

Art. 29 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 
 
1. La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
2. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del codice dei contratti e della legge 21 febbraio

1991, n. 52 é ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui al presente articolo. 
3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto

pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. 
4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni del crediti del presente appalto, sarà efficace

e  opponibile  alla  Stazione Appaltante  qualora  questa  non  le  rifiuti  con  comunicazione  da  notificarsi  al
cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 
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5. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in
materia bancaria e creditizia,  il cui oggetto sociale preveda  l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di 
impresa. 

6. La  cessione da parte dell'esecutore di  tutti o di parte dei  crediti  che devono venire a maturazione può
avvenire  esclusivamente  mediante  un  apposito  e  separato  atto  contrattuale  da  sottoscriversi
contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di
accettare o di non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di motivazione.

7. In ogni caso  la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte  le eccezioni opponibili al cedente  in
base al contratto d’appalto, con questo stipulato. 
 

CAPO 6 

GARANZIE 

 
Art. 30 - Garanzie provvisoria 

1. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria con le 
modalità e alle condizioni di cui alla Documentazione di gara. 
 
Art. 31 - Garanzie definitiva 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua 
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità e condizioni disciplinate dal medesimo 
articolo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario 
è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 
quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'au‐
mento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 

2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o 
da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei 
contratti, in osservanza delle clausole di cui agli schemi tipo 1.2 / 1.2.1 contenuti nell’ allegato “A ‐ 
Schemi tipo” al D.M. n. 31 del 19/01/2018. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima 
della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica tipo 1.2 / 1.2.1. 

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite mas‐
simo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza neces‐
sità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto ga‐
rante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo 
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è 
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estin‐
zione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiara‐
zioni liberatorie o restituzioni. 

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori 
da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in con‐
fronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale 
della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’ap‐
paltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 
1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in 
caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può 
essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di au‐
mento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 
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7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa 
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi 
del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti. 

8. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di 
cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di 
cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue 
nella graduatoria. 

 
Art. 32 - Riduzione delle garanzie 
 
1. Ai sensi dell'articolo 93 del codice dei contratti, l'importo della garanzia di cui all'articolo Art. 30 e del suo

eventuale  rinnovo,  è  ridotto  del  50  per  cento  per  gli  operatori  economici  ai  quali  venga  rilasciata,  da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei 
confronti  delle microimprese,  piccole  e medie  imprese  e  dei  raggruppamenti  di  operatori  economici o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

2. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con  la
riduzione di cui al comma 1, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario
di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale
ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. 

3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con  le
riduzioni di cui ai comma precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un  inventario di gas ad
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064‐1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto
ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 

4.  In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla
riduzione precedente. 

5. Per fruire dei benefici di cui ai comma 1, 2 e 3, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso
dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

 
Art. 33 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore 
 
1. Nelle more di emanazione di specifico decreto Ministeriale quale riferimento normativo, le polizze di cui al 

presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati all’abro‐
gato decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123; 

In conformità dell'Art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato, almeno 10 
(dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo Art. 12, a costituire e 
consegnare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del dan‐
neggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel 
corso dell'esecuzione dei lavori. 
 

2. L'importo della somma da assicurare è indicato nei documenti e negli atti a base di gara ed è non inferiore
all'importo del contratto con la seguente ripartizione: 

partita 1)  per le opere oggetto del contratto: importo non inferiore a quello del contratto stesso, al 
netto degli importi di cui alle partite 2) e 3), 

partita 2)  per le opere preesistenti:   euro 50.000,00 

partita 3)  per demolizioni e sgomberi: euro 20.000,00 

In  caso  di  modifiche/variazioni  dell’importo  contrattuale,  l’importo  della  Polizza  relativa  a  danni  per
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danneggiamento, distruzione di  impianti ed opere anche preesistenti, deve essere  integrata,  in relazione
alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore,
per un importo pari a quello dei lavori aggiuntivi medesimi. 

 
3. La polizza di cui al comma 1 deve assicurare la stazione appaltante anche contro la responsabilità civile per 

danni  causati a  terzi nel  corso dell'esecuzione dei  lavori  il  cui massimale è pari  ad un minimo di euro 
1.000.000,00. 

4. La  copertura  assicurativa  decorre  dalla  data  di  consegna  dei  lavori  e  cessa  alla  data  di  emissione  del
certificato  di  regolare  esecuzione  o  comunque  decorsi  dodici mesi  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori
risultante dal relativo certificato. 

5. L'omesso  o  il  ritardato  pagamento  delle  somme  dovute  a  titolo  di  premio  o  di  commissione  da  parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. 

 
 

CAPO 7 

ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI 
 
Art. 34 – Variazione/Modifica dei lavori 
 
1. La  Stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  introdurre  nelle  opere  oggetto  dell’appalto  quelle

modifiche/varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore
possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno,
con  l’osservanza  delle  prescrizioni  ed  entro  i  limiti  stabiliti  dall'articolo  106  del  D.Lgs  n.50/2016,
dall’articolo 43, comma 8, del D.P.R. 207/2010 e dall’articolo 8 del D.M. M.I.T. n.49 del 07/03/2018. 

2.  Ai sensi dell’articolo 106, comma 1 ‐ lettera a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva
la possibilità di modificare  il  contratto d’appalto utilizzando, anche per  intero,  le  risorse economiche
derivanti dal ribasso di gara e di aggiudicazione dell’Appalto di che trattasi, per realizzare ulteriori lavori
nell’ambito dell’Opera di che trattasi o per eventuali  lavori di manutenzione, alle stesse condizioni del 
contratto d’appalto originario e/o mediante appositi nuovi prezzi. Per  la modifica contrattuale di cui al
presente comma, sarà altresì possibile, per la Stazione Appaltante, attingere anche ad eventuali ulteriori
economie  e  voci  di  spesa  appartenenti  alle  Somme  a  disposizione  del  Quadro  Tecnico  Economico
dell’Intervento di che trattasi. La modifica contrattuale di cui al presente comma potrà essere effettuata
per  un  importo  non  superiore  ad  euro  60.000,00  oltre  IVA  e  comunque  non  superiore  al  quinto
dell’importo contrattuale iniziale. 

3. Nel  rispetto del  criterio ambientale minimo  "Varianti migliorative"  (punto 2.7.1),  sono ammesse  solo
varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento, redatto nel rispetto dei criteri e delle
specifiche  tecniche di cui al capitolo 2 dell'Allegato Unico al Decreto del Ministro dell'Ambiente della 
tutela del territorio e del mare dell'11 Ottobre 2017, ossia varianti che prevedano prestazioni superiori
rispetto al progetto approvato. 

4. Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante, che ne 
deve verificare l'effettivo apporto migliorativo. 
  In ogni caso nessuna modifica nonché variazione dei lavori può essere introdotta dall’esecutore di propria
iniziativa, per alcun motivo,  in difetto di autorizzazione dell’Amministrazione Committente.  Il mancato
rispetto di tale divieto comporta a carico dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione
originale;  il medesimo  sarà  inoltre  tenuto  ad  eseguire,  a  proprie  spese,  gli  interventi  di  rimozione  e 
ripristino che dovessero essergli ordinati dall’Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per
tale  ragione  sofferti dall’Amministrazione Committente  stessa,  fermo  che  in nessun  caso può  vantare
compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 
 Non sono considerate modifiche contrattuali, né varianti propriamente dette e sono sempre ammessi gli

interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
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importo non  superiore al 10% per  le categorie di  lavoro contabili dell'appalto, come  individuate nella

tabella del presente Capitolato Speciale d’Appalto (Art. 5), e che non comportino un aumento dell’importo

del contratto stipulato. 

5. Non costituiscono varianti al progetto esecutivo, prestazioni e  forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche, ove prescritto dalla
legge o dal regolamento, gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante. 

6. L'appaltatore  deve  presentare  ogni  reclamo  o  riserva  per  iscritto  al  direttore  dei  lavori  prima
dell'esecuzione  dell'opera  oggetto  della  contestazione.  Non  sono  prese  in  considerazione,  infatti,
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora
non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste. 

7. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei
contratti,  tramite  le  sezioni  regionali,  entro  trenta  giorni  dall'approvazione  da  parte  della  stazione
appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. 

8. La  variante  deve  comprendere,  ove  ritenuto  necessario  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di
esecuzione  (se  nominato),  l'adeguamento  del  PSC  di  cui  all'articolo  Art.  39,  con  i  relativi  costi  non
assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo Art. 40, nonché l'adeguamento
dei POS di cui all'articolo Art. 41. 

9. Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità
Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche  in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione di cui all'articolo 37 della legge n. 114 del 2014, si applicano le disposizioni di cui agli articoli
Art. 15 e Art. 16. 

10. Ove necessario,  in  caso di modifiche  contrattuali e/o varianti  in  corso d’opera propriamente dette,  in 
aumento,  all’Appaltatore  sarà  accordato  un  termine  suppletivo,  commisurato  al  tempo  necessario
all’esecuzione dei lavori oggetto di modifica/variante. 

11. Tutte le modifiche contrattuali e/o perizie di variante e suppletive propriamente dette sono accompagnate

da un  atto di  sottomissione o  atto equivalente  che  l’appaltatore  è  tenuto  a  sottoscrivere  in  segno di

accettazione. 

12. Le modifiche contrattuali e  le varianti, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti ove ricorra  la 

necessità,  sono  approvate  dall'organo  decisionale  della  stazione  appaltante  su  parere  dell'organo

consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino  la necessità di ulteriore spesa rispetto a

quella  prevista  nel  quadro  economico  del  progetto  approvato;  negli  altri  casi,  le  modifiche

contrattuali/varianti,  sempre  che non alterino  la  sostanza del progetto, possono essere approvate dal

Dirigente / Responsabile del Settore previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento. 

13. Nei casi e nelle condizioni previste dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, se la variante / modifica contrattuale

supera  il  limite  di  un  quinto  dell’importo  di  contratto,  il  responsabile  del  procedimento  ne  dà

comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per

iscritto  se  intende accettare  la prosecuzione dei  lavori e a quali  condizioni; nei quarantacinque giorni

successivi al  ricevimento della dichiarazione  la  stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore  le 

proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile

del  procedimento  si  intende manifestata  la  volontà  di  accettare  la  variante  agli  stessi  prezzi,  patti  e

condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel

termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore. 

 
Art. 35 - Varianti per errori od omissioni progettuali 
 
1. I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo

che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una
nuova procedura,  se  il valore della modifica è contemporaneamente al di  sotto delle  soglie di  rilevanza
comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto. 
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2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del codice dei contratti,  la stazione appaltante comunica all'ANAC  le 
modificazioni al contratto di cui al comma 1, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata
o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e
200 euro per giorno di ritardo. 

3. La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all'articolo Art. 51, comporta il pagamento dei
lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo
del contratto originario. 

4. La  responsabilità  dei  danni  subiti  dalla  Stazione  appaltante  è  a  carico  dei  titolari  dell'incarico  di
progettazione; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di
fatto,  la mancata od  erronea  identificazione della  normativa  tecnica  vincolante per  la progettazione,  il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 

 
Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 
 
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale

come determinati ai sensi dell'Art. 3, comma 3. 
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in

variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento. 
3. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.M. M.I.T. n.49 del 07/03/2018,

sono valutati: 
  a. desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario di cui all'art. 23, comma 16, del

Codice, ove esistenti, alla data di formulazione dell'offerta. Qualora sia stato adottato altro Prezzario
come da  apposite motivazioni e direttive del RUP,  si  farà  riferimento  al Prezzario  adottato per  la
progettazione dell’Intervento di che trattasi. 

  b. Ove possibile, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 

  c. quando  sia  impossibile  l'assimilazione,  ricavandoli  totalmente  o  parzialmente  da  nuove  analisi
effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data
di  formulazione  dell'offerta,  attraverso  un  contraddittorio  tra  il  Direttore  dei  Lavori  e  l'impresa
affidataria, e approvati dal RUP. 

4. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima
di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

5. Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può
ingiungergli  l'esecuzione delle  lavorazioni o  la  somministrazione dei materiali  sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi
si intendono definitivamente accettati. 

 

CAPO 8 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 
Art. 37 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 
 
1. L'appaltatore,  come  disciplinato  dall'articolo  90,  comma  9,  del  D.Lgs.  81/2008,  deve  trasmettere  alla

Stazione  appaltante,  entro  il  termine  prescritto  da  quest'ultima  con  apposita  richiesta  o,  in  assenza  di
questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o,
prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del
contratto: 

  a. una  dichiarazione  dell'organico medio  annuo,  distinto  per  qualifica,  corredata  dagli  estremi  delle
denunce  dei  lavoratori  effettuate  all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS),  all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili o comunque agli Enti di Previdenza
di Settore; 
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  b. una  dichiarazione  relativa  al  contratto  collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

  c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure,
in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri
di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; 

  d. il DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; 
  e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a),

e 28, commi 1, 1‐bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi
dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata
secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi
aggiornamenti; 

  f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di  interdizione di cui
all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 

2. Entro gli  stessi  termini di  cui al  comma precedente,  l'appaltatore deve  trasmettere al  coordinatore per
l'esecuzione  (se nominato) e  comunque al RUP – Responsabile dei  Lavori,  il nominativo e  i  recapiti del
proprio  Responsabile  del  servizio  prevenzione  e  protezione  e  del  proprio Medico  competente  di  cui
rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, nonché (se del caso): 

a. una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo Art. 39, con le eventuali richieste di adeguamento
di cui all'articolo Art. 40; 

b. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo Art.
41. 

 
Art. 38 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 
1. L'appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, deve: 

‐osservare  le misure  generali di  tutela di  cui  agli  articoli 15, 17, 18  e 19 del Decreto n.  81 del 2008  e
all'allegato  XIII  allo  stesso  decreto  nonché  le  altre  disposizioni  del medesimo  decreto  applicabili  alle
lavorazioni previste nel cantiere; 
‐rispettare e curare  il pieno rispetto di tutte  le norme vigenti  in materia di prevenzione degli  infortuni e
igiene  del  lavoro  e  in  ogni  caso  in  condizione  di  permanente  sicurezza  e  igiene,  nell'osservanza  delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati    XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 
‐verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 

‐osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la
gestione del cantiere. 

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

3, L'appaltatore  garantisce  che  le  lavorazioni,  comprese  quelle  affidate  ai  subappaltatori,  siano  eseguite
secondo il criterio «incident and injury free». 

4.  L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto rispetto a quanto stabilito all'articolo Art.
37, commi 1, 2 o 4, oppure agli articoli Art. 39, Art. 40, Art. 41 o Art. 42. 

 
Art. 39 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)/sostitutivo (PSS) 
 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel PSC

redatto dal coordinatore per  la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi d del
D.Lgs. 81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza, determinati all’articolo
Art. 2, comma 1, del presente Capitolato speciale. 

 
Art. 40 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento/sostitutivo 
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2. L’obbligo sancito al comma 1 è altresì esteso: 
‐alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione  in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente
versione del PSC; 
‐alle eventuali modifiche e  integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per  la sicurezza  in fase di
esecuzione ai sensi dell’articolo Art. 40. 

3. Il periodo temporale necessario per adempiere al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento
dei  termini  di  ultimazione  di  cui  all’articolo  Elaborato  non  valido.  Inoltre,  nelle  more  degli  stessi
adempimenti, se i lavori non possono iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori di cui all’articolo
Art. 12 e se i lavori non possono utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei
lavori ai sensi degli articoli Art. 15 e Art. 16. 

 
Art. 41 - Piano Operativo di Sicurezza 
 
1. Non è prevista la redazione del Piano Operativo di Sicurezza poiché trattasi di lavori svolti in mare. Si veda 

quanto riportato al precedente Art.38. 
 
Art. 42 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 
 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e

s.m.i.. 
2. L'appaltatore  è  obbligato  a  comunicare  tempestivamente  prima  dell'inizio  dei  lavori  e  quindi

periodicamente,  a  richiesta della  Stazione  appaltante o del  coordinatore  (se nominato),  l'iscrizione  alla
camera di commercio,  industria, artigianato e agricoltura,  l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. 

3. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori e con i sub‐contraenti per i loro adempimenti
in materia di sicurezza. 

 

CAPO 9 

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

 
Art. 43 – Subappalto / Sub affidamento 
 

1. Il subappalto o il sub affidamento in cottimo è ammesso nei termini e nei limiti dell’articolo 105 del Codice 
dei contratti, oltre a quanto disciplinato dal presente articolo. 

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, 
subordinata all’acquisizione del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni: 
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 
concedere  in cottimo, nell’ambito delle  lavorazioni  indicate come subappaltabili dalla documentazione di 
gara; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può 
essere autorizzato; 
b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante: 
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima 
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di 
subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: 
‐ se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste 
dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni 
economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC; 
‐  l’inserimento delle  clausole  relative  alla  tracciabilità dei pagamenti, per quanto di pertinenza,  ai  sensi 
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; 
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‐ l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica 
della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 
del Regolamento generale; 
‐ l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distinta‐
mente per  la parte a corpo e per  la parte a misura,  in modo da consentire alla DL e al RUP  la verifica del 
rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b); 
‐  l’importo del  costo della manodopera  (comprensivo degli oneri previdenziali) ai  sensi dell’articolo 105, 
comma 14, del Codice dei contratti; 
‐ di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma 
dell’articolo 2359 del codice civile, con  l’impresa alla quale è affidato  il subappalto o  il cottimo;  in caso di 
raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da cia‐
scuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; 
c) che  l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso  la Stazione appaltante, ai 
sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: 
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa 
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da 
realizzare in subappalto o in cottimo; 
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, 
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 
del Codice dei contratti; 
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto 
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo: 
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante 
acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legisla‐
tivo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2; 
2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è 
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo 
n. 159 del 2011. 

3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante 
in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono: 
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere proro‐
gato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; 
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provve‐
duto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per 
l’affidamento del subappalto; 
c) per  i subappalti o cottimi di  importo  inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di  importo  inferiore a 
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni. 

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 
a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, come modificato dall’art 49 del DL 77/2021, 
il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e 
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e norma‐
tivo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi 
contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle carat‐
terizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano in‐
cluse nell’oggetto sociale del contraente principale; 
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività pre‐
viste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai  lavori  in subappalto,  i 
relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la 
Stazione appaltante, per  il tramite della DL e sentito  il coordinatore della sicurezza  in  fase di esecuzione, 
provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione; 
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; 
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d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito 
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i 
lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei 
loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; 
e)  le  imprese  subappaltatrici, per  tramite dell’appaltatore, devono  trasmettere  alla  Stazione  appaltante, 
prima dell’inizio dei lavori in subappalto: 
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed an‐
tinfortunistici; 
2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui al presente Capitolato speciale; 

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche 
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. 
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappalta‐
tore non può subappaltare a sua volta i lavori, ai sensi dell’art. 105 c. 19 del Codice. 

7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 
del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo 
della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara: 
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia); 
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti 
distaccati; 
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade 
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. 

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a 
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla 
comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distac‐
cante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, 
entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autoriz‐
zazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra. 

 
 
Art. 44 - Responsabilità in materia di subappalto e sub affidamento 
 

1. Ai sensi del comma 8 art.105 del Codice dei Contratti. Il contraente principale e il subappaltatore sono  
responsabili  in solido nei confronti della stazione appaltante  in relazione alle prestazioni oggetto del con‐
tratto di subappalto. 
L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contribu‐
tivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 
13, lettere a) e c), l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. 

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto 
n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni 
di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi 
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il 
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto‐legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 43 commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’ar‐
ticolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto 
avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con 
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori 
affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è 
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superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub‐affidamenti che non costituiscono 
subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno 
il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub‐affidatari, con la denominazione di que‐
sti ultimi. 

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate 
subappalto ai sensi del comma 4, si applica le disposizione del presente capitolato  in materia di tessera di 
riconoscimento. 

6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 43 del presente 
Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavo‐

ratori 
autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. 

 
Art. 45 - Pagamenti dei subappaltatori/cottimisti/subaffidatari 
 
1. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante provvede a corrispondere 

direttamente ai subappaltatori, cottimisti l’importo dei lavori da loro eseguiti: 
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore 
Nel caso in cui la stazione appaltante non provveda al pagamento diretto dei subappaltatori, l’appaltatore è 
tenuto a presentare, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento nei propri confronti, copia delle 
fatture  quietanzate  relative  a  pagamenti  che  esso  stesso  abbia  effettuato  nei  confronti  dei 
subappaltatori/cottimisti,  con  l’indicazione  delle  eventuali  ritenute  di  garanzia  effettuate,  pena  la 
sospensione dei successivi pagamenti, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 8 co.6 Ritenute fiscali 
operate ai dipendenti nella filiera degli appalti e subappalti. 
 La  stessa  disciplina  si  applica,  in  caso  di mancato  pagamento  diretto  dei  sub  contraenti  di  forniture  o 
prestatore di servizi,  in relazione alle somme agli stessi dovute  le cui prestazioni sono pagate  in base allo 
stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento delle prestazioni. 

2.  Nella  ipotesi  di  cui  al  comma  1)  l’appaltatore  è  obbligato  a  trasmettere  alla  Stazione  appaltante, 
tempestivamente e comunque entro 20  (venti) giorni dalla data di maturazione dell’importo della rata di 
acconto di cui all’art. 24    , una  comunicazione  che  indichi  la parte dei  lavori eseguiti dai  subappaltatori, 
specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento controfirmata dal subappaltatore 
 I pagamenti al subappaltatore sono subordinati: 
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore; 
b) alla conclusione dell'eventuale procedura di cui all’articolo 26 relative al subappaltatore; 
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
d)  alle  limitazioni  relative  all’osservanza  dei  Contratti  collettivi  e  disposizioni  sulla manodopera  e  alla 
regolarità del DURC 

3.  Se  l’appaltatore non  provvede nei  termini  agli  adempimenti  di  cui  al  comma  1  e non  sono  verificate  le 
condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo 
fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: 
a)  l’importo degli eventuali oneri per  la  sicurezza da  liquidare al  subappaltatore ai  sensi dell’articolo 10, 
comma 4, lettera b); 
b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate; 
c)  l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al  fine della 
verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b), numero 1, 
terzo  trattino,  e  ai  fini  del  rilascio  del  certificato  di  esecuzione  lavori  di  cui  all’allegato  «B»  al  predetto 
Regolamento generale. 
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5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte 
della  Stazione  appaltante  esonera  l’appaltatore  dalla  responsabilità  solidale  in  relazione  agli  obblighi 
retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e s.m.i.. 

6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della 
legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti  in materia di  I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al 
comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. 

7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione 
appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto 
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato: 
a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei 
lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto; 
b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione e  formalmente  comunicate all’appaltatore e al  subappaltatore,  relativi a  lavorazioni eseguite 
dallo stesso subappaltatore; 
c) alla condizione che l’importo da riconoscere al subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di 
avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda 
l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante; 
d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente 
comunicata all’appaltatore. 

8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una 
o più d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che 
il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, 
primo comma, del Codice civile. 

9.  Ove  per  qualsiasi  legittimo  impedimento  non  sia  possibile  una  precisa  e  completa  contabilizzazione,  il 
direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti 
contabili,  quantità  dedotte  da misurazioni  sommarie.  In  tal  caso  l'onere  dell'immediata  riserva  diventa 
operante quando  in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di  lavorazioni  interessate vengono 
portate in detrazione le partite provvisorie. 

 

CAPO 10 

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

 
Art. 46 - Contestazioni e riserve 
 
1. In accordo all'articolo 9 del DM n.49 del 07/03/2018,  le  riserve contabili  sono disciplinate nel  seguente

modo: 
  Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. 
Se  l'esecutore firma con riserva e  l'esplicazione e  la quantificazione non sono possibili al momento della
formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni,  le sue riserve,
scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre
di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei  lavori, nei successivi
quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare 
in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni
ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale
negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. 
Nel caso in cui l'esecutore ha firmato il registro di contabilità con riserva, ma senza esplicare le sue riserve
nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore 
decade  dal  diritto  di  far  valere  in  qualunque  termine  e modo  le  riserve  o  le  domande  che  ad  essi  si
riferiscono. 
Ove  per  qualsiasi  legittimo  impedimento  non  sia  possibile  una  precisa  e  completa  contabilizzazione,  il
direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti



 
 
 

Pagina 36 di 50 
 
 
 

contabili, quantità dedotte da misurazioni  sommarie.  In  tal  caso  l'onere  dell'immediata  riserva diventa
operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono
portate in detrazione le partite provvisorie. 
L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere
o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti
contabili. 
Le  riserve  sono  iscritte, a pena di decadenza,  sul primo atto dell'appalto  idoneo a  riceverle,  successivo
all'insorgenza o  alla  cessazione del  fatto  che ha determinato  il pregiudizio dell'esecutore.  In ogni  caso,
sempre a pena di decadenza,  le  riserve sono  iscritte anche nel  registro di contabilità all'atto della  firma
immediatamente  successiva  al  verificarsi  o  al  cessare  del  fatto  pregiudizievole.  Le  riserve  non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. 
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare,  le riserve devono contenere, a pena di  inammissibilità,  la precisa quantificazione 
delle  somme che  l'esecutore  ritiene gli  siano dovute. La quantificazione della  riserva è effettuata  in via
definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 
Qualunque riserva che non sia iscritta nel registro di contabilità a tempo debito, non potrà essere accolta né
discussa dalla Direzione Lavori. 
Le domande presentate a mezzo di lettera o con altro mezzo, comprese quelle inserite in altri documenti
contabili, che non vengono riportate nel registro di contabilità, non avranno alcun valore. 

2. All'atto della firma del conto finale di cui all'articolo 25, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto
o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve
confermare  le  riserve già  iscritte negli atti  contabili, per  le quali non  siano  intervenuti  la  transazione o
l'accordo bonario di cui all'articolo 47. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato o se lo
sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende
definitivamente accettato. 

 
Art. 47 - Accordo bonario e transazione 
 
1. Ai sensi dell'articolo 205 del codice dei contratti,  le disposizioni del presente articolo relative all'accordo

bonario si applicano qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico
dell'opera vari tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale. 
Il  procedimento  dell'accordo  bonario  riguarda  tutte  le  riserve  iscritte  fino  al momento  dell'avvio  del
procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle
già esaminate,  raggiungano nuovamente  l'importo di cui al primo periodo, nell'ambito  comunque di un
limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. 

2. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile
unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una
propria relazione riservata. 
Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve
ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 e attiva l'accordo bonario per la
risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo. 

3. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la 
relazione  riservata del direttore dei  lavori e, ove  costituito, dell'organo di  collaudo, può  richiedere  alla
Camera  arbitrale  l'indicazione  di  una  lista  di  cinque  esperti  aventi  competenza  specifica  in  relazione
all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve
scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di
accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha
formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera
arbitrale che ne fissa anche il compenso secondo le modalità definite all'articolo 209, comma 16, del codice
dei contratti. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non 
richieda  la nomina dell'esperto (VEDI Art. 48 che segue),  la proposta è formulata dal RUP entro novanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. 
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4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha
formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e
informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità
di  idonee  risorse  economiche,  una  proposta  di  accordo  bonario,  che  viene  trasmessa  al  dirigente
competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata 
dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto
verbale  sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di  transazione. Sulla  somma  riconosciuta  in  sede di
accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da
parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo
possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 

5. Le  controversie  relative  a  diritti  soggettivi  derivanti  dall'esecuzione  possono  essere  risolte  mediante
transazione nel  rispetto del  codice  civile,  solo  ed  esclusivamente nell'ipotesi  in  cui non  risulti possibile
esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. 
Ove  il valore dell'importo sia superiore a 200.000 euro, è acquisito  il parere  in via  legale dell'Avvocatura 
dello  Stato,  qualora  si  tratti  di  amministrazioni  centrali,  ovvero  di  un  legale  interno  alla  struttura,  ove
esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali. 
La  proposta  di  transazione  può  essere  formulata  sia  dal  soggetto  aggiudicatario  che  dal  dirigente
competente,  sentito  il  responsabile unico del procedimento.  La  Transazione ha  forma  scritta  a pena di
nullità. 

6.  L'impresa,  in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di  inutile decorso del termine per
l'accettazione,  può  instaurare  un  contenzioso  giudiziario  entro  i  successivi  sessanta  giorni,  a  pena  di
decadenza. 

 
Art. 48 - Controversie e arbitrato  
 
1. Qualora non  si stipuli  l'accordo bonario di cui all'articolo Art. 47,  la definizione di  tutte  le controversie

derivanti dall'esecuzione del contratto è demandata al giudice ordinario presso il luogo ove il contratto è
stipulato ed è esclusa la competenza arbitrale. 

2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche  in ordine all'entità delle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità
delle questioni. 

 
Art. 49 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
 
1. L'appaltatore  è  tenuto  a  rispettare  tutte  le  leggi,  regolamenti  e  norme  vigenti  in  materia,  nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 
  a. nell'esecuzione  dei  lavori  che  formano  oggetto  del  presente  appalto,  l'appaltatore  si  obbliga  ad

applicare  integralmente  il contratto nazionale di  lavoro per  i  lavoratori e/o per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili e affini (se del caso) e gli accordi locali e aziendali integrativi degli stessi, in
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 

  b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e  indipendentemente dalla natura  industriale o artigiana, dalla  struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

  c.  è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; 

  d. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali  subappaltatori  nei  confronti  dei  rispettivi  dipendenti,  anche  nei  casi  in  cui  il  contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime l'appaltatore dalla responsabilità. 

2. In accordo all'articolo 30, comma 5, del codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante
dal  documento  unico  di  regolarità  contributiva  relativo  a  personale  dipendente  dell'affidatario  o  del
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subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, cottimi, subaffidamenti, impiegato nell'esecuzione del
contratto,  la  stazione  appaltante  trattiene  dal  certificato  di  pagamento  l'importo  corrispondente
all'inadempienza per  il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei
lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da
parte della  stazione appaltante del  certificato di  collaudo o di  verifica di  conformità, previo  rilascio del
documento unico di regolarità contributiva. 

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2,  il responsabile
unico  del  procedimento  invita  per  iscritto  il  soggetto  inadempiente,  ed  in  ogni  caso  l'affidatario,  a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della  richiesta entro  il  termine  sopra assegnato,  la  stazione appaltante paga  anche  in  corso
d'opera  direttamente  ai  lavoratori  le  retribuzioni  arretrate  detraendo  il  relativo  importo  dalle  somme
dovute all'affidatario del contratto. 

4. In ogni momento  il direttore dei  lavori e, per suo  tramite,  il RUP possono richiedere all'appaltatore e ai
subappaltatori/subaffidatari copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008,
n.  133,  e  al  personale  presente  in  cantiere  i  documenti  di  riconoscimento  per  verificarne  la  effettiva
iscrizione nel predetto libro unico. 

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1,  lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della  legge n. 136 del 2010,  l'appaltatore è obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del
datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche
per il personale dei subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento. 

6. Sono  soggetti  agli  stessi  obblighi,  provvedendo  in  proprio,  anche  i  lavoratori  autonomi  che  esercitano
direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente  dell'appaltatore  o  degli  eventuali  subappaltatori  (soci,  artigiani  di  ditte  individuali  senza
dipendenti,  professionisti,  fornitori  esterni,  collaboratori  familiari  e  simili);  in  tali  casi,  la  tessera  di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010. 

7. In caso di violazione dei commi 4 e 5, il datore di lavoro è sanzionato amministrativamente con il pagamento
di  una  somma  da  euro  100  ad  euro  500  per  ciascun  lavoratore.  Si  applica,  invece,  una  sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300 al lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma
3 che non provvede ad esporla. Per tali sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

 
Art. 50 - Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) e DURC di congruità 
 
1. La  stipula  del  contratto,  l'erogazione  di  qualunque  pagamento  a  favore  dell'appaltatore,  la  stipula  di

eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali,  il  rilascio delle autorizzazioni al subappalto,  il
certificato di di collaudo, sono subordinati all'acquisizione del DURC. 

2. Il  DURC  è  richiesto  e  presentato  alla  Stazione  appaltante  dall'appaltatore  e,  tramite  esso,  dai
subappaltatori/subaffidatari,  tempestivamente  e  con  data  non  anteriore  a  120  (centoventi)  giorni
dall'adempimento di cui al comma 1. 

3.  Il DURC ha validità 120 giorni ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 98 del 2013. Pertanto, dopo la
stipula del contratto, esso è richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo pagamento se anteriore a tale
termine e nel periodo di validità può essere adoperato solo per il pagamento delle rate di acconto e per il
certificato di collaudo. 

4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali
un'inadempienza  contributiva  relativo  a  uno  o  più  soggetti  impiegati  nell'esecuzione  del  contratto,  in
assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: 

  a. chiede  tempestivamente  ai  predetti  istituti  e  casse  la  quantificazione,  se  non  risulta  dal  DURC,
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dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità; 
  b. trattiene  un  importo,  corrispondente  all'inadempimento,  sui  certificati  di  pagamento  delle  rate  di

acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli Art. 24 e Art. 25 del presente Capitolato Speciale; 
  c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto

per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori; 
  d. provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli Art. 24 e Art. 25

del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua. 
5. Qualora  il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive,  la Stazione appaltante

contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non  inferiore a 15  (quindici) giorni per  la
presentazione  delle  controdeduzioni;  in  caso  di  assenza  o  inidoneità  di  queste  la  Stazione  appaltante
pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto. 

  
 
Art. 51 - Risoluzione del contratto e recesso 
 
1. Ai  sensi dell'articolo 108,  comma 1, del  codice dei  contratti,  le  stazioni appaltanti possono  risolvere un

contratto pubblico durante  il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono
soddisfatte: 

  a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai
sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti; 

  b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti
sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni
di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e
b); 

  c. l'aggiudicatario o  il  concessionario  si è  trovato,  al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della
concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto
riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero
ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136,
comma 1, del codice dei contratti; 

  d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento
ai  sensi  dell'articolo  258  TFUE,  o  di  una  sentenza  passata  in  giudicato  per  violazione  delle  norme
contenute nel presente codice; 

2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: 
  a.  nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
  b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di

una  o  più misure  di  prevenzione  di  cui  al  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  relative misure  di
prevenzione,  ovvero  sia  intervenuta  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato  per  i  reati  di  cui
all'articolo 80 del codice dei contratti. 

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona
riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata
dei documenti necessari,  indicando  la stima dei  lavori eseguiti  regolarmente,  il cui  importo può essere
riconosciuto  all'appaltatore.  Lo  stesso  formula,  altresì,  la  contestazione  degli  addebiti  all'appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni
al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero
scaduto  il  termine  senza  che  l'appaltatore  abbia  risposto,  la  stazione  appaltante  su  proposta  del
responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. 

4. Il  contratto è altresì  risolto qualora  si verifichino  le  condizioni di  cui all'articolo Art. 20,  comma 1, del
presente Capitolato  e  in  caso  violazione delle prescrizioni  in materia di  tracciabilità dei pagamenti,  in
applicazione dell'articolo Art. 62 comma 5, del presente Capitolato o nullità assoluta del contratto perché



 
 
 

Pagina 40 di 50 
 
 
 

assenti le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge
136/2010. 

5. Sono causa di risoluzione: 
‐  il mancato  rispetto  della  normativa  sulla  sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori  di  cui  al  Codice  della
Navigazione e s.m.i. e di cui al Decreto n. 81 del 2008 (per quanto applicabile) o ai piani di sicurezza di cui
agli articoli Art. 39 e Art. 41, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei
lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; 
‐ le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di
cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008. 

6. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative
ai  lavori,  servizi  o  forniture  regolarmente  eseguiti,  decurtato  degli  oneri  aggiuntivi  derivanti  dallo
scioglimento del contratto. 

7. Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del
contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di
consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna. 

8. Qualora  sia  stato  nominato  l'organo  di  collaudo,  lo  stesso  procede  a  redigere,  acquisito  lo  stato  di
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con
il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso
in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì
accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto
approvato nonché nelle eventuali perizie di variante. 

9. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto
risolto,  l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche  in  relazione alla maggiore spesa
sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà di
interpellare  i  soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, prevista dall'articolo 110,
comma 1, del codice dei contratti. 

10. Nei  casi  di  risoluzione  del  contratto  di  appalto  dichiarata  dalla  stazione  appaltante  l'appaltatore  deve
provvedere  al  ripiegamento  dei  cantieri  già  allestiti  e  allo  sgombero  delle  aree  di  lavoro  e  relative
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto
del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri
e  spese.  La  stazione  appaltante,  in  alternativa  all'esecuzione di  eventuali provvedimenti  giurisdizionali
cautelari,  possessori  o  d'urgenza  comunque  denominati  che  inibiscano  o  ritardino  il  ripiegamento  dei
cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato
a  favore dell'appaltatore  o prestare  fideiussione bancaria o polizza  assicurativa  con  le modalità di  cui
all'articolo 93 del codice dei contratti, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto
dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni. 

11. Ai  sensi dell'articolo 109 del  codice dei  contratti,  la  stazione appaltante può  recedere dal  contratto  in
qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. 
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti
del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. 

12. L'esercizio del diritto di recesso di cui al comma 11 è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore
da darsi  con un preavviso non  inferiore a venti giorni, decorsi  i quali  la  stazione appaltante prende  in
consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. 

13. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 11, sono soltanto quelli
già accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto , se nominato, o del RUP
in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 12. 

14. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte
asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle
opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella
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minor  somma  fra  il  costo  di  costruzione  e  il  valore  delle  opere  e  degli  impianti  al  momento  dello
scioglimento del contratto. 

15. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e
deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito;
in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese. 

 
Art. 52 - Gestione dei sinistri 
 
1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore

dei Lavori compila una relazione nella quale descrive  il  fatto,  le presumibili cause e adotta gli opportuni
provvedimenti per ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa al RUP. 

2. Ai sensi dell'articolo 11 del DM n.49 del 07/03/2018, restano a carico dell'esecutore: 
  a. tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni

alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; 
  b. l'onere per  il  ripristino di opere o  il  risarcimento di danni ai  luoghi, a cose o a  terzi determinati da

mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 
3. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o alle provviste se non in caso di fortuito o

di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. 
Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5 giorni
da quello dell'evento, a pena la decadenza dal diritto di indennizzo. 

4. Al fine di determinare  l'eventuale  indennizzo di cui al comma 4,  il Direttore dei Lavori redige  il processo
verbale alla presenza di quest'ultimo. Nessun  indennizzo è dovuto quando a determinare  il danno abbia
concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

 
 
 

CAPO 11 

ULTIMAZIONE LAVORI 
 
Art. 53 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione  
 
1. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il

quale  procede  subito  alle  necessarie  constatazioni  in  contraddittorio,  come  stabilito  dall'articolo  107, 
comma 5, del codice dei contratti. 

2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del DM n. 49 del 07/03/2018, il certificato di ultimazione può prevedere
l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni
di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso
e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di
ultimazione e  la necessità di  redazione di nuovo certificato che accerti  l'avvenuto  completamente delle
lavorazioni sopraindicate. 

3. Il periodo di gratuita manutenzione decorre dalla data del verbale di ultimazione dei  lavori e cessa con
l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi
entro i termini previsti dall'articolo Art. 54. 

3. Se l'appaltatore non ha consegnato al direttore dei lavori le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti 
da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori, non è verificata l'ultimazione dei lavori. Il direttore dei lavori
non può redigere il certificato di ultimazione che, anche se redatto, non è efficace e non decorrono i termini
per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo Art. 25. 

 
Art. 54 - Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione 
 
1. Il certificato di collaudo è emesso entro  il termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei  lavori ed ha

carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso
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tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro  i  successivi due mesi. Qualora  il certificato di collaudo  sia  sostituito dal certificato di 
regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori (Art. 102, comma
2, del Codice dei Contratti). 

2. Si applica la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del D.P.R. 207/2010. 
3. La Stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può effettuare operazioni di verifica o di collaudo 

parziale, volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione agli
elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 

4. Secondo l'articolo 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le
deduzioni dell'organo di collaudo e  richiesto, quando ne sia  il caso,  i pareri  ritenuti necessari all'esame,
effettua  la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta)
giorni dalla data di  ricevimento degli  atti di  collaudo,  sull'ammissibilità del  certificato di  collaudo,  sulle
domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. 

5. Finché non è intervenuta l'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà
di procedere ad un nuovo collaudo, ai sensi dell'articolo 234, comma 3, del D.P.R. 207/2010. 

 
Art. 55 - Presa in consegna dei lavori ultimati 
 
1. La Stazione appaltante si  riserva di prendere  in consegna parzialmente o  totalmente  le opere appaltate

anche subito dopo  l'ultimazione dei  lavori alle condizioni e con  le modalità previste dall'articolo 230 del
D.P.R. 207/2010. 

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, l'
appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi. 

3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza. 

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione
dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione nei
tempi previsti dall'articolo Art. 53, comma 3. 

 

CAPO 12 

NORME FINALI  
 
Art. 56 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore  
 
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente Capitolato speciale, nonché (se del caso)

a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori , sono a carico dell'appaltatore
gli oneri e gli obblighi che seguono: 

 a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini  impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei 
lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti 
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive 
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla 
descrizione delle opere.  In ogni  caso  l'appaltatore non deve dare  corso all'esecuzione di aggiunte o 
varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile; 

  b. Gli  eventuali movimenti di  terra e  comunque ogni  altro onere  relativo  alla  formazione del  cantiere 
attrezzato,  in  relazione  alla  entità  dell'opera,  con  tutti  i  più  moderni  e  perfezionati  impianti  per 
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte  le opere prestabilite, adeguatamente protetti,  in 
adiacenza di proprietà pubbliche o private, la individuazione e la delimitazione dell’area di cantiere con 
idonei  dispositivi  e  recinzione,  nonché  la  pulizia,  la manutenzione  del  cantiere  stesso,  in modo  da 
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rendere sicuri il transito e la circolazione dei mezzi, dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi 
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

  c. L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e 
delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini 
di contratto; 

  d. Il prelievo, secondo quanto disposto dal Direttore dei Lavori o dall’Organo di Collaudo, di campioni di 
materiali  da  sottoporre  alle  prove  ed  agli  accertamenti  di  laboratorio  e  le  verifiche  tecniche  di  cui 
all’Art.111, comma 1‐bis del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e come previste dalla parte seconda del presente 
capitolato,  compresi  gli  adempimenti  operativi  per  il  campionamento  ed  il  confezionamento  dei 
campioni  (maestranze, mezzi, attrezzi, trasporto, stoccaggio). Sono altresì a carico dell’appaltatore  la 
predisposizione e l’allestimento di quanto necessario compresa l’assistenza per effettuare in loco/in sito 
prove  di  carico,  prove  sui materiali  e/o  sui manufatti  compresi  in  appalto  da  eseguirsi  da  parte  di 
laboratori/istituti  incaricati  e  legalmente  autorizzati  scelti  dalla  Direzione  lavori  e/o  dall’Organo  di 
collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata, a carico dell’Appaltatore, la conservazione nel competente 
ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e del medesimo Appaltatore, 
nelle modalità più adatte a garantirne l'autenticità 

  e. Se del caso, lo smaltimento a norma di legge del materiale di scavo e dei vari rifiuti destinati alla discarica 
autorizzata in quanto dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori; 

  f. la  responsabilità  sulla non  rispondenza degli elementi eseguiti e/o dei materiali  impiegati  rispetto a 
quelli progettati o previsti dal capitolato e dal contratto; 

  g.  il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della segnaletica di cantiere, 
adiacenti le opere da eseguire; 

  h. il  ricevimento,  lo  scarico  e  il  trasporto nei  luoghi  di deposito, nelle  aree di  allibo  (trasbordo) o nei 
punti/aree di  impiego  secondo  le disposizioni della DL, all'interno dell’area di  cantiere e  comunque 
all’interno delle aree indicate dalla committenza dei materiali e dei manufatti appartenenti all’appalto 
come anche dei materiali esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per 
conto  della  Stazione  appaltante  e  per  i  quali  competono  a  termini  di  contratto  all'appaltatore  le 
assistenze alla posa  in opera;  i danni  che per  cause dipendenti dall'appaltatore  fossero apportati ai 
materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

  i. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali 
di rifiuto lasciati da altre ditte; 

  l. le  spese,  i  contributi,  i  diritti,  i  lavori,  le  forniture  e  le  prestazioni  occorrenti  e  necessari  per  il 
funzionamento del cantiere e per  l'esecuzione dei  lavori, nonché  le spese per  le utenze e  i consumi 
dipendenti dai predetti adempimenti;  l'appaltatore si obbliga a concedere, con  il solo rimborso delle 
spese vive, l'uso dei predetti adempimenti per il funzionamento del cantiere alle altre ditte che eseguono 
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure 
di sicurezza; 

  l. 
bis 

I rilievi batimetrici ed altimetrici che dovranno essere eseguiti da personale di fiducia della D.L. compresi 
i rilievi di 1^ e 2^ pianta. Se e quando richiesti o ai soli fini del monitoraggio delle opere eseguite e degli 
effetti che le stesse possono comportare. 

  m. l’esecuzione di tutti i controlli, le analisi, le prove, gli adempimenti e gli obblighi disposti autonomamente 
dal  Direttore  dei  lavori,  poiché  ritenuti  necessari,  relativi  all’accettazione  dei materiali  ed  ulteriori 
rispetto a controlli e prove previste dalle vigenti norme nazionali e europee, dal Piano d’azione nazionale 
per  la  sostenibilità ambientale dei  consumi della pubblica amministrazione e dal  capitolato  speciale 
d’appalto (Art.6, comma 1, del DM MIT 49 del 07/03/2018). 

  n. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro e delle singole lavorazioni ogni volta 
che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il 
relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché  la fornitura alla DL, prima della posa  in 
opera di qualsiasi materiale o  l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di  lavoro, della campionatura dei 
materiali, dei dettagli costruttivi (grafici, disegni e quant’altro necessario e/o richiesto dalla D.L.) e delle 
schede tecniche, relativi alla posa in opera. 

  o. la  fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di  fanali, di  segnalazione  i  regolamentari diurne e 
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notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle disposizioni vigenti e dalle disposizioni impartite 
dalle Autorità competenti (Capitaneria di Porto, ecc.); 
la predisposizione di cartelli indicativi di pericolo e/o attenzione. Su posizioni indicate dalla D.L. dovranno 
essere posti cartelli monitori riportanti le indicazioni normative relative alle strutture di difesa costiera, 
le  informazioni  di  pericolo  ed  attenzione  derivanti  dalle  opere  da  realizzare,  ed  eventuali  sanzioni 
amministrative per i contravventori. 

  p. la costruzione e la manutenzione entro l’area del recinto di cantiere e comunque la messa a disposizione, 
anche sul mezzo navale utilizzato per  i  lavori, di spazi  idonei ad uso ufficio del personale di direzione 
lavori e assistenza, arredati e  illuminati; E’ altresì a carico dell’Appaltatore,  il trasporto del personale 
dell’Ufficio Direzione Lavori, del RUP e del Collaudatore, dalla terra  ferma ai natanti  impiegati per  le 
lavorazioni di cui al presente appalto e viceversa. Il trasporto del personale tecnico e di cui al precedente 
capoverso, dovrà avvenire ad insindacabile richiesta (anche verbale) del medesimo Personale Tecnico, 
non potrà essere rifiutato e, qualora ritenuto necessario dalla Direzione Lavori/RUP/Collaudatore, potrà 
avvenire anche più volte nel medesimo giorno naturale. 

 q. la messa a disposizione del personale e  la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, 
rilievi, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo 
dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con 
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni 
e i modelli avuti in consegna; 

  r. Le spese per l’effettuazione di indagini, controlli, analisi, prove di carico, prove di laboratorio, ecc. che, 
ai sensi dell’Art.6 – comma 4 ‐ del DM 49/2018, il Direttore Lavori e/o il Collaudatore riterranno necessari 
a loro insindacabile giudizio. 

  s. Se ritenuto necessario dal Direttore dei Lavori e/o dalla Stazione Appaltante, la consegna, prima della 
smobilitazione  del  cantiere,  di  un  certo  quantitativo  di materiale  usato,  per  le  finalità  di  eventuali 
successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine 
di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale. 

  t. le spese per l’esecuzione e la restituzione dei rilievi topo‐batimetrici, comprensivi di: 

 mezzi terrestri (automobili, fuoristrada etc.); 

 topografo, del quale fornirà il curriculum e la D.L. dovrà, esplicitamente, accettare o rifiutare il 
tecnico proposto; 

 aiuti del topografo quali: autisti etc.; 

 strumenti  di  misura  di  precisione  per  il  posizionamento  e  per  il  rilievo,  ad  esempio  Gps 
differenziale con sistema RTK, teodolite etc.; 

 restituzione  su  supporto  informatico.  Dovranno  essere  indicate  le  strisciate  originali  e 
l’interpolazione a curve di livello indicate ogni 0.25 m; 

 le operazioni di misura dovranno essere  realizzate  in contraddittorio con  la D.L. e  la ditta ha 
l'obbligo di fornire tutta l'assistenza richiesta e necessaria, sia in mezzi d'opera che in personale, 
ritenendosi tale onere compreso nel prezzo unitario indicato. 

 la ditta provvederà ad  inviare alla D.L. con periodicità che  le verrà richiesta  i files riportanti  le 
misure eseguite in tale periodo di tempo. 

 è data  facoltà alla D.L. di ritirare  in qualsiasi momento  i  libretti di misura  in  forma numerica, 
secondo quanto detto in precedenza, durante le operazioni di rilievo. 

  u. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e 
causa, nonché  la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei  lavori 
deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per 
qualsiasi  causa alle opere eseguite,  restando a  carico dell'appaltatore  l'obbligo di  risarcimento degli 
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma; 

  v. l'adozione, nel  compimento di  tutti  i  lavori, dei procedimenti e delle  cautele necessarie  a garantire 
l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni 
pubblici e privati, osservando  le disposizioni contenute nelle vigenti norme  in materia di prevenzione 
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infortuni; con ogni più ampia responsabilità  in caso di  infortuni a carico dell'appaltatore, restandone 
sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, a 
quanto previsto dal Piano di sicurezza e coordinamento (se ricorrono gli estremi della redazione del PSC) 
e quello che il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione riterrà opportuno prescrivere in fase 
esecutiva (se ricorrono gli estremi della nomina del Coordinatore); 

  z. L’adozione di tutti i procedimenti e le pratiche per preservare la pulizia e l’integrità dell’area marina in 
cui operano i mezzi navali preposti all’Intervento di che trattasi, assicurando il corretto utilizzo nonché 
l’ordine e la pulizia delle imbarcazioni e dei mezzi utilizzati e garantendo che dagli stessi non vengano 
dispersi in mare materiali e liquidi inquinanti e comunque non idonei e non compatibili con l’ambiente 
marino e con il suo ecosistema. 

  w. L’adozione, nel compimento di  tutti  i  lavori, dei procedimenti e delle  cautele necessarie a garantire 
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni 
pubblici e privati, osservando  le disposizioni contenute nelle vigenti norme  in materia di prevenzione 
infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico 
dell’esecutore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione 
e sorveglianza dei lavori, a quanto previsto dal Piano di sicurezza e coordinamento (se del caso) e quello 
che  il Coordinatore della Sicurezza  in fase di esecuzione( se nominato) e/o  il Responsabile dei Lavori 
riterrà opportuno prescrivere in fase esecutiva; 

  x. la  pulizia,  prima  dell’uscita  dall’area  di  cantiere,  dei  propri mezzi  e/o  di  quelli  dei  subappaltatori, 
l’accurato lavaggio giornaliero, l’accurata pulizia delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante 
l’esecuzione dei lavori; 

  y. la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le stazioni di pesatura pubblica o presso le stazioni 
private di pesatura legalmente autorizzate e la messa a disposizione dell’Ufficio Direzione Lavori di tutta 
documentazione richiesta dallo stesso ufficio e relativa alla determinazione dei volumi, delle masse e dei 
pesi  dei  natanti  impiegati  e  dei mezzi  sugli  stessi  presenti/caricati,  al  fine  di  calcolare/verificare  i 
quantitativi dei materiali e delle forniture trasportate ed impiegate nell’appalto di che trattasi. 

  aa
. 
gli  adempimenti  relativi  alle  Norme  Tecniche  di  Settore,  tra  cui  il  R.D.  (Regio  Decreto)  n.2232  del 
16/11/1939 tutt’ora vigente e per quanto applicabile nonché la Normativa UNI EN ISO di riferimento ove 
queste ultime più cautelative e stringenti (UNI EN 13383‐1 UNI EN 13383‐2 per quanto riguarda i massi 
‐ Aggregati per opere di protezione – Armourstone, ecc.). 

   
bb
. 

il  divieto  di  autorizzare  Terzi  alla  pubblicazione  di  notizie,  fotografie  e  disegni  delle  opere  oggetto 
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante; 

  cc. l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 
e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori; 

  dd
. 
il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; 

  ee
. 
la richiesta tempestiva dei permessi/ordinanze, sostenendo  i relativi oneri, per  la chiusura al transito 
veicolare e pedonale nonché l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata 
dei lavori la cartellonista e la segnaletica a norma del codice della strada. 

3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione  appaltante  interessati  direttamente  o  indirettamente  ai  lavori,  tutti  i  permessi  necessari,
sostenendo i relativi oneri, e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza,
in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli
altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

4. L'appaltatore è anche obbligato: 
  a. A fornire al Direttore Lavori, unitamente alla documentazione di trasporto e prima dell’accettazione del 

materiale e dello scarico dello stesso, le schede a marcatura CE del materiale trasportato ed impiegato 
le quali devono essere sottoscritte (timbro, firma e data) dall’Appaltatore e dal Fornitore del materiale 
a conferma che  il materiale  in questione è conforme alla scheda tecnica di accompagno e dunque ai 
requisiti previsti dalla Normativa Tecnica di Settore e dal Contratto d’Appalto. 

  a‐ ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se 
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bis
. 
egli, invitato, non si presenta; 

  b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito 
dopo la firma di questi; 

  c. a  consegnare  al  direttore  dei  lavori,  con  tempestività,  le  fatture  relative  alle  lavorazioni  e 
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la 
loro natura si giustificano mediante fattura; 

  d. a consegnare al direttore dei  lavori  le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, 
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché 
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla direzione lavori. 

5. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito 1 cartello/i di cantiere con le seguenti caratteristiche: 
  a. Dimensioni minime pari a cm. 100 di base e 200 di altezza; 
  b. Con le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL; 
  c. Secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37; 
  c. Conformità al modello di cui all'allegato «C»; 
  d. Aggiornamento periodico in base all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate. 
6. L'appaltatore deve custodire e garantire  la tutela del cantiere, di tutti  i manufatti e dei materiali  in esso

esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante; tale disposizione vige anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante. 

7. L'appaltatore deve produrre al direttore dei  lavori un'adeguata documentazione  fotografica  relativa alle 
lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione
oppure a richiesta del direttore dei lavori. Le foto, a colori e in formati riproducibili agevolmente, recano in
modo automatico e non modificabile la data e l'ora dello scatto. 

8. Se  del  caso,  le  attività  di  cantiere  devono  rispettare,  inoltre,  i  criteri  ambientali  minimi  "Prestazioni
ambientali"  e  "Personale  di  cantiere",  garantendo  le  prestazioni  e/o  rispettando  i  requisiti  indicati 
nell'Allegato 2 al Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 Gennaio
2017, pubblicato nella G.U. n. 23 del 28/01/2017, e s.m.i. 

9. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale  le norme di  legge e di  regolamento. L'appaltatore,  tramite  il direttore di
cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere 
è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente  incaricato dall'appaltatore. In
caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di
cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte  le  imprese operanti nel cantiere;  la delega deve
indicare  specificamente  le  attribuzioni da  esercitare dal direttore  anche  in  rapporto  a quelle degli  altri
soggetti  operanti  nel  cantiere.  La  Direzione  dei  Lavori  ha  il  diritto,  previa  motivata  comunicazione 
all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità
o  grave  negligenza.  L'appaltatore  è  comunque  responsabile  dei  danni  causati  dall'imperizia  o  dalla
negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la
frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. 

 
Il corrispettivo per tutti gli obblighi e gli oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei  lavori previsti dal 
progetto esecutivo oggetto del presente Capitolato e deve intendersi comunque inglobato nel prezzo di appalto 
offerto  dall’Appaltatore  che,  presentando  offerta  ed  essendo  perfettamente  edotto  del  progetto,  delle 
condizioni di Appalto e di cui al presente Capitolato,  li accetta tutti  integralmente senza riserva ed eccezione 
alcuna. 
 

Art. 57 - Conformità agli standard sociali 
 
1. I materiali,  le  pose  e  i  lavori  oggetto  dell'appalto  devono  essere  prodotti,  forniti,  posati  ed  eseguiti  in

conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena
di  fornitura definiti dalle  leggi nazionali dei Paesi ove  si  svolgono  le  fasi della  catena, e  in ogni  caso  in
conformità  con  le  Convenzioni  fondamentali  stabilite  dall'Organizzazione  Internazionale  del  Lavoro  e
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dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità
utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n.
159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto ed è
allegata al presente Capitolato. 

2. Per consentire alla Stazione appaltante di monitorare  la conformità agli standard sociali,  l'appaltatore è
tenuto a: 

  a. informare  fornitori e  sub‐fornitori,  coinvolti nella  catena di  fornitura dei beni oggetto del presente
appalto, della richiesta di conformità agli standard sopra citati avanzata dalla Stazione appaltante nelle
condizioni d'esecuzione dell'appalto; 

  b. fornire,  su  richiesta  della  Stazione  appaltante  ed  entro  il  termine  stabilito  nella  stessa  richiesta,  le
informazioni  e  la  documentazione  relativa  alla  gestione  delle  attività  riguardanti  la  conformità  agli
standard e i riferimenti dei fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura; 

  c. accettare e  far accettare dai propri  fornitori e  sub‐fornitori eventuali verifiche  ispettive  relative alla
conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante; 

  d. intraprendere  o  far  intraprendere  dai  fornitori  e  sub‐fornitori  coinvolti  nella  catena  di  fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini
stabiliti dalla  Stazione  appaltante, nel  caso  che  emerga, dalle  informazioni  in possesso della  stessa
Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi
lungo la catena di fornitura; 

  e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate. 

3. La Stazione appaltante, per  le finalità di monitoraggio di cui al comma 2, può chiedere all'appaltatore di
compilare dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente
6 giugno 2012. 

4. La  violazione  delle  clausole  in materia  di  conformità  agli  standard  sociali  di  cui  ai  commi  1  comporta
l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo Art. 17, comma 1, con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo. 

 
Art. 58 - Proprietà dei materiali di scavo/demolizioni 
 
"I cantieri attivati per la realizzazione degli interventi previsti dagli investimenti finanziati in accordo al bando 
PNRR ricadenti nella Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2  ‐ Regime 2 dovranno essere gestiti al fine di 
minimizzare e controllare gli eventuali impatti generati sui sei obiettivi della Tassonomia Europea, declinati 
nella scheda n. 5 della Guida Operativa del principio DNSH nella revisione del 21 Dicembre 2021, che si riporta 
in allegato al presente Capitola Speciale d'Appalto. Durante la realizzazione dell'opera, inoltre, è necessario 
che venga garantita la tracciabilità e la reperibilità di tutta la documentazione necessaria, atta a dimostrare 
il raggiungimento dei requisiti DNSH, con particolare riferimento a quanto riportato nella Lista di Controllo 
(Check List 5) riferita specificatamente alla scheda di cui sopra per la parte sia ex‐Ante che ex‐Post." 
 
1. Tutti  i  materiali  provenienti  da  scavi  e  demolizioni  (se  previsti),  dovranno  essere  portati  a  discarica

autorizzata fornendo tutta la documentazione come regolamento vigente in materia di rifiuti speciali. 
2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e

di  demolizione,  o  per  i  beni  provenienti  da  demolizione ma  aventi  valore  scientifico,  storico,  artistico,
archeologico  o  simili,  si  applica  l'articolo  14  del  capitolato  generale  d'appalto,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 91, comma 2, del D.Lgs. 42/2004. 

3. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui al comma 1, ai fini di cui all'articolo
Art. 59. 

 
Art. 59 - Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati 
 
1. Il  progetto  non  prevede  categorie  di  prodotti  ottenibili  con  materiale  riciclato,  tra  quelle  elencate
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nell'apposito decreto ministeriale emanato ai  sensi dell'articolo 2,  comma 1,  lettera d), del decreto del 
ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203. 

 
Art. 60 - Terre e rocce da scavo 
 
1. Sono a carico e a  cura dell'appaltatore  tutti gli adempimenti  imposti dalla normativa ambientale  (D.Lgs

152/2006 e s.m.i.), tra cui l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente
dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto
del  Regolamento  recante  la  disciplina  semplificata  della  gestione  delle  terre  e  rocce  da  scavo  (D.P.R.
120/2017). 

2. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore  il  trattamento delle  terre e rocce da scavo  (TRS) e  la relativa
movimentazione, comprese: 

  a. terre  e  rocce  di  scavo  considerate  rifiuti  speciali  oppure  sottoprodotti  ai  sensi  rispettivamente
dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184‐bis, del D.Lgs. 152/2006; 

  b. terre e  rocce di  scavo  sottratte al  regime di  trattamento dei  rifiuti nel  rispetto dell'articolo 185 del
D.Lgs.152/2006, ferme restando le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo. 

3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore eventuali ulteriori adempimenti imposti da norme sopravvenute.
 
Art. 61 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 
 
1. Se  il contratto è dichiarato  inefficace  in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi

violazioni, si applica l'articolo 121 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo). 
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi

diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione  l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto
D.Lgs. 104/2010. 

3. In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124
dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010. 

 
Art. 62 - Tracciabilita' dei pagamenti e disciplina antimafia 
 
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della  legge 136/2010, gli operatori economici  titolari

dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva,
entro  7  (sette)  giorni  dalla  stipula  del  contratto  oppure  entro  7  (sette)  giorni  dalla  loro  accensione  se
successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle  indicazioni
fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti
e non decorrono  i  termini  legali per  l'applicazione degli  interessi  legali, degli  interessi di mora e per  la
richiesta di risoluzione di cui all'articolo Art. 27, comma 4, del presente Capitolato. 

2. Tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per: 
  a. i  pagamenti  a  favore  dell'appaltatore,  dei  subappaltatori,  dei  sub‐contraenti,  dei  sub‐fornitori  o

comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento,
devono  avvenire  mediante  bonifico  bancario  o  postale,  ovvero  altro  mezzo  che  sia  ammesso
dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; 

  b. i pagamenti di cui alla precedente  lettera a) devono avvenire  in ogni caso utilizzando  i conti correnti
dedicati di cui al comma 1; 

  c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per  il  totale dovuto, anche  se non  riferibile  in via esclusiva alla
realizzazione dell'intervento. 

3. I pagamenti  in favore di enti previdenziali, assicurativi e  istituzionali, nonché quelli  in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
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diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi
da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di
documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 3, della  legge n. 136 del
2010. 

4. Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il
CUP di cui all'articolo Art. 1, comma 5. 

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge 136/2010: 
  a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto

ai sensi dell'articolo 3, comma 9‐bis, della citata legge n. 136 del 2010; 
  b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di

una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto. 
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilità  finanziaria  di  cui  al  presente  articolo,  procedono  all'immediata  risoluzione  del  rapporto
contrattuale,  informandone contestualmente  la stazione appaltante e  la prefettura‐ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della egge n. 136 del 2010. 

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento
ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di
declaratoria. 

8.  Per  l'appaltatore non devono sussistere gli  impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti
dagli  articoli  6  e  67  del  D.Lgs.  159/2011,  in  materia  antimafia;  a  tale  fine  devono  essere  assolti  gli
adempimenti di cui al comma successivo. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario,
tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di
consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e
dalle consorziate indicate per l'esecuzione. 

9. Prima  della  stipula  del  contratto  deve  essere  acquisita  la  comunicazione  antimafia  mediante  la
consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato D.Lgs. 159/2011. Deve essere accertata,
inoltre,  relativamente  alle  attività di  cui  all'articolo 1,  comma 53, della  legge n. 190 del  2012,  l'idonea
iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione
pertinente. L'eventuale iscrizione nella white list concernente attività differenti da quelle per le quali è stata
disposta  sostituisce  la documentazione  antimafia  richiesta dal presente  comma,  ai  sensi dell'articolo 1,
comma 52‐bis, della legge 190/2012. 

 
Art. 63 - Accordi multilaterali – Protocolli di Legalità 
 
1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, ha dichiarato di conoscere e si è impegnato ad accettare e a

rispettare i seguenti accordi multilaterali, ai quali anche la Stazione appaltante ha aderito: 

a)  Protocollo  d’intesa  per  la  promozione  della  legalità  e  delle  condizioni  di  sicurezza  nel  lavoro, 
relativamente ad appalti ed a concessioni di lavori pubblici, ad appalti pubblici di servizi nella Provincia 
di Pesaro e Urbino, sottoscritto tra  la Prefettura di Pesaro e Urbino e  il Comune di Fano  in data 10 
marzo 2020; 

b)  protocollo  di  intenti  per  _________________________________________________,  sottoscritto 
presso ___________________________________________ il ___________. 

 
2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato e del successivo contratto

d'appalto anche se non materialmente allegati. 
 
Art. 64 - Incompatibilità di incarico e rispetto del Codice comportamento dipendenti 
pubblici 
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1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente divieto imposto dall'articolo 53, comma 16‐ter, del 
D.Lgs. 165/2001:  i dipendenti che, negli ultimi  tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali  per  conto  delle  pubbliche  amministrazioni  non  possono  svolgere,  nei  tre  anni  successivi  alla
cessazione del  rapporto di pubblico  impiego, attività  lavorativa o professionale presso  i  soggetti privati
destinatari  dell'attività  della  pubblica  amministrazione  svolta  attraverso  i  medesimi  poteri.  Alcune
precisazioni in merito alla definizione "dipendenti delle pubbliche amministrazioni", per l'applicazione del
precedente divieto, sono fornite all'articolo 21 del D.Lgs.39/2013. L'appaltatore si è  impegnato,  infine, a
rispettare e a  far  rispettare, per quanto di propria competenza ed essendone a conoscenza,  il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, ai  sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 nonché  il
Codice di comportamento del Comune di Fano, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 503 del
30 dicembre 2013. 

 
Art. 65 - Spese contrattuali, imposte e tasse 
 
1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa: 
  a. Tutte le spese contrattuali; 
  b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori

e la messa in funzione degli impianti; 
  c. le  tasse e gli altri oneri dovuti ad enti  territoriali  (occupazione  temporanea di  suolo pubblico, passi

carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o  indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori; 

  d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto; 

  e. il rimborso, entro  il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione appaltante delle
spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi o bandi, ai sensi
dell'articolo 73, comma 5, del codice dei contratti pubblici. 

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese  contrattuali,  imposte e  tasse di  cui ai  commi 1 e 2,  le maggiori  somme  sono  comunque a  carico
dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 7 del capitolato generale d'appalto. 

4. A carico dell'appaltatore  restano  inoltre  le  imposte e gli altri oneri, che, direttamente o  indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 

 
Art. 66 – Trattamento dei dati personali (Privacy)  
1.  L'Appaltatore si obbliga a garantire per se stesso e per i propri Subappaltatori, Sub‐affidatari, Fornitori, il 

trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa
sulla privacy di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) e di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
e s.m.i. 

 
Art. 67 – Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli 
  
   Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, nel
caso in cui si rendessero necessari, si seguiranno le seguenti prescrizioni: 
nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare  l’opera  compiuta  sotto  le  condizioni  stabilite dal presente Capitolato  speciale e  secondo  i  tipi 
indicati e previsti negli atti del progetto esecutivo e di eventuali modifiche/varianti. 
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