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PARTE PRIMA

DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE

DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE

CAPO 1
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e definizioni

1.

Ai sensi dell'articolo 1 del Codice degli appalti, I'oggetto dell'appalto (C.P.V. 45243110-6 - Lavori di
consolidamento delle scogliere) consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.

. L'intervento & cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 -
DELIBERA CIPE N. 98/2017. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL’ASSE ASSE TEMATICO E — ALTRI
INTERVENTI — LINEA D’AZIONE “MIGLIORAMENTO SICUREZZA INFRASTRUTTURE” NEI PORTI DEI COMUNI
DI FANO, SENIGALLIA, NUMANA, CIVITANOVA MARCHE, PORTO SAN GIORGIO, SAN BENEDETTO DEL
TRONTO. IMPEGNO DI COMPLESSIVI € 4.000.000,00. CAPITOLO DI SPESA 2100620051 DEL BILANCIO
2019-2021, ANNUALITA 2019-2020-2021.

INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA DIGA FORANEA DEL PORTO DI FANO - CUP E37G19000010001

b) descrizione sommaria:

In conseguenza delle mareggiate subite, la mantellata di che trattasi, costituita da scogli in pietra
naturale di lll Categoria, € stata danneggiata e in alcuni punti abbassata, sguarnendo, a tratti, il
retrostante muro di coronamento in Calcestruzzo Armato che risulta direttamente esposto alle azioni
degli eventi meteo marini particolarmente avversi. Di fatto, durante le mareggiate piu severe e nei
tratti pit ammalorati, la diga foranea in questione non garantisce la dovuta protezione, con
ripercussioni negative che si manifestano anche sulle infrastrutture viarie e portuali a tergo della
stessa compromettendone la continuita funzionale (allagamenti della banchina retrostante e delle
strade di accesso al bacino portuale). Viene quindi proposta la manutenzione della Diga foranea di
che trattasi con il rifiorimento/rinfoltimento della mantellata operando con apporto di nuovi scogli
naturali di Il Cat. e con salpamento e riposizionamento degli scogli scivolati fuori sagoma verso mare.
Come meglio evidenziato nella tavola unica di progetto, si procedera con una prima fase nella quale il
materiale lapideo di Ill Categoria sara scaricato dalla chiatta in una precisa “Zona di Accumulo”
appositamente individuata. Successivamente i vari interventi riguarderanno tutte le aree che
evidenziano un avanzato stato di ammaloramento caratterizzato da ammanco di materiale lapideo e
da profilo a tratti non ottimale. Inoltre si effettueranno ripristini puntuali nelle parti che necessitano
di sistemazione e di rinfoltimento, al fine di ripristinare su tutta la lunghezza nel manufatto in
questione l'ottimale configurazione frangiflutti e di dissipazione energetica del moto ondoso. Le
operazioni di rinfoltimento saranno eseguite con fornitura e posa in opera di circa 7.000 Tonnellate di
massi naturali di tipo calcareo di Terza Categoria (Pezzatura 3001 — 7000 Kg), i quali saranno
trasportati via mare, circa 900 Tonnellate sempre della stessa Categoria trasportati via terra e circa
850 Tonnellate provenienti da operazioni di salpamento. La maggior parte dei lavori sara eseguita in
mare mediante Motopontone munito di apposita gru con polipo idraulico per sollevamento e
movimentazione massi. Una parte minoritaria dei lavori sara invece eseguita con mezzi terrestri.
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Fermo restando la tipologia di lavorazioni e le quantita di Progetto, & comunque fatta salva la
possibilita di intervento in funzione delle carenze e delle necessita che si riscontreranno in mare, e
dunque sul posto, in considerazione di quanto determinato dalle ultime mareggiate.

c) ubicazione: Porto di Fano — 61032 FANO (PU).

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo con i relativi
allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali I'appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione
I'articolo 1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, sono stati
acquisiti i seguenti codici:

a. [Codice identificativo della gara (CIG): ......cccceeeeervereeennne

b. |[Codice Unico di Progetto (CUP): E37G19000010001

6. [Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a. Legge n.91/2022 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15-05-2021 n.50 recante
“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita delle imprese e
attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

b. ICodice dei contratti: il D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i.

c. Legge n.120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16-07-2020 n.76 recante
“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali” - Decreto semplificazioni e
successive modifiche ed integrazioni, la Legge n. 108 del 29 Luglio 2021 di conversione, con
modificazioni, del D.L. n.77 del 31-05-2021 e s.m.i., la Legge n.25 del 28-03-2022 di conversione,
con modificazioni, del D.L. n.4 del 27-01-2022;

d. Regolamento generale: il D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate

e. [Capitolato Generale: il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145 del 19 Aprile
2000, per le parti non abrogate;

f. D.Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

g. | L.R. Marche 18/11/2008 n.33: Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili;

h. ICodice della Navigazione e norme relative alla navigazione nonché disposizioni della locale
Capitaneria di Porto;

i. D.M. M.L.T. n.248 del 10/11/2016: il decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 10 novembre 2016 n. 248, Regolamento recante individuazione delle opere per le
quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi
dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

[. D.M. M.L.T. n.49 del 07/03/2018: il decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle
modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;

M- Norme UNI EN ISO, CNR, CEl, di riferimento e specifiche in materia

N D.Lgs n.152/2006 e s.m.i (T.U. Norme in materia Ambientale)

0. [D.Lgs n.42/2004 e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio

P- IL.R. n.15 del 14/07/2004 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della Costa)
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g. [Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC) della Regione Marche (Delibera
n.104 del 06-12-2019 approvata dall’Assemblea Legislativa Regionale)

r. Stazione appaltante: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori
di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di
cui alla lettera g) dell'articolo 3 del codice dei contratti;

s. [Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di
tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza
personalita giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori
0 opere.

t. |JAppaltatore: Operatore economico che si & aggiudicato il contratto. | |

u. RUP: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante a svolgere i compiti di norma affidati al
Responsabile dei lavori;

v. DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui € responsabile il
direttore dei lavori;

z. DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del
Regolamento generale;

z.- DURC di Congruita: il Documento previsto dal sistema di verifica della congruita dell'incidenza
bis [della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili di cui al decreto del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021 e di cui all’Art.8, comma 10-bis, della
Legge n.120/2020 di conversione del D.L.76/2020 ;

X. [SOA: |'attestazione SOA che comprova la qualificazione pser una o pil categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione;

Y- IPSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008;

bis |PSS: il Piano Sostitutivo di Sicurezza di cui all’Allegato XV del D. Lgs. 81/2008, punto 3.1 e 3.1.1;

w. POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 83, comma 1, lettera h) e 96, comma 1,
lettera g), del D. Lgs. 81/2008;

aa. Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla
Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione
integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e
degli utili d'impresa;

bb. |Oneri Aziendali della Sicurezza (anche OAS): i costi che deve sostenere |'Appaltatore per
I'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse
direttamente alla propria attivita lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto
per le singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal
Documento di valutazione dei rischi, all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del D.
Lgs. 81/2008; Tali oneri aziendali della sicurezza sono quelli di cui all’Art.95, comma 10, del D.Igs
50/2016 e s.m.i.

cc. [Costi/Oneri della sicurezza (anche CS): Costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da
interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi D. Lgs. 81/2008 e
del Capo 4 dell'Allegato XV allo stesso D. Lgs. 81/2008. Tali Costi di sicurezza comprendono i
Costi della sicurezza compresi/inclusi nei Prezzi (anche CSI - L.R. Marche 18 novembre 2008, n.
33, art. 5) e i Costi della sicurezza esclusi dai Prezzi o aggiuntivi (anche CSA - L.R. Marche 18
novembre 2008, n. 33, art. 6). | Costi della sicurezza compresi/inclusi nei prezzi (CSl) vengono
calcolati dal Committente, per il tramite del Progettista, anche quando non ricorrono gli estremi
per la nomina del Coordinatore della Sicurezza. Se del caso (condizioni di nomina Coordinatore e
caso di redazione del PSC), i Costi della sicurezza esclusi dai Prezzi o Aggiuntivi che si vogliano
chiamare (CSA), vengono calcolati dal Committente per il tramite del Coordinatore della
Sicurezza.

| Costi della Sicurezza (CSI+ CSA) non sono soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’Art.7 della citata
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L.R. Marche 18 novembre 2008, n. 33 (B.U. 27 Novembre 2008, n.111).

dd.

Regolamento Comunale dei Contratti cosi come applicabile ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i

Art. 2 - Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento e definito dalla seguente tabella:

Descrizione TOTALE (L)
1 |Lavori (L) A Misura (al netto dei Costi della Sicurezza Inclusi nei prezzi - CSl) 436.343,48 €
| di cui Costo del Personale (CP) euro 35.749,38
Descrizione A Corpo A Misura In Economia TOTALE (SS)
Costi della Sicurezza (CS)
coincidenti con i Costi sicurezza
o | esclusi dai prezzi (CSE) pari ad 0,00 € 9.654,63 € 0,00 € 9.654,63 €
euro 2.559,61 e i Costi sicurezza
inclusi nei prezzi (CSI) pari ad
euro 7.095,02
T |IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) 445.998,11 €

2. L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso
percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo degli Oneri/Costi di sicurezza (CS) determinato al rigo 2, della colonna « TOTALE».

3. Aifini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

Soggetti aribasso | NON soggetti a ribasso

1 | Lavori a Misura 436.343,48 €
2 | Costi di Sicurezza (CS) 9.654,63€
TOTALE 436.343,48 € 9.654,63 €

4. Ai fini della determinazione degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del
Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in
corrispondenza del rigo "T— IMPORTO TOTALE APPALTO" e dell'ultima colonna "TOTALE".

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto & stipulato “A Misura” (Art. 3, lettera eeeee - del D.Lgs. n. 50/2016) ai sensi dell'articolo 59,
comma 5-bis, del D.Lgs n.50/2016 e dell’articolo 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010.

2. L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite, fermi restando le condizioni di cui agli articoli Art. 34 e Art. 35 previste dal presente Capitolato
speciale.

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara (criterio del minor prezzo mediante
massimo ribasso sull’Elenco Prezzi di progetto) si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in
elenco al netto dei Costi della Sicurezza Inclusi (CSl). | prezzi cosi ribassati ed a cui vanno aggiunti i relativi
Costi della sicurezza inclusi (CSI) e non soggetti a ribasso, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare
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alle singole quantita eseguite. Sono altresi prezzi contrattuali i Costi della Sicurezza Esclusi dai Prezzi (CSE)
e non soggetti a ribasso, anch’essi da applicare alle quantita eseguite.

4. | prezzi contrattuali, comprensivi dei prezzi unitari della sicurezza inclusa e non soggetti a ribasso cosi
come individuato dal Committente, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali modifiche, varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed
ordinate o autorizzate, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n.50/2016.

5. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2
e3.

6. Il contratto & stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita
elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata e comunque ai sensi
dell'art. 32 del codice dei contratti e come previsto dal vigente Regolamento Comunale dei Contratti cosi
come applicabile ai sensi del richiamato D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;.

Art. 4 - Categorie dei lavori

1. I lavori appartengono alla categoria prevalente di opere OG 7. Tale categoria, unitamente alle categorie
scorporabili di cui al successivo comma 3, costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione
lavori (Per i requisiti di partecipazione si veda il successivo comma 4).

2. L'importo della categoria prevalente di cui al comma 1, al netto dell'importo delle categorie scorporabili di
cui al comma 3, ammonta a 445.998,11 €.

3. | lavori appartenenti alle categoria diversa da quella prevalente, indicati nel bando di gara/lettera invito,
con i relativi importi, sono scorporabili e riportati nel seguito e, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili
alle condizioni di legge e alle condizioni del presente Capitolato speciale di appalto:

CATEGORIE SCORPORABILI

Categoria Declaratoria Importo € % sul totale

4. | lavori di che trattasi, appartenenti alla categoria di opere OG 7, sono d'importo complessivo superiore a
150.000,00 €. Pertanto, quale requisito di partecipazione alla gara d’appalto, & necessario che I'Operatore
Economico/Concorrente sia in possesso di Attestazione di qualificazione SOA - Il classifica o successiva,
per la categoria OG7 (Sistema Unico di qualificazione degli Esecutori di lavori pubblici — Art.84 del D.Lgs
50/2016 ed Art.60 e successivi del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.).

Art. 5 - Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43, comma 7, 8 e 9 del Regolamento generale, sono
riportate nella seguente tabella:

. Importi in euro Incidenza
Categoria " TeT
Lavori Costi Sicurezza Totale su Totale
LAVORI A MISURA
OG7 | opERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO 436.343,48 9.654,63 445.998,11 100,00%
%
Sommano a Misura 436.343,48 9.654,63 445.998,11 100,00%
Totale APPALTO |  436-343,48 9.654,63 445.998,11

2. Gli importi a misura sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo Art. 21.

Pagina 8 di 60



Capitolato Speciale d'Appalto — INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA DIGA FORANEA DEL PORTO DI FANO

3. Le lavorazioni da eseguirsi da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 37/2008, artt.3 e 4, sono
cosi individuate:
a. NESSUNO;

Pagina 9 di 60



Capitolato Speciale d'Appalto — INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA DIGA FORANEA DEL PORTO DI FANO

CAPO 2
DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto - rinvii di
Legge e precisazioni

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali

il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,

trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale,

e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi

ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese
aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

. Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente CSA,

contenuta pero nelle normative che regolano I'appalto e I'esecuzione dei lavori pubblici, si intende
comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Per quanto non previsto o non richiamato dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, si intendono
espressamente richiamate e sottoscritte e si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti
Pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al D.P.R. n.207/2010 cosi come applicabile ai sensi delle
disposizioni transitorie del D.Lgs n.50/2016, al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i., alla L.R. Marche 18/11/2008 n.33
(Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri
temporanei o mobili), al D.M. M.L.T. n. 49 del 07/03/2018, al D.M. n. 248 del 10-11-2016, al capitolato
generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto
dal capitolato speciale d’appalto, alle Normative Tecniche di Settore, comprese le Norme UNI EN ISO di
riferimento.

| riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, si
intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 237 del D.P.R. n. 207/2010.

Ove non previsto o non richiamato dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, si fa altresi riferimento ai
dispositivi normativi e di Legge e comunque a tutte le misure adottate dallo Stato Italiano per fronteggiare
gli effetti legati alla Pandemia da Covid-19, alla crisi energetica ed al rincaro dei materiali dovuti anche agli
effetti dell’evento bellico in Ucraina: Legge n.120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L.
16-07-2020 n.76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali” - Decreto
semplificazioni e successive modifiche ed integrazioni, Legge n. 108 del 29 Luglio 2021 di conversione, con
modificazioni, del D.L. n.77 del 31-05-2021 e s.m.i., la Legge n.25 del 28-03-2022 di conversione, con
modificazioni, del D.L. n.4 del 27-01-2022, ed altri dispositivi normativi, nonché al Decreto del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021 relativo al sistema di verifica della congruita
dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, se applicabile e/o per quanto
applicabile. Per quanto applicabile, si fa riferimento infine alla legge del 15 luglio 2022, n. 91, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, nr.50, recante misure urgenti in
materia di politiche energetiche nazionali, produttivita delle imprese e attrazione degli investimenti,
nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina.
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Art. 7 - Documenti contrattuali

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;

il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

tutti gli elaborati grafici, le relazioni tecniche e specialistiche e gli altri atti e documenti del progetto
definitivo;

d) il computo metrico estimativo richiamato nel bando o invito;

e) I'elenco dei prezzi unitari come definito all'Art. 3, comma 3;

~

b

~

(o

~

f) lll Piano Sostitutivo di Sicurezza di cui all’Allegato XV, punti 3.1 e 3.1.1, del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. ['In
fase progettuale non é stato previsto il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del
Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto (IPOTESI PROGETTUALE DI CASO
DI SINGOLA DITTA PRESENTE IN CANTIERE)];

g) |il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al
punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

h) il Cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;

~

le polizze di garanzia di cui agli articoli Art. 31 e Art. 33;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) |Legge n.91/2022

b) [il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.);

b bis) [la Legge 120/2020 e s.m.i., la Legge n.108/2021 e s.m.i., la Legge n.25/2022 e s.m.i., il DM Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021 se e per quanto applicabile;

~

~—

c) il Regolamento generale, per quanto applicabile (DPR 207/2010);
d) [Il Capitolato Generale d’Appalto per le parti ancora in vigore ( D.M. 145 del 19 Aprile 2000);
e) fil decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., con i relativi allegati;

e-bis) [la L.R. Marche 18/11/2008 n.33: Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute nei cantieri temporanei o mobili;

f) Il Codice della Navigazione e norme relative alla navigazione nonché disposizioni della locale
Capitaneria di Porto;

g) [l decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.49 del 07-03-2018 (Direzione Lavori);

h) [l R.D. n.2232 del 16-11-1939 “Norme per I'accettazione delle pietre naturali da costruzione” per quanto

ancora applicabile;
i) le Norme UNIEN ISO, CNR, CEl, di riferimento e specifiche in materia, con particolare riguardo alle
opere marittime ed agli aggregati per opere di protezione;

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti |’appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell' articolo 108 del
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codice dei contratti, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,
la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
I'affidamento del completamento dei lavori.

2. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione
straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del
mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione
appaltante puo proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito
mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai
lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante puo
recedere dal contratto.

Art. 10 -Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede |'ufficio di direzione dei lavori; ove non
abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un
professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

2. L'appaltatore deve comunicare, secondo le modalita previste dall'art. 3 del Capitolato generale, le persone
autorizzate a riscuotere.

3. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi
dell'art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire le
facolta necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. La stazione appaltante, previo
richiesta motivata, puo richiedere la sostituzione del rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di
appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo
all'appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima societa.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono essere comunicate
alla stazione appaltante accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Accettazione, qualita ed impiego dei materiali

1. | materiali devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato d'appalto, essere della migliore qualita e
possono essere messi in opera solamente dopo I'accettazione da parte del direttore dei lavori.

2. | materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori,
completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le
prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

3. Il direttore dei lavori o lI'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle
previste dalla legge o dal presente capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei
materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico
dell'esecutore (Art. 6, comma 4, del DM 49 del 07-03-2018);

4. |l direttore dei lavori, se del caso, verifica altresi il rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale,
tra cui le modalita poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo
stesso confine di cantiere.

5. L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. |l direttore dei
lavori puo rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per
qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al
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contratto. In tal caso |'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori,
I'Amministrazione puo provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale
resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

CAPO 3
TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

1. Il Direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori non oltre i 45 giorni

dalla stipula del contratto. Il direttore dei lavori comunica con congruo preavviso all'esecutore il giorno e il
luogo in cui deve presentarsi. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e
I'esecutore sottoscrivono il relativo verbale, in accordo a quanto previsto dall'articolo 5 comma 8 del DM
n. 49 del 07/03/2018.
Ai sensi dell’Art.8, comma 1 — lettera a), della Legge n.120/2020 e s.m.i. € sempre autorizzata la consegna
dei lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art.32, comma 8, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., nelle more della
verifica dei requisiti di cui all’Art.80 del medesimo D.Lgs n.50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione
previsti per la partecipazione alla procedura di gara; in tale fattispecie la DL provvede in via d’urgenza, su
autorizzazione del RUP, e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I'immediato
awvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

2. Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne
frazionate di cui all’Art. 5, comma 9, del DM n. 49 del 07/03/2018, qualora, in relazione alla natura dei
lavori, si dovessero presentare eventuali casi particolari che saranno valutate dal RUP o in presenza di
temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di
un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai
fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati.

3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per
la consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e diincamerare la cauzione,
oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale
dalla data della prima convocazione.

4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, |'esecutore puo
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso |'esecutore ha
diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non
superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'articolo 5 del DM n. 49 del 07/03/2018. Ove l'istanza
dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un
indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite al comma 14
del suddetto articolo.

5. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza
maggiore, la sospensione non pud durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutiimente tale termine, si
applicano le disposizioni di cui ai comma 3.

6. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto definitivo, non si procede
alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e
I'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del
progetto definitivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

7. Non essendo previsti lavori di scavo e trattandosi di manutenzione straordinaria con rinfoltimento di
scogliere esistenti mediante posa di nuovi massi (quasi totalita dei lavori di progetto) e mediante
movimentazione/sistemazione di alcuni massi esistenti e fuori sagoma (minima parte dei lavori in
progetto), anche in considerazione che non é prevista alcuna movimentazione di scogli esistenti che sono
a diretto contatto con il fondale marino, non é ricorsa la necessita di attivare la verifica/indagine bellica;

7. Non essendo previsti lavori di scavo e trattandosi di manutenzione straordinaria con rinfoltimento delle
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bis scogliere esistenti come descritto al precedente comma 7, non é stata attivata la verifica archeologica di
cui all’art.25 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il termine per I'ultimazione dei lavori & pari a 60 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data riportata
nel verbale di inizio lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti
a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole. In tali giorni non & compreso il periodo di inattivita per
la stagione balneare in cui, salvo deroghe delle autorita competenti, non & possibile eseguire i lavori a
mare di che trattasi.

2. L'appaltatore & obbligato a rispettare l|'esecuzione della lavorazioni secondo quanto disposto dal
cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010.

3. |l termine di ultimazione di cui al presente articolo pud essere prorogato, ai sensi del successivo Art.14, per
cause non imputabili all'lmpresa riconducibili a circostanze eccezionali ed imprevedibili. Il tempo utile
contrattuale di cui al comma 1, come gia detto, tiene conto di giornate con condizioni meteo-marine
avverse nella misura di 15 giorni. Si considerano condizioni meteo marine avverse e quindi non lavorabili,
guelle generate da un'onda significativa di altezza HmO (media giornaliera) uguale o superiore a 1,00 ml,
registrata attraverso la boa ondametrica di Ancona, della Rete Ondametrica Nazionale (RON) e con
direzione del moto ondoso compreso tra i 315°N (direzione nord ovest) e 180°N (direzione sud). Nel caso
di disattivazione di tale strumento meteo-marino, per il conteggio delle giornate meteo-marine avverse,
potra farsi riferimento ai dati desunti dalle osservazioni visive dei preposti al controllo delle opere
(medesimo Direttore Lavori e/o Direttori Operativi / Ispettori di cantiere) e/o dal libro di bordo dei mezzi
marittimi qualora impiegati per I'esecuzione dei lavori, limitatamente ai casi di fermo del mezzo dovuto a
condizioni meteo-marine avverse come sopra definite.

4. |n ogni caso, sara cura dell’impresa con apposite comunicazioni, dichiarare i giorni di non operativita per
cause meteo marine avverse attraverso l'immediata comunicazione, via email all’Ufficio di D.L.,, da
effettuarsi obbligatoriamente entro le ore 10 della mattina del giorno stesso dichiarando che i mezzi
impiegati per i lavori di che trattasi, rimarranno inattivi per le cause suddette. Non verranno prese in
considerazione quelle comunicazioni ricevute oltre il termine suddetto. Sara cura dei preposti al controllo
delle opere della D.L. (medesimo Direttore Lavori e/o Direttori Operativi / Ispettori di cantiere) verificare
guanto dichiarato dall'Impresa.

Art. 14 - Proroghe

1. Ai sensi dell’articolo 107, comma 5, del Codice dei Contratti, nel caso si verifichino ritardi per ultimare i
lavori, per cause non imputabili all'appaltatore, quest'ultimo pud chiedere la proroga presentando
specifica richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui all'articolo Art.
13.

1 Bis La richiesta di proroga deve essere formulata con anticipo di almeno 20 giorni sulla scadenza del
termine contrattuale, salvo che il fatto determinante la necessita di proroga non si verifichi, causa di forza
maggiore, successivamente alla citata data di anticipo e comunque prima della fine lavori.

2. La proroga e concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile unico del procedimento entro
30 giorni dal ricevimento della richiesta e sentito il parere del direttore dei lavori.

3. Il Responsabile unico del procedimento puo prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se questi non si
esprime entro 10 giorni e puo discostarsi dal parere stesso. In tale provvedimento di proroga e riportato il
parere del Direttore dei lavori se difforme rispetto alle conclusioni del Responsabile unico del
procedimento.

4. La mancata emissione del provvedimento di cui al comma 2 corrisponde al rigetto della richiesta di
proroga

Art. 15 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori
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1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il
direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento
dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni
che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere
la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera
esistenti in cantiere al momento della sospensione.

2. La sospensione ordinata dal direttore dei lavori e efficace mediante l'elaborazione, da parte di
quest'ultimo, del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'appaltatore e tramesso al
Responsabile unico del procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.

3. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto
I'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

4. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica per
iscritto al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale.
Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede
alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’Appaltatore, deve
indicare i giorni effettivi della sospensione e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.
Il verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'Appaltatore, & tramesso al Responsabile unico del
procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento
dei termini contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e I'importo totale
dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal RUP

1. La sospensione pud essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui
I'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato
delle amministrazioni competenti.

2. Se la sospensione, o le sospensioni se pil di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista dall'articolo Art. 13, o comunque superano 6 mesi complessivamente,
I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita. La Stazione appaltante puo
opporsi allo scioglimento del contratto riconoscendo, pero, al medesimo i maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Nessun indennizzo & dovuto all’esecutore negli altri casi.

Art. 16 bis- risarcimento danni subiti dall’appaltatore per sospensioni

1. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, dellArt.107 del Codice dei Contratti, I'esecutore puo chiedere il
risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile
e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1.

2. In riferimento al precedente comma 1, il risarcimento dovuto all’Appaltatore & quantificato sulla base dei
criteri di cui all’Art. 10, comma 2 lettere a, b, ¢, d del .

Art. 16 ter- danni di forza maggiore

1. | danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dal quanto disciplinato all’Art. 166
del DPR n.207/2010, anche se non pil in vigore e che pertanto si intende riportato nel presente Capitolato

Pagina 15 di 60


http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#111
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1382

Capitolato Speciale d'Appalto — INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA DIGA FORANEA DEL PORTO DI FANO

anche se non materialmente trascritto. Per cui nel caso di danni causati da forza maggiore |'esecutore ne
fa denuncia al direttore dei Lavori nel termine di 3 (tre) giorni da quello dell’evento a pena di decadenza
del diritto di risarcimento.

2. L'Esecutore é tenuto ad eseguire con precedenza sugli altri lavori, salvo diverse disposizioni da parte della
D.L., le opere a gettata previste in progetto anche secondo le sagome provvisionali necessarie per le fasi
costruttive, nonché eventuali interventi di opere aggiuntive prescritti con ordini di servizio dalla Direzione
Lavori. In qualsiasi caso I'Esecutore, ove possibile, & tenuto ad eseguire con precedenza le nuove scogliere
rispetto ai lavori di salpamento delle scogliere esistenti al fine di assicurare comunque il necessario ridosso
per i litorali retrostanti rispetto alle mareggiate piu intense. In particolare il fronte di avanzamento delle
nuove opere a gettata dovra assicurare un sufficiente ridosso, nei confronti degli eventi meteomarini
estremi, rispetto alle opere da demolire e salpare; in qualsiasi caso si dovra riscontrare una distanza tra i
due fronti delle lavorazioni (nuove opere a gettata e demolizioni/salpamenti) superiore a 30m. Nelle fasi di
avanzamento delle nuove opere, la massima distanza che deve intercorrere tra la sezione finita delle
nuove scogliere e la sezione di estremita delle demolizioni e salpamenti, non deve essere superiore a 10
m.

3. E’ onere dell’Esecutore dotarsi di un efficace sistema di previsione delle condizioni meteomarine estreme
(ad esempio tramite convenzione con lI'organismo europeo di climatologia E.C.M.W.F) al fine di poter
disporre per tempo e con le dovute cautele ad un’adeguata protezione delle zone di cantiere ove le opere
non ancora allo stato finito potrebbero subire danni.

4. In proposito va chiarito che non verranno inserite in contabilita quelle opere che possono essere esposte
al pericolo di danno in relazione a difetto nell'osservanza delle prescrizioni sopra indicate e che non
saranno riconosciuti come dovuti a forza maggiore ed, anzi, dovranno essere riparati a cura e spese
dell'Esecutore o dalla stessa indennizzati, tutti i danni comunque relazionabili a tale difetto.

Art. 17 - Penale per ritardi

1. Il mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, comporta I'applicazione della penale
per ogni giorno naturale consecutivo pari allo UNO per mille dell'importo contrattuale.
2. Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:
a. nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'art Art. 12;
b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni: la penale irrogata ai sensi del
comma 2, lettera a), non si applica se I'appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo Art. 18 ; la penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera
d), € applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) e applicata
all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati.

4. 11 DL segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e
dettagliatamente.

Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in
sede di collaudo provvisorio.

5. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10% (dieci per
cento) dell'importo contrattuale, altrimenti si applica I'Art. 20, in materia di risoluzione del contratto.

6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

7. Considerato che I'Intervento di che trattasi € finanziato con risorse di cui alla Programmazione dei Fondi
Strutturali dell’Unione Europea (FSC Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 — delibera CIPE 98/2017) si
applica la disciplina del PNRR — PNC per cui il mancato rispetto degli impegni previsti nei documenti di gara
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e di cui all’Art. 47, commi 3, 3-bis, 4 del D.L. 77/2021 convertito con Legge n.108/2021 e s.m.i., comporta
per I’Aggiudicatario/Appaltatore dei Lavori inadempiente, l'applicazione di penali in conformita
dell’Art.47, comma 6, del medesimo D.L. 77/2021 convertito con L. n.108/2021.

Le Penali in questione, commisurate alla gravita della violazione e proporzionali rispetto all'importo di
aggiudicazione/del contratto o alle prestazioni del contratto, sono quantificate dalla Stazione Appaltante,
per il tramite del RUP, come segue: per ogni violazione relativa all'inadempimento di ciascuno dei commi
2, 3, 3-bis, 4 dell’Art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con Legge n.108/2021 e s.m.i, si applichera un penale
in euro compresa fra un valore minimo, corrispondente all’0,5% (ZEROVIRGOLACINQUEPERCENTO)
dellmporto  di aggiudicazione/di contratto, e valore massimo corrispondente all’1,5%
(UNOVIRGOLACINQUEPERCENTO) dell'Importo di aggiudicazione/di contratto.

Art. 18 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Nel rispetto dell’articolo 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, |'appaltatore, entro 15 giorni dalla stipula del
contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, predispone e consegna al direttore dei lavori il
programma esecutivo dei lavori, rapportato alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e
alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve essere
coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal direttore dei lavori, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Qualora il direttore dei lavori non si sia
pronunciato entro tale termine, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi
illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. La Stazione appaltante pud modificare o integrare il programma esecutivo dei lavori, mediante ordine di
servizio, nei seguenti casi:

a. per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b. per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione appaltante;

c. per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comungque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende
controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d. per l'opportunita o la necessita di eseguire prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti,
prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici;

e. se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, a corredo del progetto definitivo, che la
Stazione appaltante ha predisposto e puo modificare nelle condizioni di cui al comma 2.

Art. 19 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non sono concesse proroghe dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi:
a. ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
a Ritardo nel reperimento / ricevimento del materiale oggetto di appalto da parte dei Fornitori;
bis.
b. adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi
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di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;

c. esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
DL o espressamente approvati da questa;

d. tempo necessario per |'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e. tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f. tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti

dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal Coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione (se nominato) o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei

lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o

assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i. sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino
alla relativa revoca.

|. Sospensioni disposte dalle Autorita marittime in relazione a difformita e/o violazioni del Codice della
navigazione e delle norme marittime riguardanti i natanti, il personale di bordo ed i lavoratori del
mare;

2. Se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante le cause di
ritardo imputabili a ritardi o inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti
contrattuali con la Stazione appaltante, tali ritardi non costituiscono altresi motivo di proroga o
differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il
relativo programma o della loro ritardata ultimazione.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'Art. 14,
di sospensione dei lavori di cui all’Art. 15, per la disapplicazione delle penali di cui all’Art. 17, né possono
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 20.

5@

Art. 20 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto, la stazione appaltante, assegna un termine (messa in mora), che, salvo i casi d'urgenza, non pud
essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine
assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con I|'appaltatore, qualora l'inadempimento
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

2. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 17, comma 1, & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e
il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 1.

3. | danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali
maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi, sono dovuti dall'appaltatore. Per il
risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito
dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4
CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 21 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso si utilizzano
le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del codice dei contratti, il prezzo convenuto puo variare, in aumento
o in diminuzione, secondo la quantita effettiva dei lavori eseguiti. | prezzi per unita di misura, invece, sono
invariabili.

2. Ingrossamenti o aumenti dimensionali o aumenti dei pesi dei materiali di qualsiasi genere non rispondenti
ai disegni ed alle quantita di progetto non sono riconosciuti nella valutazione dei lavori a misura se non
saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3 Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali di contratto.

4 La contabilizzazione delle opere e delle forniture e effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo Art. 3, comma 3, del presente
Capitolato. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive rispetto a
guanto previsto nel contratto d’appalto. Pertanto, le lavorazioni previste nel progetto ma realizzate in
guantita aggiuntive rispetto a quelle previste nel contratto, e dunque non autorizzate, sono contabilizzate
senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla
liguidazione degli stati di avanzamento e della contabilita finale. Le lavorazioni diverse da quelle previste
nel contratto d’appalto, e dunque non autorizzate, non sono contabilizzate, non sono considerate e,
gualora non conformi, dannose e non pertinenti, vengono fatte rimuovere a totale carico dell’Appaltatore
con rivalsa, se del caso, della Stazione Appaltante (vedasi anche Art. 34, comma 2, del presente
Capitolato).

4, La contabilizzazione dei costi della sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo Art. 2, comma 1,
per la parte a misura viene effettuata sulla base dei prezzi unitari della sicurezza non soggetti a ribasso
determinati dal Committente e di cui all'Elenco appartenente al contratto d’appalto, con le quantita
rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri & subordinata all'assenso del
coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione qualora nominato.

5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate per l|'accertamento della regolare
esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli
installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei
lavori, sotto la propria responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione
dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado di pregiudizio.

Art. 22 - Lavori in economia

1. Gli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto sono valutati come
segue:
a. per i materiali si applica il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell'articolo Art. 36;
b. per i noli, i trasporti e il costo della manodopera o del personale si adoperano i prezzi vigenti al
momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia
comprese nei prezzi vigenti) e si applica il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime
componenti.
2. La contabilizzazione degli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia e effettuata con le
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modalita di cui al comma precedente, senza applicare alcun ribasso.
3. Per quanto concerne il comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza degli utili e delle spese generali,
sono determinate con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:
a. Nella misura individuata dal Committente, per il tramite del Direttore dei Lavori, nell’apposito
documento che sara denominato - Lista Lavori in Economia - qualora il medesimo Committente
decidesse di introdurre, ai sensi di Legge, i lavori in economia di cui al presente articolo.

CAPO 5
DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 23 - Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contatti, all'appaltatore & concessa un'anticipazione pari al
20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro quindici giorni
dall'effettivo inizio dei lavori. Sono fatti salvi i dispositivi normativi e di Legge e comunque tutte le misure
adottate dallo Stato Italiano per fronteggiare gli effetti legati alla Pandemia da Covid-19.

2. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

3. La garanzia di cui al comma 2 e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva
attivita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

6. E’ facolta dell’Appaltatore richiedere, con comunicazione scritta da inoltrare alla Stazione Appaltante
entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula contrattuale e comunque prima dell’inizio dei lavori, la non
erogazione dell’Anticipazione del prezzo contrattuale.

Art. 24 - Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che I'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non
inferiore al 50,00% dell'importo contrattuale , come risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di
avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018.

2. La somma del pagamento in acconto & costituita dall'importo progressivo determinato nella
documentazione di cui al comma 1:

a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo ribassabili come previsto
all'articolo Art. 2, comma 3;

b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 5,
colonna Sicurezza del PSC;

c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in
sede di conto finale;

d. al netto dell'importo degli acconti relativi agli stati di avanzamento precedenti.

3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige prontamente la contabilita ed
emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura «lavori a tutto il ___» con
I'indicazione della data di chiusura.
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4. 1l RUP, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 113-bis del codice dei contratti e dell’Art.14, comma 1
— lettera d) del D.M. M.LT. n.49 del 07/03/2018, emette, contestualmente all’adozione di ogni Stato di
avanzamento Lavori e comunque entro sette giorni dall’adozione degli stessi S.A.L., il conseguente
certificato di pagamento. Per adozione dello Stato di Avanzamento Lavori si intende la data di emissione
del medesimo SAL da parte del Direttore dei Lavori..

Sul certificato di pagamento e operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi
dell’articolo 35, comma 18, del codice dei contratti.

Tale ritenuta (recupero dell’anticipazione contrattuale) & pari all'importo in euro ottenuto come prodotto
della percentuale di incidenza dell'importo del S.A.L. sull'importo del contratto d’appalto per I'importo
complessivo dell’anticipazione contrattuale di cui all’Art.23 del presente Capitolato.

5. La Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, provvede a corrispondere
I'importo del certificato di pagamento di ciascun Stato di Avanzamento Lavori entro 30 (trenta) giorni
dall’adozione del S.A.L., mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati
fino alla data di sospensione.

7. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per
cento) dell'importo di contratto, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a
qguello minimo previsto allo stesso comma 1, a condizione che I'importo dei lavori contabilizzati sia non
superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra I'importo
contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia uguale o inferiore al 15,00%
dell'importo contrattuale, non puo essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori
e contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo Art. 25. Per importo contrattuale si
intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di
sottomissione approvati.

8. In deroga alle specifiche di cui al presente Articolo, per I'emissione degli Stati di Avanzamento Lavori
(S.A.L.), per I'emissione dei Certificati di Pagamento e per i pagamenti in favore dell’Appaltatore e degli
altri Operatori Economici che concorrono alla realizzazione dei lavori di che trattasi (Subappaltatori, Sub-
affidatari, Lavoratori Autonomi), in considerazione dell’emergenza COVID 19, € comunque fatto salvo
quanto disciplinato dall’Art.8, comma 4, della Legge n.120/2020 e successive modifiche ed integrazioni
nonche di eventuali altre disposizioni normative .

Art. 25 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori, redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale, e sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento; esso accerta e
propone l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entita, la cui liquidazione definitiva ed erogazione &
subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine
perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le eccezioni gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ritiene definitivamente
accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale.

3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo Art. 24, comma 2, al netto dei pagamenti gia

effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostative, & pagata entro 60 giorni dall'emissione del
certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185
del D.Lgs. 267/2000.
Per i motivi espressi nel successivo Art.50 del presente Capitolato, il pagamento della rata di saldo
prevede la Verifica di Congruita di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del
25 giugno 2021 (DURC di congruita) e s.m.i. Sono fatte salve modifiche/variazioni/integrazioni della
normativa di verifica di congruita dell’incidenza della manodopera sopra richiamata.
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4. Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

4. L'appaltatore & tenuto a presentare le certificazioni di qualita e le schede tecniche di conformita per tutti i

bis prodotti, forniti ed installati, per i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni tecniche del Capitolato
Speciale d’Appalto lo prevedono. Il pagamento della rata di saldo & subordinato all’avvenuta
presentazione di dette certificazioni.

5. Il pagamento della rata di saldo & disposto solo se |'appaltatore abbia presentato apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.

6. Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei
lavori riconosciuta e accettata.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima professionalita e diligenza, nonché
improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi e i
difetti riscontrabili e i relativi rimedi da adottare.

Art. 26 - Formalita e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti

1. Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione appaltante la pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a
213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile
2013, n. 55.

2. Ogni pagamento &, inoltre, subordinato:

a. all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo Art. 50,
comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve
essere corredato dagli estremi del DURC;

b. all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3;

c. agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di
subappalto o subcontratti;

d. all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo Art. 62 in materia di tracciabilita dei pagament;;

e. ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, all'accertamento, da parte della Stazione
appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica
di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da
corrispondere con le modalita di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento
accertato, la Stazione appaltante sospende il pagamento e segnala la circostanza all'agente della
riscossione competente per territorio.

3. Nel caso in cui il personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, subisca ritardi nel pagamento delle retribuzioni, il
responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto in difetto, e in ogni caso I'appaltatore, ad
adempiere entro 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine senza esito e senza che sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla
liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal
personale dipendente, ai fini di cui all'articolo Art. 49, comma 2.

Art. 27 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo Art. 24 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorsi i 30 giorni senza
che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60
(sessanta) giorni di ritardo; trascorso inutilmente anche questo termine spettano all'appaltatore gli
interessi di mora.

2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'articolo 5, comma 2,
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del D.Lgs. 231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio, senza necessita di domande o riserve, in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo; il pagamento dei predetti interessi prevale
sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. Aisensi dell'articolo 1460 del codice civile, I'appaltatore puo, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti,
oppure nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo netto contrattuale, rifiutarsi di
adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, |'appaltatore puo, previa costituzione in mora
della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi
60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora

Art. 28 - Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo

1. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate secondo le clausole previste nei
documenti di gara iniziali. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le
condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei
costi standard, ove definiti.

2. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate, sulla base dei prezzari di cui
all'articolo 23, comma 7 del codice dei contratti pubblici, solo per I'eccedenza rispetto al dieci per cento
rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta. (N.B. Tale comma n.2 deve intendersi
derogato e non applicabile al presente Contratto fino al 31/12/2023, cosi come previsto dall’Art.29,
comma 1 — lettera b) primo periodo del D.L. n.4/2022 convertito con Legge n.25/2022).

3. Per il presente appalto si applicano integralmente le disposizioni di cui all’Art. 29 del Decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, con Legge 28 marzo 2022, n.25. In particolare si
evidenzia che:

a) Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono
valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento
rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto
previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili di cui al comma
2, secondo periodo, dell’Art.29 del D.L. n.4/2022 convertito con Legge n.25/2022.

b) In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale
eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’'80 per cento di detta eccedenza, nel
limite delle risorse di cui al comma 7, dell’Art.29 del D.L. n.4/2022 convertito con Legge
n.25/2022.

c¢) Lacompensazione e determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per
cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei
dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, dell’Art.29 del D.L. n.4/2022
convertito con Legge n.25/2022, e nelle quantita accertate dal direttore dei lavori.

d) A pena di decadenza, I'appaltatore presenta alla stazione appaltante I'istanza di compensazione,
ai sensi del comma 1, lettera b), dell’Art.29 del D.L. n.4/2022 convertito con Legge n.25/2022,
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica periodo
esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

e) |l direttore dei lavori della stazione appaltante verifica I'eventuale effettiva maggiore onerosita
subita dall’esecutore, e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la
dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni,
per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato
dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento
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dell’offerta.

f) Il direttore dei lavori verifica altresi che I'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini
indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosita provata dall’esecutore sia relativa ad
una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del
comma 2, la compensazione ¢ riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per
la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza.

g) Ove sia provata dall’esecutore una maggiore onerosita relativa ad una variazione percentuale
superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione € riconosciuta nel limite
massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo,
dell’Art.29 del D.L. n.4/2022 convertito con Legge n.25/2022, per la sola parte eccedente il cinque
per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza.

h) Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione
dell’offerta

i) La compensazione non e soggetta al ribasso d’asta ed & al netto delle eventuali compensazioni
precedentemente accordate.

4. Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione limiti e le disposizioni di cui all'art. 106
del codice dei contratti e dell’articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, con Legge 28 marzo 2022, n.25.

Art. 29 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. La cessione del contratto & vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del codice dei contratti e della legge 21
febbraio 1991, n. 52 é ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui al presente articolo.

3. Ai fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni dei crediti del presente appalto, sara efficace
e opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al
cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

5. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi
in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di
impresa.

6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione puo
avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi
contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la pil ampia facolta di
accettare o di non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’esecutore, senza obbligo di
motivazione.

7. In ogni caso la Stazione Appaltante puo opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
base al contratto d’appalto, con questo stipulato.

CAPO 6
GARANZIE

Art. 30 - Garanzie per la partecipazione

0. In caso di modalita di affidamento di cui all’Art.1 della Legge n.120/2020 e s.m.i., si veda il successivo
comma 8 del presente articolo.
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1. In accordo all’articolo 93 del codice dei contratti, per la partecipazione & richiesta una cauzione
provvisoria, pari al 2,00% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito se non diversamente indicato. In
caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria
deve riguardare tutte le imprese appartenenti al raggruppamento medesimo.

2. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, la cauzione puo essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico,
in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative
che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o
rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla
vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

5. La garanzia deve avere validita per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta se
non diversamente indicato nel bando o l'invito, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e
possono altresi prescrivere che I'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per
la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
I'aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli
articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia e svincolata automaticamente
al momento della sottoscrizione del contratto.

7. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e
comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia
ancora scaduto il termine di validita della garanzia.

8. Per le modalita di affidamento di cui all’Art.1 della Legge n.120/2020 e s.m.i., la stazione appaltante non
richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in
considerazione della tipologia e specificita della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne
giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto
equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare & dimezzato rispetto
a quello previsto dal medesimo articolo 93 e si applicano i commi da 1 a 7 del presente articolo.

Art. 31 - Garanzie per |'esecuzione

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia (Art.103 del D.Lgs n.50/2016
e s.m.i.) a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e
tale obbligazione e indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori. Al fine di salvaguardare
I'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di
aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire & aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento,
I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione &
prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
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risarcibilita del maggior danno verso |'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo. La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario le
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puo essere rilasciata da imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di' rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché I'operativita della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La garanzia fideiussoria € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione
definitiva deve permanere fino alla data di emissione certificato di collaudo, o comunque fino a dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo € automatico, senza
necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o
in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna
degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la
garanzia & prestata.

4. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate,
su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.

5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e
I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante,
che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 32 - Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 93 del codice dei contratti, I'importo della garanzia di cui all'articolo Art. 30 e del suo
eventuale rinnovo, e ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEIl EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei
confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

2. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la
riduzione di cui al comma 1, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario
di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN I1SO 14001.

3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con le
riduzioni di cui ai comma precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad
effetto serra ai sensi della norma UNI EN I1SO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

4. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta
dalla riduzione precedente.

5. Per fruire dei benefici di cui ai comma 1, 2 e 3, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
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Art. 33 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1.

In conformita dell'Art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., |'appaltatore & obbligato, almeno 10
(dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo Art. 12, a costituire e
consegnare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi
nel corso dell'esecuzione dei lavori.

. L'importo della somma da assicurare ¢ indicato nei documenti e negli atti a base di gara ed & non inferiore

all'importo del contratto con la seguente ripartizione:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo non inferiore a quello del contratto stesso, al
netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),

partita 2) per le opere preesistenti: euro 50.000,00

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 0,00

Neln caso di modifiche/variazioni dell'importo contrattuale, I'importo della Polizza relativa a danni per

danneggiamento, distruzione di impianti ed opere anche preesistenti, deve essere integrata, in relazione
alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore,
per un importo pari a quello dei lavori aggiuntivi medesimi.

. La polizza di cui al comma 1 deve assicurare la stazione appaltante anche contro la responsabilita civile

per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari ad un minimo di euro
500.000,00.

. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del

certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.

. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte

dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

CAPO 7
ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI

Art. 34 - Variazione/Modifica dei lavori

bis

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
modifiche/varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'appaltatore
possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil 0 in meno, con
I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs n.50/2016, dall’articolo
43, comma 8, del D.P.R. 207/2010 e dall’articolo 8 del D.M. M.I.T. n.49 del 07/03/2018.

Ai sensi dell’articolo 106, comma 1 - lettera a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante si
riserva la possibilita di modificare il contratto d’appalto utilizzando, anche per intero, le risorse
economiche derivanti dal ribasso di gara e di aggiudicazione dell’Appalto di che trattasi, per realizzare
ulteriori lavori di manutenzione e rinfoltimento delle scogliere sommerse di Ponte Sasso, eseguendo
lavorazioni di fornitura e posa di massi lapidei di 3* categoria e/o movimentazione e sistemazione di massi
esistenti, alle stesse condizioni di contratto d’appalto originario. Per la modifica contrattuale di cui al
presente comma, sara altresi possibile, per la Stazione Appaltante, attingere anche ad eventuali ulteriori
economie e voci di spesa appartenenti alle Somme a disposizione del Quadro Tecnico Economico
dell’Intervento di che trattasi. La modifica contrattuale di cui al presente comma potra essere effettuata
per un importo non superiore ad euro 22.000,00 oltre IVA e comunque non superiore al quinto
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10.

11.

12.

dell'importo contrattuale iniziale.

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 1 - lettera e) e comma 4, del D.Lgs n.50/2016, ai
fini del miglioramento dell’'opera e dell'incremento della sua funzionalita, sono ammesse modifiche non
sostanziali, in aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, per soglia di importo non superiore al
15% del medesimo importo contrattuale.

. Nel rispetto del criterio ambientale minimo "Varianti migliorative" (punto 2.7.1), sono ammesse solo

varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento, redatto nel rispetto dei criteri e delle
specifiche tecniche di cui al capitolo 2 dell'Allegato Unico al Decreto del Ministro dell'’Ambiente della
tutela del territorio e del mare dell'l1 Ottobre 2017, ossia varianti che prevedano prestazioni superiori
rispetto al progetto approvato.

. Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante, che ne deve

verificare |'effettivo apporto migliorativo.

In ogni caso nessuna modifica nonché variazione dei lavori puo essere introdotta dall’esecutore di propria
iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dellAmministrazione Committente. Il mancato
rispetto di tale divieto comporta a carico dell’'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione
originale; il medesimo sara inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e
ripristino che dovessero essergli ordinati dal’/Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per
tale ragione sofferti dall’Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso pu0 vantare
compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Non sono considerate modifiche contrattuali, né varianti propriamente dette e sono sempre ammessi gli

interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
importo non superiore al 10% per le categorie di lavoro contabili dell'appalto, come individuate nella
tabella del presente Capitolato Speciale d’Appalto (Art. 5), e che non comportino un aumento dell'importo
del contratto stipulato.

. Non costituiscono varianti al progetto definitivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi

genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche, ove prescritto dalla
legge o dal regolamento, gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante.

. L'appaltatore deve presentare ogni reclamo o riserva per iscritto al direttore dei lavori prima

dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione, infatti,
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora
non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei

contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione (se nominato), I'adeguamento del PSC di cui all'articolo Art. 39, con i relativi costi non
assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo Art. 40, nonché I'adeguamento
dei POS di cui all'articolo Art. 41.

. Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorita

Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorita Nazionale
Anticorruzione di cui all'articolo 37 della legge n. 114 del 2014, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli Art. 15 e Art. 16.

Ove necessario, in caso di modifiche contrattuali e/o varianti in corso d’opera propriamente dette, in
aumento, all’Appaltatore sara accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario
all'esecuzione dei lavori oggetto di modifica/variante.

Tutte le modifiche contrattuali e/o perizie di variante e suppletive propriamente dette sono accompagnate
da un atto di sottomissione o atto equivalente che l'appaltatore & tenuto a sottoscrivere in segno di
accettazione.

Le modifiche contrattuali e le varianti, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti ove ricorra la

necessita, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo
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consultivo che si e espresso sul progetto, qualora comportino la necessita di ulteriore spesa rispetto a
quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le modifiche
contrattuali/varianti, sempre che non alterino la sostanza del progetto, possono essere approvate dal
Dirigente / Responsabile del Settore previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento.

13. Nei casi e nelle condizioni previste dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, se la variante / modifica contrattuale
supera il limite di un quinto dell'importo di contratto, il responsabile del procedimento ne da
comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per
iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni
successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le
proprie determinazioni. Qualora |'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile
del procedimento si intende manifestata la volonta di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e
condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel
termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.

Art. 35 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. | contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto
definitivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza
necessita di una nuova procedura, se il valore della modifica & contemporaneamente al di sotto delle
soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore
iniziale del contratto.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del codice dei contratti, la stazione appaltante comunica all'ANAC le
modificazioni al contratto di cui al comma 1, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di
mancata o tardiva comunicazione I'Autorita irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo
compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

3. La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all'articolo Art. 51, comporta il pagamento dei
lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell'importo del contratto originario.

4. La responsabilita dei danni subiti dalla Stazione appaltante € a carico dei titolari dell'incarico di
progettazione; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di
fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante |'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale
come determinati ai sensi dell'Art. 3, comma 3.

2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

3. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.M. M.L.T. n.49 del
07/03/2018, sono valutati:

a. desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario di cui all'art. 23, comma 16, del
Codice, ove esistenti, alla data di formulazione dell'offerta. Qualora sia stato adottato altro Prezzario
come da apposite motivazioni e direttive del RUP, si fara riferimento al Prezzario adottato per la
progettazione dell’Intervento di che trattasi.

b. Ove possibile, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c. quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi
effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla
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data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'impresa
affidataria, e approvati dal RUP.

4. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi
prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta
del RUP.

5. Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilita; ove I'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i
prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO 8
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 37 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. L'appaltatore, come disciplinato dall'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, deve trasmettere alla
Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di
questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o,
prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del
contratto:

a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili o comunque agli Enti di Previdenza
di Settore;

b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pill rappresentative, applicato ai lavoratori dipendent;;

c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita,
oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d. il DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;

e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a),
e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi
dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi e
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti;

f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, |'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
I'esecuzione (se nominato) e comunque al RUP — Responsabile dei Lavori, il nominativo e i recapiti del
proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui
rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, nonché (se del caso):

a. una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo Art. 39, con le eventuali richieste di
adeguamento di cui all'articolo Art. 40;

b. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai sensi dell'articolo
Art. 41.

Art. 38 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Come specificato nella Relazione Tecnica lllustrativa, visto la tipologia di lavori e tenuto conto di
esperienze pregresse, si presuppone che le lavorazioni saranno svolte da una sola impresa esecutrice e di
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conseguenza non ricorrono gli estremi per la nomina del coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione (Art. 90, comma 3, D.Lgs 81/2008) e per la redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento (Art.100 D.Lgs 81/2008).

Tuttavia le lavorazioni dovranno essere eseguite garantendo la massima sicurezza delle Maestranze ed in
genere di tutti gli Operatori che saranno presenti e che opereranno in cantiere sia a bordo dei natanti
coinvolti, in conformita del vigente Codice della Navigazione, del D.Lgs n.271 del 27-07-1999 e s.m.i.
(Attivita lavorative a bordo delle navi), del D.Lgs n.272 del 27-07-1999 e s.m.i. (Attivita lavorative in ambito
portuale), sia sui mezzi terrestri impiegati (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).

Per la parte di lavori svolti a terra, viene considerato I'Art. 4.1.2 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008. Ne
segue che, nonostante la probabile presenza di una sola impresa in cantiere, e stata effettuata comunque
una stima dei costi della sicurezza esclusi dai prezzi (CSE) per I'area di esecuzione lavori dove si prevede un
intervento da terra mediante mezzi terrestri. Per ulteriori approfondimenti si rimanda agli elaborati
progettuali dedicati.

Facendo riferimento al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ed alla L.R. Marche 18/11/2008 n.33 (Norme in materia di
costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili), i costi
della sicurezza (C.S.l.), non soggetti a ribasso d’asta, sono stati valutati tenuto conto delle lavorazioni e
considerando il vigente Prezzario della Regione Marche 2022.

Inoltre, fino al termine della situazione d’emergenza decretato dal Governo, i lavori di cui trattasi
dovranno essere eseguiti nel rispetto ed in conformita delle misure in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come da DPCM relativi allEmergenza CORONAVIRUS e
relative modifiche ed integrazioni.

Comunque il responsabile dei lavori si attiene alle misure generali di tutela di cui all’Art. 15 del D.Lgs
81/2008.

Qualora, nel corso dell’'esecuzione dei lavori, vi siano in cantiere la presenza di piu imprese esecutrici, il
Responsabile dei Lavori si attivera come previsto dal medesimo D.Lgs n.81/2008 con la nomina del
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e lo stesso Appaltatore/Esecutore provvedera con tutti
gli adempimenti del richiamato T.U. sulla Sicurezza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro come sara indicato dal citato Responsabile dei Lavori /RUP.

2. L'appaltatore, deve comunque:

a. osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008
nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel luogo di
lavoro di cui all’'Intervento in appalto;

b. rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e

igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene;
. verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d. osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto
attiene la gestione del cantiere.

3, L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».

5. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se € in difetto rispetto a quanto stabilito all'articolo Art.
37, commi 1, 2 oppure agli articoli Art. 39, Art. 40, Art. 41 o Art. 42.

(e}

Art. 39 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) / Piano Sostitutivo di Sicurezza
(PSS)

1. Non é prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento poiché in cantiere si prevede la
presenza di una sola impresa esecutrice. Si veda quanto riportato al precedente Art.38. Si richiede
comunque all’appaltatore la redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza di cui all’Allegato XV del D.Lgs
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n.81/2008, punti 3.1 e 3.1.1.

Art. 40 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento/sostitutivo

1. U'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a)
per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile
una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia: a) nei casi di cui
al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle
modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in
aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo; b) nei casi di cui al comma
1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in
aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono
rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e
integrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la
Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 41 - Piano Operativo di Sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre
e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto
decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n.
81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e
consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali
esso é redatto.

3. 'appaltatore e tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici,
nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni
caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non &
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 43.

Art. 42 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
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1. L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008,
nonché le misure generali di tutela di cui al Codice della Navigazione, del D.Lgs n.271 del 27-07-1999 e
s.m.i. (Attivita lavorative a bordo delle navi), del D.Lgs n.272 del 27-07-1999 e s.m.i. (Attivita lavorative in
ambito portuale).

2. L'appaltatore e obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore (se nominato), l'iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

3. L'appaltatore & solidalmente responsabile con i subappaltatori e con i sub-contraenti per i loro
adempimenti in materia di sicurezza.

CAPO 9
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 43 - Subappalto / Subaffidamento

1. Il subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente
di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a
100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto da affidare.
Il contratto non puo essere ceduto, non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni
o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative
al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita di manodopera. Pertanto,
nell’appalto di che trattasi ed ai sensi dell’Art. 105, comma 2 - Terzo Capoverso, del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., I'eventuale subappalto non pud superare la quota del 49,99 per cento dell'importo complessivo
del contratto di lavori in cui la categoria prevalente OG7 & unica. Tale aliquota massima di subappalto
(49,99%) deriva dall’esigenza, tenuto conto della natura delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare,
di garantire la corretta esecuzione delle opere di che trattasi da parte di Soggetti altamente specializzati
(posa in opera di massi per la costituzione di scogliere a gettata con interazione ed incastri degli elementi
costitutivi a perfetta regola d’arte), di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in generale dei
luoghi di lavoro e di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza
dei lavoratori come anche di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

2. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti
che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome e gli estremi del sub-contraente,
I'importo del sub-contratto, I'oggetto dei lavori affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Nel caso di subappalti,
altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora 'oggetto del subappalto subisca
variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7
dell'articolo 105 del codice dei contratti.

3. | lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui all'articolo Art. 4, comma 1, sono subappaltabili. |
lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente (categorie scorporabili) sono
subappaltabili a scelta dell'appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo Art. 4 ed in
conformita dell’Art. 105 del D.Lgs 50/2016.

4. | soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto
esclusivamente alle seguenti condizioni, previa autorizzazione della stazione appaltante, purche:

a. il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
b. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
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10.

11.

12.
13.

14.

servizi e forniture che si intende subappaltare;
c. il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80
del codice dei contratti.

. L'affidatario provvede al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti

giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del
deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresi la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti
dalla normativa in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore
attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti

dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto.

. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei

lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del
subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in
corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita

contributiva € comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo
specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili & verificata dalla Cassa edile in base
all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale
comparativamente piu rappresentative per I'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; per i lavori non edili & verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo
applicato.

. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia

dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o
consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta
giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante
sono ridotti della meta.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili; si applicano altresi agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo € consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9,
primo periodo, del codice dei contratti, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando
I'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

SUBAFFIDAMENTI - SUBCONTRATTI

In caso di Subaffidamento di lavorazioni che non si configura come Subappalto ai sensi dell’Art.105 del
D.Lgs n.50/20186, in riferimento a previsto dal medesimo Art.105, comma 2 — ultimo periodo, I'Appaltatore
e tenuto a comunicare con congruo anticipo al RUP (almeno 10 giorni prima dell’ingresso in cantiere
dell'lmpresa Subaffidataria) nome ed estremi giuridico amministrativi della Ditta Sub-affidataria, nonché
tipologia ed importo delle lavorazioni subaffidate, copia del contratto di sub-affidamento con indicazione
dei prezzi applicati e dei relativi oneri della sicurezza, certificazione SOA per la categoria dei lavori
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subaffidati o documentazione di cui all’Art. 90 del D.P.R. 207/2010 (qualificazione per lavori di importo
inferiore ad euro 150.000), dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di tipo giuridico-morale e tecnico-
economico-amministrativo di cui all’Art.80 ed altri articoli del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i..

Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel
corso del sub-contratto.

Per quanto pertinente, si applicano i precedenti commi del presente articolo anche ai Subaffidamenti ed
in particolare i commi 6, 7, 8, 9, 11, 12.

Art. 44 - Responsabilita in materia di subappalto e subaffidamento

1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in
via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario € responsabile in solido con il
subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all’Art. 105, comma 13 - lettera c) del D.Lgs
n.50/2016, I'appaltatore & liberato dalla responsabilita solidale di cui al secondo periodo del presente
comma.

2. L'affidatario & responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito
del subappalto.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, o dei Subaffidatari, nonché in caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del codice degli appalti.

4. 'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore e con i subaffidatari degli adempimenti, da
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

5. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, inadempimento
contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall’articolo 21 della
legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

6. || subaffidamento non comunicato comporta le sanzioni penali previste dalla legge vigente e comporta,
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’appaltatore.

Art. 45 - Pagamenti dei subappaltatori/cottimisti/subaffidatari

1. In accordo all'articolo 105, comma 13, del codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori,
I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a. Su richiesta del subappaltatore/cottimista/Subaffidatario;
b. in caso inadempimento da parte dell’affidatario;

2. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto/subaffidamento, alle imprese subappaltatrici/subaffidatarie senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (se
nominato), ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione.

3. Nel caso in cui il pagamento delle prestazioni effettuate dai subappaltatori/subcontraenti sia effettuato in
favore degli stessi direttamente dalla Stazione Appaltante, I'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione
Appaltante celermente e comunque entro e non oltre 20 giorni dall’emissione di ciascun Stato

Pagina 35 di 60



Capitolato Speciale d'Appalto — INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA DIGA FORANEA DEL PORTO DI FANO

d’Avanzamento Lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai
subappaltatori/subcontraenti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

4. Nel caso in cui il pagamento delle prestazioni effettuate dai subappaltatori/subcontraenti sia effettuato in
favore degli stessi dall’Appaltatore, € fatto obbligo al medesimo Appaltatore di trasmettere alla Stazione
Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista o
Subcontraente, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora I'’Appaltatore non trasmetta
le fatture quietanziate dei subappaltatori, dei subcontraenti, entro il predetto termine, la Stazione
Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.

CAPO 10
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 46 - Contestazioni e riserve

1. In accordo all'articolo 9 del DM n.49 del 07/03/2018, le riserve contabili sono disciplinate nel seguente
modo:
Il registro di contabilita e firmato dall'esecutore con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
Se l'esecutore firma con riserva e l'esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento della
formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve,
scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le
cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei
successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di
motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione
delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le
somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui I'esecutore ha firmato il registro di contabilita con riserva, ma senza esplicare le sue riserve
nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore
decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si
riferiscono.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
direttore dei lavori pu0 registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori
documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata riserva
diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate
vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
L'esecutore, € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse
si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilita, la precisa quantificazione
delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva e effettuata in via
definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Qualunque riserva che non sia iscritta nel registro di contabilita a tempo debito, non potra essere accolta
né discussa dalla Direzione Lavori.
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Le domande presentate a mezzo di lettera o con altro mezzo, comprese quelle inserite in altri documenti
contabili, che non vengono riportate nel registro di contabilita, non avranno alcun valore.

2. All'atto della firma del conto finale di cui all'articolo 25, l'esecutore non puo iscrivere domande per
oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei
lavori e deve confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la
transazione o l'accordo bonario di cui all'articolo 47. Se I'esecutore non firma il conto finale nel termine
assegnato o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si intende definitivamente accettato.

Art. 47 - Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell'articolo 205 del codice dei contratti, le disposizioni del presente articolo relative all'accordo

bonario si applicano qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo
economico dell'opera vari trail 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale.
Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del
procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle
gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo periodo, nell'ambito comunque di un
limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

2. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto da immediata comunicazione al
responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel piu breve tempo
possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve
ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 e attiva I'accordo bonario per la
risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo.

3. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, pud richiedere alla
Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione
all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve
scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di
accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha
formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera
arbitrale che ne fissa anche il compenso secondo le modalita definite all'articolo 209, comma 16, del
codice dei contratti. La proposta & formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il
RUP non richieda la nomina dell'esperto (VEDI Art. 48 che segue), la proposta é formulata dal RUP entro
novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha
formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e
informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita
di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente
competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta & accettata
dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario € concluso e viene redatto
verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di
accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo
alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della
proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al
secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

5. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione possono essere risolte mediante
transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile
esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Ove il valore dell'importo sia superiore a 200.000 euro, & acquisito il parere in via legale dell'Avvocatura
dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, ove
esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.

Pagina 37 di 60



Capitolato Speciale d'Appalto — INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA DIGA FORANEA DEL PORTO DI FANO

La proposta di transazione pud essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente
competente, sentito il responsabile unico del procedimento. La Transazione ha forma scritta a pena di
nullita.

6. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per
I'accettazione, puo instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di
decadenza.

Art. 48 - Controversie e arbitrato

1. Qualora non si stipuli I'accordo bonario di cui all'articolo Art. 47, la definizione di tutte le controversie
derivanti dall'esecuzione del contratto & demandata al giudice ordinario presso il luogo ove il contratto e
stipulato ed & esclusa la competenza arbitrale.

2. La decisione dell'Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entita delle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita
delle questioni.

Art. 49 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore e tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, |'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per i lavoratori marittimi e/o per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini (se del caso) e gli accordi locali e aziendali integrativi
degli stessi, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non € aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

d. e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime |'appaltatore dalla responsabilita.

2. In accordo all'articolo 30, comma 5, del codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, cottimi, subaffidamenti, impiegato nell'esecuzione
del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente
all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei
lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da
parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, il responsabile
unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso |'affidatario, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente
la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso
d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all'affidatario del contratto.

4. In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il RUP possono richiedere all'appaltatore e ai
subappaltatori/subaffidatari copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008,
n. 133, e al personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento per verificarne la effettiva
iscrizione nel predetto libro unico.
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5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, 'appaltatore & obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, I'indicazione del
datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche
per il personale dei subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.

6. Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

7. In caso di violazione dei commi 4 e 5, il datore di lavoro & sanzionato amministrativamente con il
pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Si applica, invece, una sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300 al lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma
3 che non provvede ad esporla. Per tali sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 50 - Documento Unico di Regolarita’' Contributiva (DURC) e DURC di congruita

1. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il
certificato di di collaudo, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

2. 1l DURC é richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai
subappaltatori/subaffidatari, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni
dall'adempimento di cui al comma 1.

3. Il DURC ha validita 120 giorni ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 98 del 2013. Pertanto, dopo la
stipula del contratto, esso é richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo pagamento se anteriore a
tale termine e nel periodo di validita puo essere adoperato solo per il pagamento delle rate di acconto e
per il certificato di collaudo.

4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali
un'inadempienza contributiva relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in
assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione, se non risulta dal DURC,
dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarita;

b. trattiene un importo, corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di
acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli Art. 24 e Art. 25 del presente Capitolato Speciale;

c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto
per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;

d. provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli Art. 24 e Art. 25
del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

5. Qualora il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante
pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

6. Considerato il DM n.143 del 25-06-2021 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e tenuto conto che
I'Intervento di cui al presente Capitolato, prevede lavorazioni che si svolgeranno sia in mare che per via
terrestre , fatti salvi approfondimenti normativi e situazioni particolari che saranno valutate dal RUP, si
applica il sistema di verifica della congruita dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione
di lavori edili di cui al sopra richiamato decreto (DURC di congruita).

Pertanto, in occasione dello Stato Finale ed al fine di procedere con la liquidazione a saldo dell’Appaltatore
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e di tutte le Ditte esecutrici aventi diritto (Creditori), il RUP, chiedera al medesimo Appaltatore di attivare,
per se stesso e per tutte le Ditte esecutrici che hanno concorso alla realizzazione dei lavori in appalto,
presso la competente Cassa Edile (o Cassa paritaria), la verifica di congruita dell'incidenza della
manodopera. Sono fatte salve modifiche/variazioni/integrazioni della normativa di verifica di congruita
dell’incidenza della manodopera sopra richiamata.

Art. 51 - Risoluzione del contratto e recesso

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un
contratto pubblico durante il periodo di validita dello stesso, se una o piu delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:

a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto
ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;

b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei
contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle
modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate
eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento
alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo
comma 3, lettere a) e b);

c. l'aggiudicatario o il concessionario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della
concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto
riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero
ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136,
comma 1, del codice dei contratti;

d. I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione
delle norme contenute nel presente codice;

2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione
di una o pit misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80 del codice dei contratti.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la
buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo
essere riconosciuto all'appaltatore. Lo stesso formula, altresi, la contestazione degli addebiti
all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante
su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. 1l contratto e altresi risolto qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo Art. 20, comma 1, del
presente Capitolato e in caso violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in
applicazione dell'articolo Art. 62 comma 5, del presente Capitolato o nullita assoluta del contratto perché
assenti le disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della
legge 136/2010.

5. Sono causa di risoluzione:

- il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Codice della

Navigazione e s.m.i. e di cui al Decreto n. 81 del 2008 (per quanto applicabile) o ai piani di sicurezza di cui
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

agli articoli Art. 39 e Art. 41, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei
lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

- le azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di
cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.

. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni

relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.

. Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione

del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato
di consistenza dei lavori gia eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa
in consegna.

. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di

consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente codice. Con
il verbale e accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso
in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; &
altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel
progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto

risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore € determinato anche in relazione alla maggiore spesa
sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta di
interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, prevista dall'articolo 110,
comma 1, del codice dei contratti.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante |'appaltatore deve
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto
del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi
oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti
giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il
ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare
cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalita di cui all'articolo 93 del codice dei contratti, pari all'uno per cento del valore
del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Ai sensi dell'articolo 109 del codice dei contratti, la stazione appaltante pud recedere dal contratto in
qualungue tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite é calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti
del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e I'ammontare netto dei lavori eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso di cui al comma 11 & preceduto da formale comunicazione all'appaltatore
da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in
consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

| materiali, il cui valore e riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 11, sono soltanto
quelli gia accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del
RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 12.

La stazione appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte
asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle
opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella
minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello
scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori
e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine
stabilito; in caso contrario lo sgombero & effettuato d'ufficio e a sue spese.
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Art. 52 - Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta, il
Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto, le presumibili cause e adotta gli
opportuni provvedimenti per ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione & trasmessa al RUP.

2. Ai sensi dell'articolo 11 del DM n.49 del 07/03/2018, restano a carico dell'esecutore:

a. tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di
danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b. l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

3. L'esecutore non puo pretendere indennizzi per danni alle opere o alle provviste se non in caso di fortuito o
di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, I'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5 giorni
da quello dell'evento, a pena la decadenza dal diritto di indennizzo.

4. Al fine di determinare |'eventuale indennizzo di cui al comma 4, il Direttore dei Lavori redige il processo
verbale alla presenza di quest'ultimo. Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia
concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

CAPO 11
ULTIMAZIONE LAVORI

Art. 53 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, € comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il
quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, come stabilito dall'articolo 107,
comma 5, del codice dei contratti.

2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del DM n. 49 del 07/03/2018, il certificato di ultimazione puo prevedere
I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di
lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non
incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia
del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto
completamente delle lavorazioni sopraindicate.

3. Il periodo di gratuita manutenzione decorre dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e cessa con
I'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo Art. 54.

3. Se l'appaltatore non ha consegnato al direttore dei lavori le certificazioni e i collaudi tecnici specifici,
dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori, non & verificata |'ultimazione dei lavori. Il direttore
dei lavori non puo redigere il certificato di ultimazione che, anche se redatto, non & efficace e non
decorrono i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo Art. 25. Nei casi previsti, il
certificato di ultimazione lavori e altresi inefficace, a qualsiasi titolo, se non e stata emessa la Attestazione
di Qualificazione Energetica (A.Q.E.) asseverata dal Direttore dei Lavori (Art.8, comma 2, del D.Lgs n.
192/2005 e s.m.i.).

Art. 54 - Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal
certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori
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(Art. 102, comma 2, del Codice dei Contratti).

2. Si applica la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del D.P.R. 207/2010.

3. La Stazione appaltante, durante I'esecuzione dei lavori, puo effettuare operazioni di verifica o di collaudo
parziale, volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione agli
elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

4. Secondo l'articolo 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e
le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame,
effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta)
giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilita del certificato di collaudo, sulle
domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.

5. Finché non é intervenuta l'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta
di procedere ad un nuovo collaudo, ai sensi dell'articolo 234, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

Art. 55 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo l'ultimazione dei lavori alle condizioni e con le modalita previste dall'articolo 230 del
D.P.R. 207/2010.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, I'
appaltatore non puo opporsi per alcun motivo, né pud reclamare compensi.

3. L'appaltatore pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
['ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita
manutenzione nei tempi previsti dall'articolo Art. 53, comma 3.

CAPO 12
NORME FINALI

Art. 56 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente Capitolato speciale, nonché (se del
caso) a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori , sono a carico
dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso |'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione
di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b. Gli eventuali movimenti di terra e comunque ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione alla entita dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, la individuazione e la delimitazione dell’area di cantiere con
idonei dispositivi e recinzione, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei mezzi, dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c. L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
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bis

delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a
termini di contratto;

. Il prelievo, secondo quanto disposto dal Direttore dei Lavori o dall’Organo di Collaudo, di campioni di

materiali da sottoporre alle prove ed agli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche di cui
all’Art.111, comma 1-bis del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e come previste dalla parte seconda del presente
capitolato, compresi gli adempimenti operativi per il campionamento ed il confezionamento dei
campioni (maestranze, mezzi, attrezzi, trasporto, stoccaggio). Sono altresi a carico dell’appaltatore la
predisposizione e I'allestimento di quanto necessario compresa |'assistenza per effettuare in loco/in
sito prove di carico, prove sui materiali e/o sui manufatti compresi in appalto da eseguirsi da parte di
laboratori/instituti incaricati e legalmente autorizzati scelti dalla Direzione lavori e/o dall’Organo di
collaudo. Dei campioni potra essere ordinata, a carico dell’Appaltatore, la conservazione nel
competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e del medesimo
Appaltatore, nelle modalita piu adatte a garantirne l'autenticita

. Se del caso, lo smaltimento a norma di legge del materiale di scavo e dei vari rifiuti destinati alla

discarica autorizzata in quanto dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori;

. la responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti e/o dei materiali impiegati rispetto a

quelli progettati o previsti dal capitolato e dal contratto;

il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della segnaletica marittima
e di cantiere e della continuita del transito sulle aree di mare e sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti
le opere da eseguire;

. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito, nelle aree di allibo (trasbordo) o nei

punti/aree di impiego secondo le disposizioni della DL, all'interno dell’area di cantiere e comunque
all'interno delle aree indicate dalla Autorita Marittima competente (Capitaneria di Porto, ecc.) dei
materiali e dei manufatti appartenenti all’appalto come anche dei materiali esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali
competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei mate -

riali di rifiuto lasciati da altre ditte;

. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti e necessari per il

funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi
dipendenti dai predetti adempimenti; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle
spese vive, l'uso dei predetti adempimenti per il funzionamento del cantiere alle altre ditte che
eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e
delle misure di sicurezza;

. | rilievi batimetrici ed altimetrici che dovranno essere eseguiti da personale di fiducia della D.L.

compresi i rilievi di 1* e 27 pianta. Se e quando richesti o ai soli fini del monitoraggio delle opere
eseguite e degli effetti che le stesse possono comportare.

. I'esecuzione di tutti i controlli, le analisi, le prove, gli adempimenti e gli obblighi disposti

autonomamente dal Direttore dei lavori, poiché ritenuti necessari, relativi all’accettazione dei materiali
ed ulteriori rispetto a controlli e prove previste dalle vigenti norme nazionali e europee, dal Piano
d’azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal
capitolato speciale d’appalto (Art.6, comma 1, del DM MIT 49 del 07/03/2018).

. I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro e delle singole lavorazioni ogni

volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima
della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della
campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi (grafici, disegni e quant’altro necessario e/o
richiesto dalla D.L.) e delle schede tecniche, relativi alla posa in opera.

. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazione i regolamentari diurne e

notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle disposizioni vigenti e dalle disposizioni
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impartite dalle Autorita competenti (Capitaneria di Porto, ecc.);

la predisposizione di cartelli indicativi di pericolo e/o attenzione. Su posizioni indicate dalla D.L.
dovranno essere posti cartelli monitori riportanti le indicazioni normative relative alle strutture di
difesa costiera, le informazioni di pericolo ed attenzione derivanti dalle opere da realizzare, ed
eventuali sanzioni amministrative per i contravventori.

. la costruzione e la manutenzione entro l'area il recinto di cantiere e comunque la messa a
disposizione, anche sul mezzo navale utilizzato per i lavori, di spazi idonei ad uso ufficio del personale
di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati. E’ altresi a carico dell’Appaltatore, il trasporto del
personale dell’Ufficio Direzione Lavori, del RUP e del Collaudatore, dalla terra ferma ai natanti
impiegati per le lavorazioni di cui al presente appalto e viceversa. Il trasporto del personale tecnico e di
cui al precedente capoverso, dovra avvenire ad insindacabile richiesta (anche verbale) del medesimo
Personale Tecnico, non potra essere rifiutato e, qualora ritenuto necessario dalla Direzione
Lavori/RUP/Collaudatore, potra avvenire anche piu volte nel medesimo giorno naturale.

. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo
dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni
e i modelli avuti in consegna;

. Le spese per |'effettuazione di indagini, controlli, analisi, prove di carico, prove di laboratorio, ecc. che,
ai sensi dell’Art.6 — comma 4 - del DM 49/2018, il Direttore Lavori e/o il Collaudatore riterranno
necessari a loro insindacabile giudizio.

. Se ritenuto necessario dal Direttore dei Lavori e/o dalla Stazione Appaltante, la consegna, prima della
smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di eventuali
successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine
di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.

le spese per I'esecuzione e la restituzione dei rilievi topo-batimetrici, comprensivi di:
v"meazzi terrestri (automobili,fuoristrada etc.) e marittimi (imbarcazioni semoventi etc.);

v' topografo, del quale fornira il curriculum e la D.L. dovra, esplicitamente, accettare o rifiutare il
tecnico proposto;

v aiuti del topografo quali: piloti dei mezzi marittimi, autisti etc.;

v" strumenti di misura di precisione per il posizionamento e per il rilievo, sia a mare che a terra,
ad esempio Gps differenziale con sistema RTK, ecoscandaglio idrografico, teodolite etc.;

v' restituzione su supporto informatico. Dovranno essere indicate le strisciate originali e
I'interpolazione a curve di livello indicate ogni 0.25 m;

v" determinazione del livello medio mare utilizzando i dati rilevati dai mareografi della Rete
Mareografica Nazionale (vedi art. Danni di forza maggiore) o installando un mareografo e
rilevando le misure per almeno 15 giorni;

v" determinazione della linea di riva prima dell’inizio dei lavori e successivamente su indicazione
del direttore dei lavori;

v" determinazione di un caposaldo, la cui posizione sara indicata dalla D.L., collegato alla rete del
Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale attraverso operazioni di livellazione geometrica
dal mezzo avente le caratteristiche elencate di seguito;

v i tratti di livellazione dovranno essere eseguiti in andata e ritorno; la discordanza tra il dislivello
in andata e in ritorno, tra caposaldo e caposaldo, non dovra superare la seguente tolleranza:
T =5 VL mm. (con L = lunghezza del tratto espressa in Km)

v" nel caso in cui le discordanze risultassero superiori alla tolleranza, si dovra ripetere la misura
del tratto. A tal fine sara sufficiente la ripetizione della sola andata (o del solo ritorno) purché la
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discordanza con la precedente misura sia in tolleranza.

v le operazioni di misura dovranno essere realizzate in contraddittorio con la D.L. e la ditta ha
I'obbligo di fornire tutta l'assistenza richiesta e necessaria, sia in mezzi d'opera che in
personale, ritenendosi tale onere compreso nel prezzo unitario indicato.

v la ditta provvedera ad inviare alla D.L. con periodicita che le verra richiesta i files riportanti le
misure eseguite in tale periodo di tempo.

v' & data facolta alla D.L. di ritirare in qualsiasi momento i libretti di misura in forma numerica,
secondo quanto detto in precedenza, durante le operazioni di rilievo.

. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e

causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori
deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento
degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

. I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire

I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pilu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore,
restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori, a quanto previsto dal Piano di sicurezza e coordinamento (se ricorrono gli estremi della
redazione del PSC) e quello che il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione riterra opportuno
prescrivere in fase esecutiva (se ricorrono gli estremi della nomina del Coordinatore);

. L’adozione di tutti i procedimenti e le pratiche per preservare la pulizia e I'integrita dell’area marina in

cui operano i mezzi navali preposti all’'Intervento di che trattasi e 'area marina emersa (spiaggia
emersa) in cui operano i mezzi terrestri, assicurando il corretto utilizzo nonché I'ordine e la pulizia delle
imbarcazioni e dei mezzi utilizzati e garantendo che dagli stessi non vengano dispersi in mare e sulla
spiaggia emersa, materiali e liquidi inquinanti e comunque non idonei e non compatibili con 'ambiente
marino e con il suo ecosistema.

. L’'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire

I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro; con ogni pil ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dell’esecutore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale
preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, a quanto previsto dal Piano di sicurezza e
coordinamento (se del caso) e quello che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione( se
nominato) e/o il Responsabile dei Lavori riterra opportuno prescrivere in fase esecutiva;

. la pulizia, prima dell’'uscita dall’area di cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori,

I'accurato lavaggio giornaliero, I'accurata pulizia delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate
durante I'esecuzione dei lavori, compresa la pulizia delle banchine portuali e la tenuta in ordine delle
stesse;

. la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le stazioni di pesatura pubblica o presso le

stazioni private di pesatura legalmente autorizzate e la messa a disposizione dell’Ufficio Direzione
Lavori di tutta documentazione richiesta dallo stesso ufficio e relativa alla determinazione dei volumi,
delle masse e dei pesi dei natanti impiegati e dei mezzi sugli stessi presenti/caricati, al fine di
calcolare/verificare i quantitativi dei materiali e delle forniture trasportate ed impiegate nell’appalto di
che trattasi.

gli adempimenti relativi alle Norme Tecniche di Settore, tra cui il R.D. (Regio Decreto) n.2232 del

. 16/11/1939 tutt’ora vigente e per quanto applicabile nonché la Normativa UNI EN ISO di riferimento

ove queste ultime piu cautelative e stringenti (UNI EN 13383-1 UNI EN 13383-2 per quanto riguarda i
massi - Aggregati per opere di protezione — Armourstone, ecc.).

b il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
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b. dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

cc. 'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997
e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

dd il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

ee la richiesta tempestiva dei permessi/ordinanze, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito
. marittimo, veicolare e pedonale (per le aree portuali) delle banchine interessate dalle opere oggetto
dell'appalto (anche indirettamente: banchina di ormeggio dei mezzi di cantiere, area di
stazionamento/sosta in Porto, area di stoccaggio di materiali e campioni degli stessi, ecc.) nonché
I'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista e
la segnaletica a norma del codice della navigazione e del codice della strada, atta ad informare il
traffico marittimo ed il pubblico in ordine alla variazione della viabilita marittima e della viabilita
portuale/cittadina connessa con I'esecuzione delle opere appaltate.

2. L'Appaltatore ha I'obbligo di fornire all’Ufficio Direzione Lavori, per tempo e con congruo anticipo rispetto
all'impiego in cantiere (almeno 7 giorni prima), la documentazione identificativa delle imbarcazioni e dei
mezzi marittimi impiegati nelle lavorazioni (Certificato di classe, Certificato di idoneita, schede/attestazioni
di dati tecnici e prestazionali quali stazza, immersioni, dimensioni, portate, velocita, e quant’altro previsto
dalla normativa di settore).

3. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori (Capitaneria di Porto, Consorzi,
rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in
relazione ai lavori in esecuzione), tutti i permessi necessari, sostenendo i relativi oneri, e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e
afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. L'appaltatore & anche obbligato:

a. A fornire al Direttore Lavori, unitamente alla documentazione di trasporto e prima dell’accettazione
del materiale e dello scarico dello stesso, le schede a marcatura CE del materiale trasportato ed
impiegato le quali devono essere sottoscritte (timbro, firma e data) dall’Appaltatore e dal Fornitore del
materiale a conferma che il materiale in questione & conforme alla scheda tecnica di accompagno e
dunque ai requisiti previsti dalla Normativa Tecnica di Settore e dal Contratto d’Appalto.

a- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni

bis se egli, invitato, non si presenta;

b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL,
subito dopo la firma di questi;

c. a consegnare al direttore dei lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la
loro natura si giustificano mediante fattura;

d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla direzione lavori.

5. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito 1 cartello/i di cantiere con le seguenti caratteristiche:

a. Dimensioni minime pari a cm. 100 di base e 200 di altezza;

b. Con le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL;

c. Secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37;

c. Conformita al modello di cui all'allegato «C»;

d. Aggiornamento periodico in base all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

6. L'appaltatore deve custodire e garantire la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante; tale disposizione vige anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

7. L'appaltatore deve produrre al direttore dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle
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lavorazioni di particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione
oppure a richiesta del direttore dei lavori. Le foto, a colori e in formati riproducibili agevolmente, recano in
modo automatico e non modificabile la data e I'ora dello scatto.

8. Se del caso, le attivita di cantiere devono rispettare, inoltre, i criteri ambientali minimi "Prestazioni
ambientali" e "Personale di cantiere", garantendo le prestazioni e/o rispettando i requisiti indicati
nell'Allegato 2 al Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 Gennaio
2017, pubblicato nella G.U. n. 23 del 28/01/2017, e s.m.i.

9. L'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di
cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del
cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato
dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico
della direzione di cantiere & attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere;
la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle
degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione
all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina,
incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la
malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi e gli oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi dei lavori previsti dal
progetto definitivo oggetto del presente Capitolato e deve intendersi comunque inglobato nel prezzo di
appalto offerto dall’Appaltatore che, presentando offerta ed essendo perfettamente edotto del progetto, delle
condizioni di Appalto e di cui al presente Capitolato, li accetta tutti integralmente senza riserva ed eccezione
alcuna.

Art. 57 - Conformita agli standard sociali

1. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in
conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la
catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso
in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformita
utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n.
159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto ed &
allegata al presente Capitolato.

2. Per consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformita agli standard sociali, I'appaltatore &
tenuto a:

a. informare fornitori e sub-fornitori, coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente
appalto, della richiesta di conformita agli standard sopra citati avanzata dalla Stazione appaltante
nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;

b. fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli
standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d. intraprendere o far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini
stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa
Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali
minimi lungo la catena di fornitura;
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e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare |'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

3. La Stazione appaltante, per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2, puo chiedere all'appaltatore di
compilare dei questionari in conformita al modello di cui all'Allegato lll al decreto del Ministro
dell'ambiente 6 giugno 2012.

4. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 comporta
I'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo Art. 17, comma 1, con riferimento a ciascuna
singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 58 - Proprieta dei materiali di scavo

1. Ricadendo i lavori in ambito demaniale marittimo tutti i materiali provenienti da scavi e demolizioni (se
previsti), si intendono di proprieta dell’Amministrazione e pertanto saranno trasportarti e regolarmente
accatastati dall’esecutore nell’lambito delle stesse aree di cantiere per poi essere eventualmente misurati
o0 pesati o comunque quantificati e ricollocati in opera secondo le disposizioni della Direzione Lavori.
L’esecutore s’intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'articolo 14 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 91, comma 2, del D.Lgs. 42/2004.

3. E' fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui al comma 1, ai fini di cui all'articolo
Art. 59.

Art. 59 - Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate
nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del
ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 60 - Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale (D.Lgs
152/2006 e s.m.i.), tra cui l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,
indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore & tenuto
in ogni caso al rispetto del Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce
da scavo (D.P.R. 120/2017).

2. E' altresi a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, comprese:

a. terre e rocce di scavo considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente
dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del D.Lgs. 152/2006;

b. terre e rocce di scavo sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto dell'articolo 185 del
D.Lgs.152/2006, ferme restando le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo.

3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore eventuali ulteriori adempimenti imposti da norme
sopravvenute.

Art. 61 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi
violazioni, si applica I'articolo 121 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

2. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione I'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto
D.Lgs. 104/2010.

Pagina 49 di 60



Capitolato Speciale d'Appalto — INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA DIGA FORANEA DEL PORTO DI FANO

3. In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124
dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 62 - Tracciabilita dei pagamenti e disciplina antimafia

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, gli operatori economici titolari
dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via
esclusiva, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro
accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione
appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi legali,
degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo Art. 27, comma 4, del presente
Capitolato.

2. Tuttii flussi finanziari relativi all'intervento per:

a. i pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via
esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi
da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di
documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136 del
2010.

4. Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il
CUP di cui all'articolo Art. 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge 136/2010:

a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di
una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della egge n. 136 del 2010.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento
ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

8. Per |'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti
dagli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli
adempimenti di cui al comma successivo. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario,
tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di
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consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e
dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

9. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia mediante la
consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato D.Lgs. 159/2011. Deve essere
accertata, inoltre, relativamente alle attivita di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012,
I'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella
sezione pertinente. L'eventuale iscrizione nella white list concernente attivita differenti da quelle per le
quali e stata disposta sostituisce la documentazione antimafia richiesta dal presente comma, ai sensi
dell'articolo 1, comma 52-bis, della legge 190/2012.

Art. 63 - Accordi multilaterali - Protocolli di Legalita

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, ha dichiarato di conoscere e si &€ impegnato ad accettare e a
rispettare i seguenti accordi multilaterali, ai quali anche la Stazione appaltante ha aderito:

a) Protocollo d’intesa per la promozione della legalita e delle condizioni di sicurezza nel lavoro,
relativamente ad appalti ed a concessioni di lavori pubblici, ad appalti pubblici di servizi nella
Provincia di Pesaro e Urbino, sottoscritto tra la Prefettura di Pesaro e Urbino e il Comune di Fano in
data 10 marzo 2020;

b) protocollo di intenti per , sottoscritto
presso il

2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato e del successivo contratto
d'appalto anche se non materialmente allegati.

Art. 64 - Incompatibilita di incarico e rispetto del Codice comportamento dipendenti
pubblici

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del
D.Lgs. 165/2001: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell'attivita della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Alcune
precisazioni in merito alla definizione "dipendenti delle pubbliche amministrazioni", per I'applicazione del
precedente divieto, sono fornite all'articolo 21 del D.Lgs.39/2013. L'appaltatore si & impegnato, infine, a
rispettare e a far rispettare, per quanto di propria competenza ed essendone a conoscenza, il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 nonché il
Codice di comportamento del Comune di Fano, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 503
del 30 dicembre 2013.

Art. 65 - Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a. le spese contrattuali;

b. le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;
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e. il rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione appaltante delle
spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi o bandi, ai sensi
dell'articolo 73, comma 5, del codice dei contratti.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungque a carico
dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti
gliimporti citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 66 - Trattamento dei dati personali (Privacy)

1. L'Appaltatore si obbliga a garantire per se stesso e per i propri Subappaltatori, Sub-affidatari, Fornitori, il
trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformita a quanto previsto dalla
normativa sulla privacy di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) e di cui al D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 67 - Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, nel
caso in cui si rendessero necessari, si seguiranno le seguenti prescrizioni:

nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti del progetto definitivo e di eventuali modifiche/varianti.
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PARTE SECONDA

(Specificazione delle prescrizioni tecniche )

Art. 68 — PROVENIENZA DEI MATERIALI

In genere i materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da ditte fornitrici o da cave e
localita che I'lmpresa riterra di sua convenienza, purché gli stessi siano rispondenti ai requisiti di cui ai seguenti
articoli. L'Impresa terra sollevata ed indenne I'’Amministrazione appaltante da ogni onere connesso con
I"'approvvigionamento dei materiali, qualora durante il corso dei lavori, le ditte fornitrici, le cave e le localita
ipotizzate dall'Impresa stessa in sede di formulazione dell’offerta di gara, dovessero rivelarsi impossibilitate od
insufficienti a garantire la fornitura necessaria all’esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente capitolato.
Inoltre resta sempre all'Impresa la piena responsabilita circa i materiali adoperati o forniti durante I'esecuzione
dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e
a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei lavori.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'esecutore dalla loro fornitura a pie d'opera,
compresa ogni spesa per le necessarie autorizzazioni ai sensi di legge ivi comprese eventuali prove di
laboratorio, indagini di campo, autorizzazioni, aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con
qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Art. 69 — CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI COSTITUENTI LE OPERE A GETTATA IN MASSI NATURALI

Le mantellate della Diga Foranea di massi naturali sono formate da materiale suddiviso nelle seguenti
categorie:

a) Pietrame misto di cava;

b) Scogli (o massi) delle varie categorie di peso;

= 1/ categoria da kg 50 a kg 1000

= 2/ categoria da kg 1001 a kg 3000

= 3/ categoria da kg 3001 a kg 7000 ed oltre

Il pietrame misto di cava é costituito di materiale con pezzatura compresa trai 5 ed i 500 kg, di cui il 50% con
peso compreso tra 50 e 500 kg e d il restante 50% con peso minore di 50 kg proveniente da cave idonee,
fornito sia via terra che via mare distribuito secondo una curva granulometrica il piu possibile continua
compresa nel fuso che & indicato dagli elaborati di progetto.

Gli scogli vengono impiegati per costituire strati-filtro e mantellate di rivestimento: essi vengono suddivisi in
categorie definite dal peso minimo e massimo degli elementi ammessi in ogni singola categoria.

Nel caso specifico:

trattasi di manutenzione straordinaria di Diga Foranea esistente la cui esecuzione & prevista con I'impiego di
massi di terza categoria come indicato nella Relazione Tecnica illustrativa.

In linea generale, detto P il peso medio caratteristico dei massi componenti la scogliera (eventualmente
contraddistinta da porzioni e/o strati caratteristici come nucleo, strati filtro e mantellata) il singolo elemento
lapideo deve comunque presentare un peso maggiore o uguale a 0,5P e minore o uguale a 1,5P; riferendosi
all'insieme degli elementi lapidei posti in opera almeno il 50% dei singoli elementi lapidei dovra presentare un
peso superiore a P; indicato con P85 il limite superiore del peso relativo all’ 85% degli elementi lapidei
impiegati e con P15 il limite superiore del peso relativo al 15% degli elementi lapidei impiegati si dovra
comunque verificare che il parametro caratteristico di “grading” definito come radice cubica del rapporto tra i
due pesi caratteristici, e pertanto calcolato tramite 'equazione (P85/P15)*(1/3), sia compreso tra 1,5 e 2.

| singoli elementi non devono presentare notevoli differenze tra le dimensioni e resta, pertanto, stabilito che la
loro forma & definita dai rapporti di appiattimento b/a e di allungamento c¢/b (con a, b, c i lati del prisma
inviluppo e a>b>c), che devono sempre avere valori superiori a 2/3.

Il grado di arrotondamento degli spigoli dovra corrispondere almeno alla classe "vivi" o "quasi vivi".

Nei prezzi di elenco delle varie categorie di materiale lapideo sono comprese oltre le spese di estrazione, anche
quelle di trasporto, pesatura, posa in opera nei siti designati e secondo le sagome stabilite, e ogni altra spesa o
magistero occorrente per il compimento dell'opera a regola d'arte.

L'Esecutore dovra attenersi per 'esecuzione delle opere alle fasi riportate nelle tavole progettuali rispettando
I'indicazione dei materiali da utilizzare.
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Art. 70 — QUALITA DEI MATERIALI - MASSI NATURALI
| massi naturali per la scogliera a difesa della Diga Foranea devono rispondere ai requisiti essenziali di
compattezza, omogeneita, durabilita, essere esenti da giunti, fratture e piani di sfaldamento, e risultare inoltre
inalterabili all'acqua di mare e al gelo.
Essi devono essere stabili di volume al contatto con I'acqua e non devono sgretolarsi in misura tale da
danneggiare |'opera o 'ambiente.
I massi naturali forniti devono essere privi di parti di terra ad essi aderenti o di altre sostanze estranee.
La fornitura del materiale previsto in progetto deve essere a Marcatura CE come da apposita scheda tecnica
che dovra comprovare i requisiti e le caratteristiche di cui al presente Capitolato e che dovra essere a corredo
della_ documentazione di trasporto di ciascuna fornitura. La scheda tecnica sara opportunamente datata e
sottoscritta dal Fornitore e dall’Appaltatore.
Ai sensi del combinato disposto del Regio Decreto 16 novembre 1939, n.2232 (tutt’ora vigente) e delle attuali
norme UNI EN il peso specifico dei massi deve essere non inferiore a 2.400 kg/mc. Non verranno accettati in
cantiere massi con peso specifico inferiore a 2.400 kg/mc mentre I'eventuale materiale con maggior peso
specifico (superiore a 2.600 kg/mc) sara valutato dalla D.L. e computato con il peso specifico di 2.600 kg/mc .
Sono riconosciuti idonei i massi per scogliera conformi alle seguenti norme:

e UNIEN 13383-1: Aggregati per opere di protezione (armourstone): Specifiche;

e UNIEN 13383-2: Aggregati per opere di protezione (armourstone): Metodi di prova.
| prodotti provenienti da altri Stati, i quali non sono conformi alle presenti specifiche tecniche, e le prove ed i
controlli eseguiti nello Stato produttore, vengono considerati equivalenti se tramite essi viene ugualmente e
durevolmente raggiunto il richiesto livello di protezione (sicurezza, tutela della salute ed idoneita all’uso).

Art. 71 — PROVE DI LABORATORIO, CAMPIONATURA E REQUISITI DI FORNITURA

In considerazione che I'Intervento di che trattasi riguarda lavori di manutenzione di opere a gettata esistenti,
tenuto conto che la fornitura di scogli da porre in opera dovra essere a marcatura CE ed essere corredata da
apposita scheda tecnica comprovante le caratteristiche di cui alla normativa tecnica UNI EN di riferimento, le
prove previste e dettagliate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto (prove di resistenza del materiale alla
compressione, all’'abrasione, alla salsedine marina, alla gelivita, cc.) saranno eventualmente disposte ed
effettuate ad insindacabile discrezione dell’Ufficio Direzione Lavori.

Il Direttore Lavori pud dunque decidere di non effettuare alcuna prova di laboratorio qualora ritenesse
sufficiente la documentazione fornita dallAppaltatore in merito alla comprova dei requisiti del materiale
lapideo fornito e posto in opera.

Resta fermo che le caratteristiche ed i requisiti di fornitura sono comunque quelli di cui al precedente Art.70 e
di cui al presente articolo.

Le prove di resistenza del materiale alla compressione, all’abrasione, alla salsedine marina ed alla gelivita,
saranno disposte dalla D.L. seguendo le norme in vigore per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione.
Pertanto, fermo restando i requisiti, le caratteristiche e le prove di laboratorio individuate dal Regio Decreto
n.2232 del 16/11/1939 tutt’ora vigente (accettazione delle pietre naturali da costruzione) che in particolare
prescrive che siano rispettati i seguenti limiti:

- resistenza alla compressione: >500 kg/cmq

- coefficiente di usura (R.D. n.2232 del 16 novembre 1939, art.11): < 7,5 mm

- coefficiente di imbibizione: < 4%

- resistenza chimica (ASTMC - 88 - 5 cicli solfato di sodio) perdita < 10%.

- gelivita (R.D. n.2232 del 16 novembre 1939, art.8).

- resistenza chimica agli olii, alle acque aggressive, stabile ai raggi solari.

in considerazione della normativa dell’Unione Europea e dovendo procedere |’Appaltatore dei lavori con
fornitura di materiale a marcatura CE, le prove di laboratorio sui massi campionati dall’Ufficio Direzione Lavori
dovranno essere integrate ed effettuate considerando anche le attuali norme UNI EN di riferimento ove
gueste ultime pil cautelative e stringenti rispetto al richiamato R.D. n.2232 del 16/11/1939.

Le caratteristiche che devono essere determinate per tutte le condizioni d'impiego dei massi naturali, ed i
relativi metodi di prova, si possono evincere dalla tabella seguente:

Pagina 54 di 60



Capitolato Speciale d'Appalto — INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA DIGA FORANEA DEL PORTO DI FANO

Caratteristica Normativa di riferimento Requisito minimo
richiesto

Densita UNI EN 13383-2 >2.400 Kg/m’

Assorbimento d’acqua UNI EN 13383-2 <2,0%

Resistenza alla compressione | UNIEN 1926 2 80 Mpa

Los Angeles UNI EN 1097-2 <25%

Micro-Deval UNI EN 1097-1 <20%

Resistenza gelo-disgelo UNI EN 13383-2 <1%

Resistenza agli agenti BS 5930:1999 IB

atmosferici

Degradabilita al solfato di UNI EN1367-2 <10 %

magnesio

Inoltre la forma dei massi naturali non deve risultare eccessivamente allungata. Il rapporto tra la dimensione
minima e quella massima del singolo elemento non deve essere minore di 0.4 (zero virgola quattro).
Sono accettati massi naturali provenienti unicamente da produttori che dispongano di un sistema di controllo
della produzione proprio e conforme alla norma UNI EN 13383-1, allegato D.
Gli aggregati forniti devono essere sottoposti al sistema di certificazione della conformita 4 ed il materiale
fornito deve provenire da produttori qualificati ai sensi della norma UNI EN 13383-1, allegato ZA.3.
Ogni fornitura deve essere accompagnata da una bolla di consegna numerata nella quale siano indicati:
e |a ditta fornitrice (nome, indirizzo);
e il destinatario del materiale oggetto della fornitura (nome, indirizzo);
e il produttore dei massi naturali;
e |a denominazione del prodotto;
e il tipo di roccia;
e la categoria di pietra secondo norma UNI EN 13383-1;
e la bolla di pesatura o la registrazione della taratura del carico di massi naturali forniti.
La Direzione Lavori potra sottoporre a controlli, prima dell’inizio della posa, gli aggregati grossi per opere
idrauliche forniti. Ulteriori controlli possono, all’occorrenza, rendersi necessari durante la fornitura.
La campionatura per i controlli viene di regola eseguita dalla D.L. prima dello scaricamento, in presenza
dell’appaltatore, secondo la norma UNI EN 13383-2.
In conformita della norma UNI EN 13383- 2, allegato A, deve essere steso congiuntamente un rapporto di
campionatura. Nel rapporto di campionatura devono essere riportate le seguenti indicazioni:
e tipo di roccia e categoria di pietra;
n. della bolla di consegna;
denominazione dell’opera;
tipo di consegna (carico trasportato via mare / carico trasportato su ruote);
destinazione d’uso dei massi naturali (ad es. strato di copertura, strato intermedio);
posizione del punto in cui viene eseguita la campionatura;
massa del carico dal quale il campione é stato prelevato;
massa del campione e/o quantita;
metodo di campionatura prescelto;
data di prelievo del campione;
e nome e firma degli incaricati dell’appaltatore e dell’appaltante.
| campioni ed il protocollo del prelievo vengono inviati al laboratorio di prova a cura della D.L., che dovra
verificare la rispondenza di tali caratteristiche con quelle poste a base del progetto.
Art. 72 — ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori
puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per
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qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto;
in questo ultimo caso I'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la stazione appaltante
puo provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno
che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano
fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pil
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite. Per maggiori dettagli si veda il successivo Articolo 78 di cui al presente Capitolato e
relativo alle norme per la misurazione e valutazione delle opere a misura.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei lavori I'impiego
di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia
stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che |'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell'organo di collaudo.

Eccetto le prove e gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche di cui all’Art.111, comma 1-bis del
D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. previste dalla Normativa a carico della Stazione Appaltante, le spese per
I’effettuazione di indagini, controlli, analisi, prove di carico, prove di laboratorio, ecc. che, ai sensi dell’Art.6 —
comma 4 - del DM 49/2018, il Direttore Lavori e/o il Collaudatore riterranno necessari a loro insindacabile
giudizio sono a carico dell’Esecutore.

Per le qualsiasi tipologia di prova, la direzione dei lavori impartira le disposizioni di prelievo dei campioni e la
redazione di appositi verbali; la certificazione effettuata dal laboratorio dovra riportare espresso riferimento a
tale verbale (vedasi art. 71 di cui sopra).

In relazione a quanto prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali, per la loro accettazione,
I’esecutore resta obbligato ad effettuare a sue spese, in ogni tempo, le operazioni per il prelievo in opera di
campioni, sostenendo inoltre tutte le spese di stoccaggio e di invio ad Istituto Sperimentale debitamente
riconosciuto (ufficiale o autorizzato ai sensi dell’art. 20 della Legge n°1086/1971).

La direzione dei lavori o l'organo dl Collaudo, possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneita dei materiali o dei
componenti. Le relative spese sono poste a totale carico dell'esecutore.

Art. 73 — OCCUPAZIONE, APERTURA E SFRUTTAMENTO DELLE CAVE

1 Fermo restando quanto prescrivono gli altri articoli di questo capitolato e secondo quanto previsto negli artt.
16 e 17 del Capitolato Generale cui al D.M. del 19 aprile 2000, n. 145, circa la provenienza dei materiali, resta
stabilito che tutte le pratiche e gli oneri inerenti la ricerca, occupazione, canoni, concessioni, autorizzazioni,
apertura e gestione delle cave, anche di prestito, e/o depositi, sono a carico esclusivo dell’Esecutore,
rimanendo I'Amministrazione sollevata dalle conseguenze di qualsiasi difficolta che I'Esecutore potesse
incontrare a tale riguardo; al momento della consegna dei lavori, essa dovra indicare le cave di cui intende
servirsi e garantire che queste siano adeguate e capaci di fornire in tempo utile e con continuita tutto il
materiale necessario ai lavori con le prescritte caratteristiche.

L'Esecutore resta responsabile di fornire il quantitativo e di garantire la qualita, dei massi e del pietrame
scapolo per la formazione delle opere a gettata e, se del caso, dei sedimenti per la realizzazione dei
ripascimenti nonché di quanto altro occorrente al normale avanzamento dei lavori anche se, per far fronte a
tale impegno, I'Esecutore medesimo dovesse abbandonare la cava o localita di provenienza, gia ritenuta
idonea, per attivarne altre ugualmente idonee; tutto cid senza che I'Esecutore possa avanzare pretese di
speciali compensi o indennita.

Anche tutti gli oneri e prestazioni inerenti al lavoro di cava sono ad esclusivo carico dell’Esecutore. Nel caso di
cave si elencano a titolo di esempio i seguenti oneri ad esclusivo carico dell’Esecutore: pesatura del materiale,
trasporto al sito di imbarco, costruzione di scali di imbarco, lavori inerenti alle opere morte, pulizia della cava
con trasporto a rifiuto del cappellaccio e del materiale di scarto (terra vegetale e quanto altro), costruzione di
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strade di servizio e di baracche per ricovero di operai o del personale di sorveglianza dell’Ainministrazione e
guanto altro occorrente.

L’Esecutore ha la facolta di adottare, per la coltivazione delle cave, quei sistemi che ritiene migliori nel proprio
interesse, purché siano uniformi alle norme vigenti ed alle ulteriori prescrizioni che eventualmente fossero
impartite dalle Amministrazioni statali e dalle Autorita militari, con particolare riguardo a quella mineraria e di
pubblica sicurezza, nonché dalle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali.

L’Esecutore resta in ogni caso l'unico responsabile di qualunque danno o avaria potesse verificarsi in
dipendenza dei lavori di cava o accessori.

Art. 74 — NUMERAZIONE E TARATURA DEI MEZZI DI TRASPORTO

| mezzi da impiegare per il trasporto dei massi via terra saranno distinti da un numero di ordine al quale
corrispondera la tara a vuoto accertata da regolare pesatura i cui risultati dovranno essere riportati in apposito
verbale.

| mezzi adibiti al trasporto via mare degli elementi lapidei per la formazione delle scogliere dovranno essere
contrassegnati con una matricola d’identificazione. Per la contabilizzazione delle lavorazioni da effettuare a
misura (pietrame/scapolo), tali mezzi saranno stazzati col seguente sistema: per la taratura del mezzo, in
condizioni di mare calmo si segna a poppa, a prua e nelle fiancate, la linea di immersione a vuoto; si esegue poi
un primo carico parziale e si segna la nuova linea di immersione; quindi si esegue un secondo carico dello
stesso peso del primo e si segna la nuova linea di immersione, e cosi di seguito, fino a carico completo, avendo
cura di distribuire regolarmente il materiale nello scafo allo scopo di evitare sbandamenti longitudinali o
trasversali.

A bordo dei galleggianti non devono trovarsi, durante le operazioni di stazzatura, altri oggetti ed attrezzi oltre a
quelli di dotazione fissa, clie devono essere elencati nel verbale di stazzatura e cosi pure, durante il
rilevamento della immersione dei galleggianti, sia all’atto della stazzatura, sia all’atto dei controlli del carico, il
mezzo non deve essere gravato di carichi accidentali.

La Direzione dei lavori pud sempre richiedere controlli della taratura e stazzatura iniziali: in ogni caso detti
controlli devono farsi ad intervalli di tempo regolari di 4 mesi ed ogni volta che i mezzi terrestri o navali
venissero comunque riparati o trasformati. Sia la taratura che la stazzatura iniziali che le successive tarature e
stazzature di controllo, vanno fatte tutte a spese dell’esecutore ed in contraddittorio con la Direzione dei
lavori, redigendosi, per ogni operazione, regolare verbale.

L’Esecutore e tenuto ad adottare tutte quelle cure e cautele che valgano a garantire la buona riuscita delle
operazioni ottemperando anche in questo campo a tutte le disposizioni che la Direzione dei lavori riterra di
impartire.

Art. 75 — MODALITA’ DI MISURAZIONE DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Ogni mezzo di trasporto terrestre deve contenere, per ciascun viaggio, massi di una unica categoria.

Il peso dei massi in genere dovra essere determinato con l'impiego della bilancia a bilico; in casi particolari,
riconosciuti dalla Direzione dei Lavori, a mezzo di autorizzazione scritta, la determinazione del peso dei massi
potra essere effettuata mediante mezzi galleggianti stazzati.

L'operazione di pesatura verra effettuata in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e I'lmpresa, o suoi
rappresentanti; dette parti firmeranno le bollette madre e altro documento secondo quanto disposto dalla
Direzione dei Lavori.

Per le operazioni di pesatura I'Impresa disporra di uno o piu bilici, secondo le disposizioni della Direzione
Lavori, rimanendo a tutto suo carico ogni spesa ed oneri relativi alle operazioni di pesatura ivi compreso
I'impianto dei bilici ed il relativo controllo iniziale, quelli periodici da parte del competente Ufficio metrico di
pesi e misure, le eventuali riparazioni dei bilici e la costruzione di un casotto ad uso del personale dell'Autorita
preposto alle operazioni di pesatura.

Il peso dei carichi sara espresso in tonnellate e frazioni di tonnellate fino alla terza cifra decimale; se ne
detrarra la tara del veicolo e della cassa nonché il peso dei cunei o scaglioni usati per fermare i massi di
maggiore mole, ottenendo cosi il peso netto che verra allibrato nei registri contabili.

L'impresa dovra fornire bollettari; ciascuna bolletta sara datata e oltre il peso netto dovra riportare il peso
lordo, il numero di ordine e la tara del veicolo o delle casse cui la bolletta stessa si riferisce, nonché la categoria
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del materiale portato.

Ad ogni veicolo o cassone carico corrispondera quindi una serie di bollette di cui la madre restera al personale
della D.L. che effettua la pesatura e le figlie in genere verranno consegnate al rappresentate dell'Impresa, al
conducente del mezzo di trasporto.

Quando i materiali vengono imbarcati sui pontoni o su altri galleggianti, ciascuno di tali mezzi deve essere
accompagnato da una distinta di carico nella quale deve figurare il numero d'ordine del galleggiante, la stazza
a carico completo, I'elenco delle bollette figlie riguardanti ciascuno degli elementi imbarcati e la somma dei
pesi lordi che in esse figurano.

Detta somma dovra coincidere con la lettura della stazza a carico completo.

E' ammessa la fornitura di massi naturali di categoria elevata proveniente da salpamenti.

Lo scarico non sara mai iniziato senza autorizzazione del rappresentante della Direzione: questi, prima di
autorizzare il versamento, controllera il carico; eseguito lo scarico verifichera se lo zero della scala di stazza
corrisponda alla linea di galleggiamento; quindi completera le bollette apponendovi la propria firma.

I materiale comunque perduto lungo il trasporto non potra essere contabilizzato.

Oltre a quanto stabilito nel presente Capitolato, la Direzione dei Lavori avra la piu ampia facolta di aggiungere
tutte quelle condizioni che riterra pil convenienti per assicurare la perfetta riuscita delle operazioni di
pesatura, nonché la perfetta efficienza dei controlli sui pesi dei carichi, sulla regolarita dei trasporti e sul
collocamento in opera dei massi.

La Direzione dei Lavori potra, a suo insindacabile parere, chiedere in qualsiasi momento, la verifica del peso del
materiale stazzato, mediante carico su automezzi e successivo pesatura con idonea bilancia a bilico, senza che
I'impresa possa chiedere indennizzi di alcun genere.

L'Impresa non potra chiedere alcun speciale compenso od indennita per il tempo necessario alle operazioni di
taratura, stazzatura, pesatura dei materiali o per controlli su dette operazioni.

| materiali che non posseggano i requisiti di classificazione previsti per 1'impiego non verranno accettati e
dovranno essere sollecitamente rimossi a cura e spese dell’'Impresa.

La D.L. si riserva la facolta di effettuare qualsiasi altro controllo ritenuto necessario al fine di verificare la
corretta realizzazione dell’opera. L'esecuzione di tutte le verifiche ritenute necessarie non possono essere
oggetto di richieste di alcun genere da parte dell'Impresa Appaltatrice.

| salpamenti di scogliere o massi, qualora previsti, saranno valutati a peso.

Art. 76 — RICARICO / RINFOLTIMENTO SCOGLIERE A PROTEZIONE DELLA DIGA FORANEA
Sono compresi, sotto questa unica voce, tutti gli oneri necessari alla fornitura e posa in opera dei massi di 3*
Categoria (3001 — 7000 Kg).

Art. 77 - MOVIMENTAZIONE / SISTEMAZIONE DEGLI SCOGLI ESISTENTI

Sono da intendersi tutte le lavorazioni necessarie alla movimentazione, sistemazione, recupero e
riposizionamento a regola d’arte degli scogli esistenti terminati fuori sagoma della sezione Diga Foranea
d’intervento, ubicati in posizione non funzionale e/o non idonea o posizionati in una situazione di equilibrio
precario. Tali operazioni riguardano la movimentazione ed il recupero di massi scivolati verso il basso. La
movimentazione/sistemazione di scogli esistenti sara valutata ad ora di utilizzo di Motopontone (o Natante)
munito di Gru con polipo idraulico, comprese adeguate ed idonee maestranze.

Art. 78 - NORME PER MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE A MISURA — MASSI NATURALI, PIETRAME
E TOUT-VENANT

I massi naturali, il pietrame scapolo ed il tout venant, saranno esclusivamente valutati a peso netto. Qualora
vengano forniti e posti in opera massi naturali e pietrame aventi peso specifico superiore a 2600 Kg/mc,
determinato attraverso la media ponderata dei risultati di laboratorio eseguiti sui provini prelevati in cantiere
0, qualora la direzione lavori non intenda eseguire campionamenti e prove di laboratorio (caso di esigui
guantitativi di materiale lapideo posto in opera), determinato dalle schede tecniche a marcatura CE e relativa
dichiarazione di prestazione fornite dall’Appaltatore, si procedera alla contabilizzazione degli stessi, se
accettati dalla Direzione dei Lavori, rapportando il quantitativo di materiale accettato al suddetto valore limite
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della massa volumica (2600 Kg/mc) e non riconoscendo in tal caso all'Impresa alcun compenso aggiuntivo per
I’eventuale eccedenza di materiale impiegato.

Art. 79 — RELITTI O OGGETTI IMPREVISTI RINVENUTI

| relitti od oggetti imprevisti, compresi ordigni bellici, rinvenuti sul fondo durante le operazioni di salpamento
(se del caso), o comunque rinvenuti durante le lavorazioni in appalto, e che siano tali da ostacolare o ritardare
il normale avanzamento del lavoro, devono essere rimossi a proprie spese dall'Impresa su ordine scritto della
Direzione dei Lavori., in conformita della Normativa vigente e di Settore e, se del caso, secondo le direttive e le
prescrizioni delle Autorita preposte.

Art. 80 - MANTENIMENTO DEI FONDALI REALIZZATI
Se del caso, I'lmpresa deve assicurare, a sue spese e carico, il mantenimento dei fondali realizzati fino al
collaudo provvisorio dei lavori.

Art. 81 - TRACCIAMENTO DELLE OPERE E SEGNALAMENTI

Prima dell’inizio dei lavori I'Esecutore ha I'obbligo di eseguire il tracciamento di tutte le opere. Per le verifiche
del tracciamento, come per ogni altro rilievo o scandaglio che la Stazione Appaltante giudicasse utile per
I'interesse del lavoro, I'Esecutore sara tenuto a somministrare ad ogni richiesta ed a tutte sue spese, il
materiale necessario per I’esecuzione, come gli strumenti geodetici, misure metriche, sagole, scandagli, segnali
fissi e galleggianti notturni e diurni, a fornire le imbarcazioni ed il personale di ogni categoria idoneo per
I’esecuzione di simili operazioni.

L’Esecutore dovra inoltre attenersi a quelle precise prescrizioni che, riguardo alla forma, dimensioni, numero e
qualita dei segnali, saranno indicate dalla Stazione Appaltante e/o dalle Autorita preposte.

Nelle operazioni di tracciamento per quello che riguarda la parte altimetrica si assumera quale livello zero il
livello medio del mare come definito negli articoli del presente capitolato.

L’Esecutore ha inoltre I'obbligo di provvedere, durante tutta la durata dei lavori e fino al collaudo, alle
segnalazioni per la sicurezza della navigazione secondo quanto verra prescritto dalle competenti Autorita
Marittime e dalla Stazione Appaltante.

Tutte le volte che per mareggiate o per altra causa i segnali messi in sito venissero rimossi, I'Esecutore ha
I'obbligo di ripristinarli immediatamente a proprie cure e spese.

L’Esecutore e I"'unico responsabile della conservazione e manutenzione dei segnali nella loro giusta posizione e
delle conseguenze che possono derivare da ogni loro spostamento che avvenga per qualsiasi causa, anche di
forza maggiore.

In particolare I'Esecutore sara completamente responsabile del versamento dei materiali a mare e di ogni
opera che fosse eseguita al di fuori degli allineamenti senza poter invocare a suo discarico la circostanza di un
eventuale spostamento dei segnali, od altra causa.

Il materiale che risultasse fuori degli allineamenti non sara contabilizzato ma, se richiesto dalla Stazione
Appaltante, dovra essere rimosso o salpato a totale carico dell’Appaltatore.

Art. 82 - LIVELLO MEDIO DEL MARE

Le quote indicate nel presente capitolato e negli elaborati grafici di progetto si intendono riferite al livello
medio mare effettivo rispetto all’area di cantiere.

Per determinare praticamente il livello medio marino I’'Esecutore dovra riferirsi al caposaldo rappresentativo
del sito di intervento secondo la modalita di seguito descritta:

- materializzazione di un caposaldo di riferimento preventivamente individuato sulla base delle disposizioni
della Direzione Lavori;

- esecuzione di una campagna speditiva di misure mareografiche al fine di stabilire, su indicazione della D.L., la
quota del caposaldo di riferimento rispetto al livello medio marino effettivo;

- la quota di questo caposaldo dovra essere comunque riferita al caposaldo utilizzato dal Servizio Idrografico e
Mareografico Nazionale attraverso le operazioni elencate nel capitolo “Oneri ed obblighi diversi a carico
dell’esecutore”.

L'Imprenditore riportera e fissera la quota riferita al livello medio mare sopra ai suddetti capisaldi con
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riferimento ai mareografi di Ancona e di Pescara.

Art. 83 — ATTREZZATURE

La particolare conformazione dei luoghi e dei fondali marini garantiscono un’esecuzione dei lavori con mezzi
marittimi regolarmente iscritti al registro navale italiano.

Le attrezzature sopra richieste debbono intendersi minime ed indicative. Resta inteso che qualora la loro
consistenza risulti insufficiente I'Impresa, nel rispetto del crono-programma, provvedera ad aumentarne il loro
numero.

L'impresa pertanto, qualora non le possegga, si procurera, anche a nolo, dette attrezzature, utilizzandole per i
lavori, anche su richiesta della direzione lavori, senza richiesta di alcun compenso aggiuntivo, oltre al
pagamento a corpo dell’offerta da lei formulata.

L'impresa aggiudicataria dei lavori avra comunque ampia facolta di scelta sull’utilizzo dei mezzi e sulle modalita
di esecuzione delle opere; la programmazione delle stesse potra avvenire con la presentazione di un
dettagliato crono programma alla Direzione dei Lavori con un congruo anticipo rispetto alla consegna del
lavori, per la necessaria verifica ed approvazione

La Direzione dei lavori pud sempre richiedere controlli della taratura e stazzatura iniziali: in ogni caso detti
controlli devono farsi ad intervalli di tempo regolari ed ogni volta che i mezzi terrestri o navali venissero
comunque riparati o trasformati. Sia la taratura che la stazzatura iniziali che le successive tarature e stazzature
di controllo, vanno fatte tutte a spese dell’esecutore ed in contraddittorio con la Direzione dei lavori,
redigendosi, per ogni operazione, regolare verbale.

L'Esecutore € tenuto ad adottare tutte quelle cure e cautele che valgano a garantire la buona riuscita delle
operazioni ottemperando anche in questo campo a tutte le disposizioni che la Direzione dei lavori riterra di
impartire.

Art. 84 — DIFETTI DI COSTRUZIONE

1 L’Esecutore dovra demolire, rimuovere e rifare, a sua cura e spese, le opere che la Direzione lavori riconosca
eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali per qualita, misura o peso diversi da quelli prescritti,
salvo formulare riserva ove non ritenesse giustificate le imposizioni ricevute.

2 Qualora I'Esecutore non ottemperi, nei termini stabiliti dalla Direzione dei lavori, all’ordine ricevuto, la
Stazione appaltante avra la facolta di procedere direttamente o a mezzo di terzi alla demolizione ed al
rifacimento dei lavori suddetti, detraendo dalla contabilita dei lavori la relativa spesa sostenuta ed escludendo
dalla contabilita I'importo delle opere male eseguite.

3 l'esecuzione di lavori, di perfezionamenti e di rifacimenti prescritti dovra essere disposta in tempo utile a che
le parti possano congiuntamente in contraddittorio o separatamente provvedere alla documentazione che
riterranno piu opportuna.

4 Tutte le spese incontrate per il rifacimento delle opere contestate, nonché quelle inerenti alla vertenza ed
alla precostituzione delle prove, saranno —in ultimo — a carico della parte soccombente.
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