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COMUNEDIFANO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
SETTORE 5 - LL.PP.

INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA DIGA FORANEA DEL
PORTO DI FANO CUP E37G19000010001 - Fondo Sviluppo e
Coesione 2014-2020 — Delibera CIPE n. 98/2017

CRONOPROGRAMMA

PROGETTO DEFINITIVO

I PROGETTISTI
Ing. Massimo Martelli
Ing. Francesco Menghini

(documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art.20 e seguenti D.Lgs. 82/2005 ¢
ss.mm.ii.)

IL RUP
Ing. Federico Fabbri
(documento firmato digitalmente ai sensi

dell'art.20 e seguenti D.Lgs. 82/2005 ¢
ss.mm.ii.)

DATA: Ottobre 2022 AGGIORNAMENTO:



1/ Settimana 4" Settimana 5" Settimana 6" Settimana 9" Settimana
Descrizione 1] 2| 3] 4] 5 gl 9|10|11]12 15| 16| 17/ 18] 19 22| 23] 24| 25| 26 29| 30| 31/ 32| 33 36| 37| 38 39| 40 43| 44| 45] 46| 47 50| 51| 52| 53| 54 60
Cronoprogramma < 60 giomi >

Ottenimento permessi e/o
Autorizzazioni (Ordinanza
Capitaneria,...)
posizionamenti segnalamenti
marittimi specchi acquei e
individuazione area cantiere
terrestre

Salpamento e scarico nuovi
massi in Zona di Accumulo

Movimentazione e
sistemazione massi

Smobilitazione segnalamenti
specchi acquei Rimozione
area di cantiere

Totale giorni: 60



