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Descrizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Cronoprogramma

Ottenimento permessi e/o 

Autorizzazioni (Ordinanza 

Capitaneria,...) 

posizionamenti segnalamenti 

marittimi specchi acquei e 

individuazione area cantiere 

terrestre

Salpamento e scarico nuovi 

massi in Zona di Accumulo

Movimentazione e 

sistemazione massi

Smobilitazione segnalamenti 

specchi acquei Rimozione 

area di cantiere

Totale giorni:  60
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60 giorni

 


