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RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, ¢ stato
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma ¢ quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati ¢
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 180 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si ¢ tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonche
della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile ¢ stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr |mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15| 15| 45| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 5875




Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori, si ¢
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come
percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si ¢ a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,
che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
I'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di
euro 54'296,61 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro
87°751,67 .

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare 1 dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.
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D Nome attivita'

Durata

Mese 1

Mese 2

Mese 3

Mese 4

Mese 5 Mese 6

Mese 7

Mese 8

Mese 9

sl

s2

s3

s4

s6

s7

s8

s9

s10

s11

s12

s13

sl4 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21

s22 s23 s24 s25

$26

s27

s28

s29

s30

s31

s32

s33

s34

s35

1 | PONTE SASSO

1249

2 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

6g

TRATTAMENTO CLS AMMALORATO E
TINTEGGIATURE

539

CAMMINAMENTI LATERALI (RIFACIMENTO
PAVIMENTO E BALAUSTRA)

39¢g

5 ILLUMINAZIONE

18g

6 SMOBILIZZO CANTIERE

69

355 000
350 000
345 000
340 000
335 000
330 000
325 000
320 000
315 000
310 000
305 000
300 000
295 000
290 000
285 000
280 000
275 000
270 000
265 000
260 000
255 000
250 000
245 000
240 000
235 000
230 000
225000
220 000
215000
210 000
205 000
200 000
195 000
190 000
185 000
180 000
175 000
170 000
165 000
160 000
155 000
150 000
145 000
140 000
135 000
130 000
125 000
120 000
115 000
110 000
105 000
100 000
95 000
90 000
85 000
80 000
75 000
70 000
65 000
60 000
55 000
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25000
20 000
15 000
10 000
5000
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
PONTE SASSO 321°316,90| 100,000 1499 180 gg| 124 180
* ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 0,00, 0,000 199 899 6 8
* TRATTAMENTO CLS AMMALORATO E TINTEGGIATURE 211°401,74| 65,792 9499 86 gg 53 78
* CAMMINAMENTI LATERALI (RIFACIMENTO PAVIMENTO E BALAUSTRA) 104°915,16| 32,652 90 gg 142 gg 39 53
* ILLUMINAZIONE 5°000,00, 1,556 147 gg 170 gg 18 24
0,00, 0,000 173 gg 180 gg 6 8

* SMOBILIZZO CANTIERE

COMMITTENTE: Comune di Fano
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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DATA

IMPORTI PREVISTI

Parziale Progressivo (%)
euro euro
999 3988,71 3'988,71 1,241
1299 3988,71 7°977,42) 2,483
13 g9 3'988,71 11°966,14| 3,724
14 gg 3'988,71 15°954,85 4,965
15499 3'988,71 19'943,56| 6,207
16 gg 3'988,71 237932,27| 7,448
1999 3988,71 27°920,98| 8,690
20gg 3988,71 31909,70| 9,931
21gg 3988,71 35'898,41| 11,172
2299 3988,71 39'887,12| 12,414
23499 3988,71 43'875,83 13,655
2799 3'988,71 47°864,54| 14,896
2899 3'988,71 51°853,26/ 16,138
2999 3'988,71 557841,97| 17,379
3099 3'988,71 59'830,68| 18,620
3499 3988,71 63'819,39| 19,862
35499 3988,71 67°808,11| 21,103
36 gg 3988,71 71°796,82| 22,345
3799 3988,71 75°785,53| 23,586
40 g9 3988,71 79°774,24) 24,827
4199 3'988,71 837762,95 26,069
4299 3'988,71 87°751,67 27,310
4399 3988,71 91°740,38| 28,551
44 99 3'988,71 95'729,09| 29,793
4799 3988,71 99'717,80| 31,034
48 gg 3988,71 103°706,51| 32,275
49 gg 3988,71 107°695,23| 33,517
50 gg 3'988,71 111°683,94 34,758
51499 3'988,71 115°672,65 36,000
54 gg 3'988,71 119°661,36 37,241
5599 3'988,71 123'650,07| 38,482
56 gg 3988,71 127°638,79| 39,724
57 99 37988,71 131°627,50| 40,965
58 gg 3988,71 135'616,21| 42,206
61 g9 3988,71 139°604,92| 43,448
62 gg 3'988,71 143'593,63 44,689
63 gg 3'988,71 147'582,35 45,930
64 gg 3988,71 151°'571,06| 47,172
65 gg 3'988,71 155'559,77| 48,413
68 gg 3988,71 159'548,48 49,655
69 gg 3988,71 163'537,20| 50,896
70 gg 3988,71 167°'525,91| 52,137
7299 3'988,71 171°514,62 53,379

COMMITTENTE: Comune di Fano
TABELLA DATE ED IMPORTI
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DATA

IMPORTI PREVISTI

Parziale Progressivo (%)
euro euro
75499 3988,71 175'503,33| 54,620
76 gg 37988,71 179°492,04| 55,861
77499 3988,71 183°480,76| 57,103
78 g9 3'988,71 187°469,47 58,344
79 99 3'988,71 191°458,18 59,585
82 g9 3'988,71 195°446,89 60,827
83 g9 3'988,71 199°435,60| 62,068
84 gg 3988,71 203'424,32| 63,310
85499 3988,71 207°413,03| 64,551
86 gg 3988,71 211°401,74| 65,792
90 gg 2690,13 214°091,87 66,630
91499 2690,13 216°782,00 67,467
92 gg 2690,13 219°472,13| 68,304
93499 2°690,13 222°162,27, 69,141
96 gg 27690,13 224°852,40 69,978
9799 2°690,13 227°'542,53| 70,816
98 gg 2°690,13 230°232,66| 71,653
99 gg 2°690,13 232°922,80| 72,490
100 gg 2°690,13 235°612,93, 73,327
103 gg 2690,13 238°303,06/ 74,164
104 gg 2690,13 240°993,19, 75,002
105 gg 2690,13 243°683,33| 75,839
106 gg 2°690,13 246°373,46 76,676
107 gg 2°690,13 249°063,59| 77,513
110 g9 2°690,13 251°753,72| 78,351
11199 2°690,13 254°443,85 79,188
112 gg 2°690,13 257°133,99 80,025
113 g9 2690,13 259'824,12| 80,862
114 gg 2690,13 262°514,25 81,699
117 gg 2690,13 265'204,38/ 82,537
11899 27690,13 267°894,52 83,374
11999 2°690,13 270°584,65| 84,211
120 gg 2°690,13 273'274,78| 85,048
121 gg 2°690,13 275°964,91 85,886
124 gg 2'690,13 278°655,05 86,723
125gg 2690,13 281°345,18/ 87,560
126 gg 2690,13 284°035,31 88,397
127 gg 27690,13 286°725,44, 89,234
128 gg 2°690,13 289°415,57| 90,072
13199 2°690,13 292°105,71| 90,909
132 g9 2°690,13 204°795,84| 91,746
133 g9 27690,13 297°485,97 92,583
134 gg 2690,13 300°176,10, 93,421

COMMITTENTE: Comune di Fano
TABELLA DATE ED IMPORTI
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DATA

IMPORTI PREVISTI

Parziale Progressivo (%)
euro euro
135 gg 2°690,13 302°866,24| 94,258
138 gg 2°690,13 305'556,37| 95,095
139 gg 2°690,13 3087246,50| 95,932
140 gg 2°690,13 3107936,63| 96,769
141 gg 2°690,13 313'626,77, 97,607
142 gg 2°690,13 316°316,90 98,444
147 gg 277,78 316'594,67| 98,530
148 gg 277,78 316'872,45| 98,617
149 gg 277,78 317°150,23| 98,703
152 gg 277,78 317°428,01| 98,790
153 gg 277,78 317°705,78| 98,876
154 gg 277,78 317°983,56| 98,963
155 gg 277,78 318°261,34| 99,049
156 gg 277,78 318'539,12| 99,136
159 gg 277,78 318°816,90| 99,222
160 gg 277,78 319°094,67| 99,308
161 gg 277,78 319°372,45| 99,395
162 gg 277,78 3197650,23| 99,481
163 gg 277,78 3197928,01| 99,568
166 gg 277,78 320°205,78| 99,654
167 gg 277,78 320°483,56| 99,741
168 gg 277,78 320'761,34| 99,827
169 gg 277,78 321°039,12| 99,914
170 gg 277,78 321°316,90| 100,000

COMMITTENTE: Comune di Fano
TABELLA DATE ED IMPORTI
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